

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
Главы администрации
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области


Н.А.Сизов

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Карсунский район»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля подключенных медицинских организаций	%	Ульяновская область	96	2018	100	100	100	100	100	100
			<i>Карсунский район</i>	2	2018	40	70	90	100	100	100
2.	Доля подключенных ФАПов	%	Ульяновская область	4	2018	30	50	70	100		
			<i>Карсунский район</i>	0	2018	30	50	70	100	100	100
3.	Доля подключенных образовательных организаций	%	Ульяновская область	54	2018	70	80	90	100		
			<i>Карсунский район</i>	2	2018	30	50	70	100	100	100
4.	Доля подключенных культурно-досуговых	%	<i>Ульяновская область</i>	5	2018	15	30	50	70	90	100

	учреждений										
5.	Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ	%	Ульяновская область	15	2018	30	50	70	80	90	100

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Карсунский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
<i>1. Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы</i>						
1.1.	Подготовить сведения о всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отдельно расположенные здания, сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием обеспеченности широкополосным доступом в Интернет.	01.01.2019	28.02.2019	ОМСУ	Сводный отчет	ОГКУ «Правительство для граждан», Глава администрации
<i>2. Доля подключенных медицинских организаций – 100%</i>						
2.1.	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2019	ОМСУ		
2.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2019	ОМСУ	Акт выполненных работ	
<i>3. Доля подключенных ФАПов – 100%</i>						
2.1.	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2022	ОМСУ	Сводный отчет	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о работе
2.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2022	ОМСУ	Акт выполненных работ	
<i>3. Доля подключенных образовательных организаций – 100%</i>						
3.1.	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2022	ОМСУ		
3.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2022	ОМСУ	Акт выполненных работ	
<i>4. Доля подключенных культурно-досуговых учреждений – 100%</i>						
4.1.	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2024	ОМСУ		
4.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2024	ОМСУ	Акт выполненных работ	
<i>5. Доля подключенных ИОГВ и ОМСУ – 100%</i>						
5.1.	Сопровождение возведения магистральных линий связи (адрес объекта), необходимых для подключения	2018	2024	ОМСУ		
5.2.	Оказание содействия в подключении, согласно требований	2018	2024	ОМСУ	Акт выполненных работ	

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Информационная инфраструктура»

С.В.Опенышева