
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Ульяновская область)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Создана современная образовательная среда3.

Куратор регионального проекта Андреев В.И.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

4.

Семенова Н.В.Руководитель регионального проекта Министр просвещения и воспитания Ульяновской области5.

Козлова Н.А.Администратор регионального проекта

Директор департамента общего и дополнительного

образования

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

услугами

дополнительного

образования

85,8900 2024 -ПроцентФП Алексеева М.Н.

Директор

Департамента

воспитания и

социализации

детей

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОСВЕЩЕНИЯ

И

ВОСПИТАНИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

87,860086,1600 86,4600 86,7600 87,0600 87,3600 Да

1.2. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

0,7300 2023 -ПроцентФП Алексеева М.Н.

Директор

Департамента

воспитания и

социализации

детей

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОСВЕЩЕНИЯ

И

ВОСПИТАНИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,90000,8500 0,8600 0,8700 0,8800 0,8900 Да
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами дополнительного

образования

55,2300 59,7900 60,6400 61,9700 64,3200 66,3300

Процент 86,1600

85,810085,730079,820071,460068,4600

1.2. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400

Процент 0,8500

0,84000,80000,74000,74000,7400
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 26,000

0

62,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

14,0000 2024

- -79,000

0

-

-

1.1

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных

программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа

жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых

залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров

(в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов, за счет проведения капитального ремонта и

приобретения оборудование.Формирование перечня средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания,

соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых

(дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его

формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28 ноября 2024 г. № 8381.

В 2025 году реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования предусмотрена в 12 общеобразовательных организациях:

1.ОГАОУ "Гимназия №2"

2.МБОУ Инзенская СШ №1

3.Большенагаткинская средняя школа им. Героя Советского Союза В.А. Любавина МО "Цильнинский район" Ульяновской области
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

4.МБОУ "МАРИИНСКА Я ГИМНАЗИЯ"

5.МОУ Ишеевский многопрофильный лицей им.Н.К.Джорджадзе

6.МБОУ "Гимназия №13"

7.МБОУ СШ №23 им.П.А.Акинфиева

8.МБОУ Канадейская СШ

9.МБОУ "Средняя школа с.Тиинск "

10.ОГКОУ "Школа-интернат № 91"

11.МОУ "Троицко- Сунгурская казачья СШ"

12.МБОУ «ЛИЦЕЙ №11 им. В.Г.Мендельсона»;

В 2026 г - 35 общеобразовательных организаций;

В 2027 г - 17 общеобразовательных организаций.

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных

населенных пунктах с

объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры

(зданий) школ.

Нарастающий итог

Объект

- - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.2

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное

образование за счет  строительства новой школы в р.п. Мулловка Мелекесского района Ульяновской области на 375 мест (срок сдачи объекта 2027 год).

Общеобразовательны

е организации

оснащены

Единица

- 229,00

00

-

ДаПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2023

- -- -

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

средствами обучения

и воспитания для

реализации учебных

предметов

работ,

услуг

В целях создания единого образовательного пространства в 229 образовательных организациях Ульяновской области, реализующих программы общего образования, а

также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд

(Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

1 811 173,331 335 717,26 2 604 227,020,00 0,00 5 751 117,610,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

1 811 173,331 335 717,26 2 604 227,020,00 0,00 5 751 117,610,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

1 811 173,331 324 851,37 2 604 227,020,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

1 490 318,811 075 722,94 2 454 702,980,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

1 490 318,811 075 722,94 2 454 702,980,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

1 490 318,811 086 588,83 2 454 702,980,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ

1.2

175 110,2879 629,80 190 534,620,00 0,00 445 274,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

175 110,2879 629,80 190 534,620,00 0,00 445 274,700,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

173 359,1878 833,51 188 629,280,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

173 359,1878 833,51 188 629,280,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

173 359,1878 833,51 188 629,280,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

175 110,2879 629,80 190 534,620,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

1.3

0,0033 264,23 0,000,00 0,00 33 264,230,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

учебных предметов

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,0033 264,23 0,000,00 0,00 33 264,230,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-33 264,23 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 448 611,29 2 794 761,64 1 986 283,61

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 6 229 656,54

0,00 1 986 283,611 448 611,29 2 794 761,64 0,00 0,00 6 229 656,54

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

0,00 0,00 100 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

1 324 851,37

1 004 794

,86

771 810,4

3

526 683,1

4

391 976,6

4

212 142,8

6

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство школ в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 833,51

39 416,750,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 264,23

33 264,2333 264,2333 264,2314 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 100 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

1 436 949,11

1 077 475

,84

805 074,6

6

559 947,3

7

405 976,6

4

212 142,8

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Обеспечено развитие

образовательного

пространства школ (в

том числе для изучения

естественно-научного и

математического цикла,

для реализации

образовательных

программ по учебным

предметам "Основы

безопасности и защиты

Родины", "Труд

(Технология)"), включая

создание условий для

привития культуры

здорового образа жизни

обучающихся (включая

обновление

инфраструктуры,

предназначенной для

занятий физической

Козлова Н.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом,

внутришкольного

пространства, актовых

залов, библиотек,

кабинетов для

организации

воспитательной работы и

дополнительного

образования детей,

помещений школьных

творческих и

волонтерских центров (в

том числе помещений

школьных театров),

художественных

мастерских) и

обновление

медицинских кабинетов,

за счет

проведения капитальног

о ремонта и

приобретения

оборудование.Формиров

ание перечня средств

обучения и воспитания

осуществляется в

соответствии с Перечнем

средств обучения и

воспитания,

соответствующих
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современным условиям

обучения, необходимых

при оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»,

направленных на

содействие созданию

(создание) в субъектах

Российской Федерации

новых (дополнительных)

мест в

общеобразовательных

организациях,

модернизацию

инфраструктуры общего

образования, школьных

систем образования,

критериев его

формирования и

требований к

функциональному

оснащению

общеобразовательных

организаций, а также

определении норматива
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стоимости оснащения

одного места

обучающегося

указанными средствами

обучения и воспитания,

утвержденным приказом

Минпросвещения России

от 28 ноября 2024 г. №

8381.

В 2025 году реализация

мероприятий по

модернизации школьных

систем

образования предусмотре

на в 12

общеобразовательных

организациях:

1.ОГАОУ "Гимназия №

2"

2.МБОУ Инзенская СШ

№1

3.Большенагаткинская

средняя школа им. Героя

Советского Союза В.А.

Любавина МО

"Цильнинский район"

Ульяновской области

4.МБОУ "МАРИИНСКА

Я ГИМНАЗИЯ"

5.МОУ Ишеевский
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

многопрофильный лицей

им.Н.К.Джорджадзе

6.МБОУ "Гимназия №

13"

7.МБОУ СШ №23

им.П.А.Акинфиева

8.МБОУ Канадейская

СШ

9.МБОУ "Средняя школа

с.Тиинск "

10.ОГКОУ "Школа-

интернат № 91"

11.МОУ "Троицко-

Сунгурская казачья СШ"

12.МБОУ «ЛИЦЕЙ №11

им. В.Г.Мендельсона»;

В 2026 г - 35

общеобразовательных

организаций;

В 2027 г - 17

общеобразовательных

организаций.

1.1.1.

Контрольная точка"Объявлены

закупки на осуществление работ

по капитальному ремонту"

Прочий тип документа

Ссылки на аукцион в

системе ЕИС закупки

-

Тимашева Е.А.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.02.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупки товаров,

работ, услуг из ЕИС

закупки (на проведение

капитального ремонта в

общеобразовательных

организациях)

-

Тимашева Е.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключены

нефинансовые соглашения с

муниципальными образованиями

о реализации мероприятия по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт зданий и

приобретение оборудования в

общеобразовательных

организациях"

Соглашение

Нефинансовое

соглашение о реализации

мероприятия на

территории

муниципального

образования

Ульяновской области

-

Тимашева Е.А.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты на осуществление

работ по капитальному ремонту"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов на

проведение

капитального ремонта в

общеобразовательных

организаций (с

указанием: №, дата

заключения, ссылка на

ЕИС, сумма контракта,

наименование

-

Тимашева Е.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подрядчика)

1.1.5.

Контрольная точка"Объявлены

закупки на приобретение

оборудования"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

аукционов на поставку

оборудования в

общеобразовательные

организации (с

указанием:

наименование

оборудования, №, дата

заключения, ссылка на

ЕИС, сумма контракта,

наименование

поставщика).

-

Тимашева Е.А.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключены

контракты на приобретение

основного оборудования "

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов/договоров на

поставку основного

оборудования (с

указанием:

наименование

оборудования, №, дата

заключения, ссылка на

ЕИС, сумма контракта,

наименование

поставщика).

-

Тимашева Е.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров

Прочий тип документа

Справочно-

-

Тимашева Е.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(основное оборудование)" информационная

документация (реестр

поставленного

оборудования: №, дата

заключения, сумма

контракта, наименование

подрядчика и реквизиты

товарной накладной).

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка основного объема

выполненных работ"

Акт Справочно-

информационная

документация по

выполненным работам

(акты выполненных

работ).

-

Тимашева Е.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров

(на экономию)"

Прочий тип документа

Справочно-

информационная

документация (реестр

поставленного

оборудования: №, дата

заключения, сумма

контракта, наименование

подрядчика и реквизиты

товарной накладной).

-

Тимашева Е.А.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка полного объема

выполненных работ"

Акт Справочно-

информационная

документация по

выполненным работам

-

Тимашева Е.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(акты приемки в

эксплуатацию

законченного

капитального ремонта

объекта).

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчёт

(письмо) о достижении

мероприятий по

результату.

-

Тимашева Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров

(оборудования), по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору"

Прочий тип документа

Справочно-

информационная

документация (реестр

оплаченного

оборудования: №, дата

заключения, сумма

контракта, наименование

подрядчика и реквизиты

платежного документа).

-

Бармина И.Н.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Справочно-

информационная

документация (реестр: №

, дата заключения, сумма

контракта, наименование

подрядчика и реквизиты

-

Бармина И.Н.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

платежного документа).

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Тимашева Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Тимашева Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

(зданий) школ"

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

учащимся получать

качественное

образование за

счет  строительства

новой школы в р.п.

Мулловка Мелекесского

района Ульяновской

области на 375 мест

(срок сдачи объекта 2027

год).

Козлова Н.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

нефинансовое соглашение с

муниципальным образованием на

реализацию мероприятия по

адресному строительству школы."

Соглашение Заключено

нефинансовое

соглашение с

муниципальным

образованием на

реализацию мероприятия

по адресному

строительству школы.

-

Смирнова С.С.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Земельный Прочий тип документа

-

Смирнова С.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участок предоставлен заказчику" Прочий вид документа,

подтверждающий

передачу земельного

участка заказчику

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение на

проектно-сметную

документацию"

Прочий тип документа

Получено

положительное

заключение проектно-

сметной документации

-

Смирнова С.С.

02.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Утвержден

план-график производства работ

"

Прочий тип документа

План-график проведения

производства работ.

-

Смирнова С.С.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Заключены

контракты на осуществление

работ по строительству"

Прочий тип документа

Ссылка на заключенный

контракт

-

Смирнова С.С.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы начаты"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство.

-

Смирнова С.С.

14.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Общеобразовательны

е организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания

единого

образовательного

пространства в 229

образовательных

организациях

Ульяновской области,

реализующих программы

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков

у обучающихся оснащена

(обновлена) материально

- техническая база

кабинетов по учебным

предметам "Труд

(Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины".

Козлова Н.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная

точка"Информационная справка

об общеобразовательных

организациях "

Справка

Информационная

справка о реализации

мероприятия

-

Самсонова О.М.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупки товаров,

работ, услуг из ЕИС

закупки

-

Самсонова О.М.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Объявлены

закупки в ЕИС закупки"

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

закупок в системе ЕИС

закупки

-

Северинов А.Д.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Заключены

нефинансовые соглашения с

муниципальными образованиями

на реализацию мероприятия по

оснащению общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания для

реализации учебных предметов."

Соглашение Заключены

нефинансовые

соглашения с

муниципальными

образованиями на

реализацию мероприятия

по оснащению

общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания

для реализации учебных

предметов.

-

Самсонова О.М.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

контрактов

-

Северинов А.Д.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов по

результатам закупок из

ЕИС закупки

-

Самсонова О.М.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Документ о приемке

оборудования/ссылка из

ЕИС закупки об

исполнении контракта

-

Самсонова О.М.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная

точка"Информационная справка

о проведении мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справочно-

информационная

документация

(мониторинга

реализации результата)

-

Самсонова О.М.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение из

ЕИС

-

Самсонова О.М.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационный отчёт

о достижении результата.

-

Тимашева Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования1.

0,0000 86,500020240,00 0,0000 0,00000,0000город Димитровград 0,00000,0000

Процент1.1.

0,0000 86,160020240,00 0,0000 0,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.2.

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.3.

0,0000 85,500020240,00 0,0000 0,00000,0000Старокулаткинский

муниципальный район

0,00000,0000

Процент1.4.

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.5.

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Радищевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.6.

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Павловский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.7.

0,0000 86,300020240,00 0,0000 0,00000,0000Новоспасский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.8.

0,0000 86,160020240,00 0,0000 0,00000,0000Новомалыклинский

муниципальный район

0,00000,0000

Процент1.9.

Процент1.10.



31

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Мелекесский муниципальный

район

0,00000,0000

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.11.

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.12.

0,0000 86,160020240,00 0,0000 0,00000,0000Ульяновский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.13.

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Инзенский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.14.

0,0000 88,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,00000,0000

Процент1.15.

0,0000 85,500020240,00 0,0000 0,00000,0000город Новоульяновск 0,00000,0000

Процент1.16.

0,0000 86,800020240,00 0,0000 0,00000,0000Вешкаймский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.17.

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.18.

0,0000 86,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Базарносызганский

муниципальный район

0,00000,0000

Процент1.19.

0,0000 87,500020240,00 0,0000 0,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.20.

0,0000 86,500020240,00 0,0000 0,00000,0000Сурский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.21.

0,0000 85,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.22.

0,0000 80,300020240,00 0,0000 0,00000,0000Цильнинский муниципальный 0,00000,0000

Процент1.23.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

район

0,0000 86,700020240,00 0,0000 0,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.24.

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты2.

0,0000 0,850020230,00 0,0000 0,00000,0000город Новоульяновск 0,00000,0000

Процент2.1.

0,0000 0,820020230,00 0,0000 0,00000,0000Инзенский муниципальный район 0,00000,0000

Процент2.2.

0,0000 0,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00000,0000

Процент2.3.

0,0000 0,840020230,00 0,0000 0,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.4.

0,0000 0,850020230,00 0,0000 0,00000,0000Павловский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.5.

0,0000 0,850020230,00 0,0000 0,00000,0000Мелекесский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.6.

0,0000 0,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.7.

0,0000 0,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Новомалыклинский

муниципальный район

0,00000,0000

Процент2.8.

0,0000 0,820020230,00 0,0000 0,00000,0000Вешкаймский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.9.

0,0000 0,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0000

Процент2.10.

0,0000 0,850020230,00 0,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000

Процент2.11.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,870020230,00 0,0000 0,00000,0000Сурский муниципальный район 0,00000,0000

Процент2.12.

0,0000 0,870020230,00 0,0000 0,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.13.

0,0000 0,900020230,00 0,0000 0,00000,0000Ульяновский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.14.

0,0000 0,870020230,00 0,0000 0,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.15.

0,0000 0,870020230,00 0,0000 0,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.16.

0,0000 0,870020230,00 0,0000 0,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.17.

0,0000 0,870020230,00 0,0000 0,00000,0000Радищевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.18.

0,0000 0,900020230,00 0,0000 0,00000,0000Новоспасский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.19.

0,0000 0,900020230,00 0,0000 0,00000,0000город Димитровград 0,00000,0000

Процент2.20.

0,0000 1,050020230,00 0,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,00000,0000

Процент2.21.

0,0000 0,850020230,00 0,0000 0,00000,0000Старокулаткинский

муниципальный район

0,00000,0000

Процент2.22.

0,0000 0,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Базарносызганский

муниципальный район

0,00000,0000

Процент2.23.

0,0000 0,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Цильнинский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент2.24.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и

оборудование зданий общеобразовательных организаций"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 14

2024

62,00 79,00 -- 26,00 --1.1.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

14

2024

- 10,00 --61,00 -46,001.1.2.

Базарносызганский муниципальный

район

Объект 0

2024

4,00 - -- - -4,001.1.3.

Чердаклинский муниципальный

район

Объект 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.4.

Цильнинский муниципальный район Объект 0

2024

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.5.

Ульяновский муниципальный район Объект 0

2024

3,00 - -- 1,00 -3,001.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Тереньгульский муниципальный

район

Объект 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.7.

Сенгилеевский муниципальный

район

Объект 0

2024

3,00 - -- - -3,001.1.8.

Радищевский муниципальный

район

Объект 1

2024

1,00 - -- - -1,001.1.9.

Павловский муниципальный район Объект 1

2024

- - -- - --1.1.10.

Новоспасский муниципальный

район

Объект 0

2024

6,00 - -- 1,00 -6,001.1.11.

Новомалыклинский муниципальный

район

Объект 0

2024

4,00 - -- - -5,001.1.12.

Сурский муниципальный район Объект 1

2024

1,00 - -- - -1,001.1.13.

Мелекесский муниципальный район Объект 3

2024

3,00 - -- 1,00 -3,001.1.14.

Майнский муниципальный район Объект 1

2024

- - -- - -1,001.1.15.

Кузоватовский муниципальный

район

Объект 0

2024

3,00 - -- - -3,001.1.16.

2024

1.1.17.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Карсунский муниципальный район Объект 1 1,00 - -- - -1,00

Инзенский муниципальный район Объект 0

2024

1,00 - -- 1,00 -2,001.1.18.

Николаевский муниципальный

район

Объект 1

2024

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.19.

город Ульяновск Объект 4

2024

7,00 - -- 3,00 -18,001.1.20.

город Новоульяновск Объект 0

2024

2,00 - -- - -2,001.1.21.

город Димитровград Объект 0

2024

1,00 - -- 1,00 -2,001.1.22.

Барышский муниципальный район Объект 1

2024

2,00 - -- - -2,001.1.23.

Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 0

2024

- 1,00 -- - --1.2.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --1,00 --1.2.2.

1.2.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Мелекесский муниципальный район Объект 0

2024

- - -- - -1,00

Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"1.3.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

- - -- 229,00 --1.3.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 224,00 --- --1.3.2.

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 6,00 --1.3.3.

Тереньгульский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 6,00 --1.3.4.

Сурский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 6,00 --1.3.5.

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 7,00 --1.3.6.

Старокулаткинский

муниципальный район

Единица 0

2023

- - -- 3,00 --1.3.7.

Сенгилеевский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 4,00 --1.3.8.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Радищевский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 4,00 --1.3.9.

Павловский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 3,00 --1.3.10.

Новоспасский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 6,00 --1.3.11.

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 3,00 --1.3.12.

Николаевский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 7,00 --1.3.13.

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 1,00 --1.3.14.

Майнский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 7,00 --1.3.15.

Кузоватовский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 10,00 --1.3.16.

Карсунский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 10,00 --1.3.17.

Инзенский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 7,00 --1.3.18.

город Ульяновск Единица 0

2023

- - -- 63,00 --1.3.19.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

город Новоульяновск Единица 0

2023

- - -- 4,00 --1.3.20.

город Димитровград Единица 0

2023

- - -- 12,00 --1.3.21.

Вешкаймский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 7,00 --1.3.22.

Барышский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 13,00 --1.3.23.

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 14,00 --1.3.24.

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2023

- - -- 10,00 --1.3.25.

Чердаклинский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - -- 11,00 --1.3.26.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия

по модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

35.00 35.00 70.00

2

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

35.00 35.00 70.00

3

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры (зданий)

школ

30.00 30.00 60.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00 200.00


