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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1 Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их нахождения

посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2 Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования,

ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.3 Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой образовательной

среды, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 43,0700 54,5000 76,6400 76,6400Основной

показатель

21,4100
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 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.4 Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая

образовательная среда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено обновление материально-

технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой

образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в

том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

Обеспечено обновление материально-технической базы

образовательных организаций (филиалов) общего и среднего

профессионального образования с целью внедрения

цифровой образовательной среды, что позволит создать

условия для развития цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными задачами, условиями и

особенностями функционирования цифровой

образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой, в том числе функционированием

федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды.

Значение количества организаций (филиалов), в которых

обновлена материально-техническая база, подлежит

ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на

предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Значения результатов по годам (нарастающим итогом):

по итогам 2020 года - 101 организация;

по итогам 2021 года - 190 (или 89 в 2022 году),

по итогам 2022 года - 246 (или 56 в 2022 году),

на 31.12.2020 - 101 ЕД

на 31.12.2021 - 190 ЕД

на 31.12.2022 - 246 ЕД

на 31.12.2023 - 346 ЕД

на 31.12.2024 - 409 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

по итогам 2023 года - 346 (или 100 в 2023 году),

по итогам 2024 года - 409 (или 63 в 2024 году).

В 2022 году перечень организаций, в которых обновляется

материально-техническая база для внедрения цифровой

образовательной среды утверждён распоряжение

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской

области от 15.12.2021 № 2300-р "Об утверждении перечня

образовательных организаций, принимающих участие в

реализации мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды регионального проекта "Цифровая

образовательная среда" в 2022 году"
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание за счет федеральной поддержки не

менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные

технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций)

среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора

будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на

федеральном уровне.

Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете

созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская

область, Краснодарский край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб"

составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и

последующие годы – не менее 136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Создание за счет федеральной поддержки 5 центров

образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение

компетенций в области цифровизации (современные

информационные технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные пространства, программирование

и администрирование цифровых операций) среди

подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении

обучающимися выбора будущей профессии и построения

траектории собственного развития. Одновременно

субъектами Российской Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно быть инициированы и

реализованы аналогичные проекты.

Значение количества центров образования «IT-куб»

подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения

отборов на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Плановые значения создания центров в Ульяновской

области:

по итогам 2020 года - 1 центр - на базе Димитровградского

технического колледжа (г. Димитровград, пр-т

Автостроителей, 63);

по итогам 2021 года - 2 центра (1 в 2021 году) - на базе

Губернаторского инженерного лицея № 102 (г. Ульяновск,

пр-т. Авиастроителей, 24);

по итогам 2022 года - 3 центра (1 в 2022 году) - на базе

гимназии № 30 им. Железной Дивизии (г. Ульяновск, ул.

Кольцевая, 32);

по итогам 2023 года - 4 центра (1 в 2023 году);

по итогам 2024 года - 5 центров (1 в 2024 году).
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1 0,00 88,75162,87 169,06 0,00 577,05156,37

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 86,09 151,81 97,55 335,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162,87

162,87

0,00

0,00

0,00

88,75

88,75

0,00

0,00

156,37

156,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

577,05

577,05

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169,06

169,06

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1 0,00 33,1726,96 11,70 21,00 113,1520,32

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 16,92 19,71 20,37 57,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,96

26,96

0,00

0,00

0,00

33,17

33,17

0,00

0,00

20,32

20,32

0,00

0,00

21,00

21,00

0,00

0,00

113,15

113,15

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,70

11,70

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 189,83 180,76 121,92

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

176,69 21,00 690,20

0,00 103,010,00 0,00 171,52 117,92 392,46

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 121,92189,83 180,76

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

176,69 21,00 690,20

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 121,92189,83 180,76 176,69 21,00 690,20

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н.В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А.Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Северинов А.Д. Заместитель Министра Семенова Н.В. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каширская Ю.С. Заместитель директора

областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С.А. 80

4 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т.В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ "ИРО"

Андреев С.А. 10

5 Участник регионального

проекта

Балашова И.В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н.В. 20

6 Участник регионального

проекта

Бармина И.Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И.В. 20
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7 Участник регионального

проекта

Каширская Ю.С. Заместитель директора

областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С.А. 80

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов В.В. Генеральный директор АНО

ДО "Агентство

технологического развития

Ульяновской области"

Русских А.Ю. 10

9 Участник регионального

проекта

Павлов В.В. Генеральный директор АНО

ДО "Агентство

технологического развития

Ульяновской области"

Русских А.Ю. 10

10 Участник регионального

проекта

Балашова И.В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н.В. 20

11 Участник регионального

проекта

Бармина И.Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И.В. 20

12 Участник регионального

проекта

Каширская Ю.С. Заместитель директора

областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С.А. 80
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6. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда»,

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации», входящих в состав национального проекта «Образование», на территории Ульяновской областиСостав ведомственного проектного офиса по

реализации национального проекта "Образование" на территории Ульяновской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Ульяновская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды0

1

Обеспечено обновление

материально-технической

базы образовательных

организаций (филиалов)

общего и среднего

профессионального

образования с целью

внедрения цифровой

образовательной среды,

что позволит создать

условия для развития

цифровизации

образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой, в том

числе

функционированием

федеральной

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды.Значение

количества организаций

(филиалов), в которых

обновлена материально-

техническая база,

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.Значения

результатов по годам

(нарастающим итогом):по

итогам 2020 года -101

организация;по итогам

2021 года - 190 (или 89 в

2022 году),по итогам 2022

года - 246 (или 56 в 2022

году),по итогам 2023 года

- 346 (или 100 в 2023

году),по итогам 2024 года

- 409 (или 63 в 2024 году).

В 2022 году перечень

организаций, в которых

обновляется материально-

техническая база для
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

внедрения цифровой

образовательной среды

утверждён распоряжение

Министерства

просвещения и

воспитания Ульяновской

области от 15.12.2021 №

2300-р "Об утверждении

перечня образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда" в

2022 году"

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.1

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за внедрение цифровой

1.2

Распоряжение О

закреплении

ответственных лиц,

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

РРП

-

29.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательной среды в образовательных

организациях.

ответственных за

реализацию мероприятий

федеральных проектов

национального проекта

«Образование»

реализуемых на

территории Ульяновской

области в 2021 году.

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Утверждён комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению образовательных

организаций, находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды.

1.3

Распоряжение -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

29.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет».

1.4

Соглашение -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

29.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Утверждён перечень образовательных1.5

Распоряжение -

Ашлапова Т. В., РРП

-

15.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций, в которых будет внедрена

цифровая образовательная среда.

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций в целях внедрения цифровой

образовательной среды

1.6

Распоряжение -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

по внедрению цифровой образовательной

среды в образовательных организациях.

1.7

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.8

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями.

1.9

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния услуг

1.10

Прочий тип документа -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации1.11

Отчет Информационно-

Ашлапова Т. В., РРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

аналитический отчет

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

1.12

Отчет Отчет об освоении

финансового результата

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах1.13

Отчет Отчет о расходах

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области"

1.14

Постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В

ГОСУДАРСТВЕННУЮ

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ПРОГРАММУ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ В

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ"

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидии, предусмотренной

соглашением

1.15

Отчет Отчет о показателях

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

1.16

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

1.17

Прочий тип документа

Первичный документ ,

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполнение работ,

оказание услуг

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.18

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями

1.19

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.20

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями

1.21

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.22

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.23

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

РРП

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

национального проекта

«Образование»

деятельности ОГАУ

"ИРО"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

1.24

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

и услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями

1.25

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.26

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

РРП

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями

1.27

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.28

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки оборудования для

внедрения ЦОС

1.29

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

РРП

-

15.02.2022



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

национального проекта

"Образование" с перечнем

образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций; 3. Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

"Образование" о перечне

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС; 4.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС; 5.

Извещение о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

учреждения

"Институт развития

образования"
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Образование"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Контракт заключен1.30

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

информация (справка) о

заключенных в рамках

результата

государственных

контрактах (договоров) с

возможным приложением

наиболее крупных по

суммам и значимых по

объемам поставок

(оказанных услуг,

выполненных работ)

государственных

контрактов (договоров)

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.31

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке1.31.

 

- -



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.32

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.33

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.34

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за внедрение цифровой

образовательной среды в образовательных

организациях

1.35

Распоряжение -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Утверждён комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению образовательных

организаций, находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

1.36

Распоряжение -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

1.37

Прочий тип документа -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждён перечень образовательных

организаций, в которых будет внедрена

цифровая образовательная среда

1.38

Распоряжение -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций в целях внедрения цифровой

образовательной среды

1.39

Распоряжение -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

по внедрению цифровой образовательной

среды в образовательных организациях

1.40

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

03.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.41

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РНП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.42

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния услуг

1.43

Прочий тип документа -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РНП

-

31.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено1.44

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С., РРП

-

25.08.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оборудование Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

КТ: Произведена приёмка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

по государственному контракту

1.45

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному контракту

1.46

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

02.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.46.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.47

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.47.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

1.48

Прочий тип документа -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.48.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидии, предусмотренной

соглашением

1.49

Прочий тип документа -

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.49.

1

 

- -

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области"

1.50

Прочий тип документа -

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отношений и

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.50.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах1.51

Прочий тип документа -

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.51.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

1.52

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.52.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.53

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.53.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.54

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.54.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.55

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.55.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.56

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.56.

1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за внедрение цифровой

образовательной среды в образовательных

организациях

1.57

Распоряжение -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

31.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.57.

1

 

- -

КТ: Утверждён комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению образовательных

организаций, находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

1.58

Распоряжение -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

31.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.58.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

1.59

Прочий тип документа -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

31.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.59.

1

 

- -

КТ: Утверждён перечень образовательных

организаций, в которых будет внедрена

цифровая образовательная среда

1.60

Распоряжение -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.60.

1

 

- -

КТ: Определён перечень оборудования для

внедрения цифровой образовательной среды в

образовательных организациях согласно

примерному перечню оборудования,

утверждённому Министерством просвещения

Российской Федерации

1.61

Прочий тип документа -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

29.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.61.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

по внедрению цифровой образовательной

среды в образовательных организациях

1.62

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке1.62.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

1.63

Прочий тип документа -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.63.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидии, предусмотренной

соглашением

1.64

Прочий тип документа -

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.64.

1

 

- -

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области"

1.65

Прочий тип документа -

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.65.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах1.66

Прочий тип документа -

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

РРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отношений и

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.66.

1

 

- -

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

2

Создание за счет

федеральной поддержки 5

центров образования «IT-

куб» позволит обеспечить

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты.Значение

количества центров

образования «IT-куб»

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.Плановые

значения создания

центров в Ульяновской

области:по итогам 2020

года - 1 центр - на базе

Димитровградского

технического колледжа (г.

Димитровград, пр-т

Автостроителей, 63);по

итогам 2021 года - 2

центра (1 в 2021 году) - на

базе Губернаторского

инженерного лицея № 102

(г. Ульяновск, пр-т.

Авиастроителей, 24);по

итогам 2022 года - 3

центра (1 в 2022 году) - на

базе гимназии № 30 им.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Железной Дивизии (г.

Ульяновск, ул. Кольцевая,

32);по итогам 2023 года -

4 центра (1 в 2023 году);по

итогам 2024 года - 5

центров (1 в 2024 году).

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание и

функционирование центров цифрового

образования детей «IT- куб»

2.1

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

29.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования «IT-куб»

2.2

Распоряжение -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Проведён ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-куб"

2.3

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Сформирован и согласован перечень

оборудования для оснащения центров

цифрового образования детей «IT-куб»

2.4

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Подготовлен отчёт о выполнения

показателей функционирования центра

цифрового образования детей "IT-куб"

2.5

Отчет -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Проведедён промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования «IT-куб»

2.6

Справка -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

РРП

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Проведён ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-куб"

2.7

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния услуг

2.8

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

2.9

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

РРП

-

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра цифрового

образования «IT-куб» в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

2.10

Справка -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Открытие центра цифрового образования

детей "IT-куб"

2.11

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центра цифрового образования «IT-куб»

2.12

Справка -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведён ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-куб"

2.13

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному контракту

2.14

Прочий тип документа

Платежное поручение

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центра цифрового образования «IT-куб»

2.15

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

РРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведён ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-куб"

2.16

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

2.17

Прочий тип документа

Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидии, предусмотренной

соглашением

2.18

Отчет Отчет о показателях

результативности

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке2.18.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области"

2.19

Постановление О

внесении изменений в

государственную

программу Ульяновской

области "РАЗВИТИЕ И

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ В

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ"

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах2.20

Отчет Отчет о расходах

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект зонирования

и дизайна помещений Центра

2.21

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Разработаны, сформированы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования "IT-куб"

2.22

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании

инфраструктурного листа

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

4. Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

5. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования помещений

6. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и зонирования помещений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.23

Справка Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

функционирования центров

2.24

Справка Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.25

Справка Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

РРП

-

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской

области"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

образовательной организаии, на базе которой

создается центр цифрового образования

"IT-куб"

2.26

Справка По форме,

определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.27

Справка Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Утверждено штатное расписание центра

цифрового образования детей "IT-куб"

(внесены изменения в штатное расписание

организации, на базе которой создан Центр)

2.28

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

РРП

-

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития

Ульяновской

области"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих

приемку материальных ценностей и услуг в

рамках создания центра цифрового

образования "IT-куб"

2.29

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Получена лицензия на образовательную

деятельность Центра по программам

дополнительного образования детей и

взрослых (при необходимости)

2.30

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта "Образование", в том числе Центров

2.31

Распоряжение

Распорядительный акт

РОИВ

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

РРП

-

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"IT-куб" автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Начало работы Центра2.32

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «IT-куб»

на сайте образовательной

организации

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

15.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

Центра

2.33

Справка Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.34

Справка Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

РРП

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

показателей

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогических работникв, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Центра (по

программам из реестра федерального

оператора)

2.35

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении

квалификации

педагогических

работников

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.36

Справка Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Центра

2.37

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

Павлов В. В.,

Генеральный

РРП

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

форме федерального

оператора)

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

КТ: Контракт заключен2.38

Прочий тип документа

Контракт заключен

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (экономия)2.39

Прочий тип документа

Контракты заключены

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

2.40

Прочий тип документа

Произведена оплата

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных

отношений и

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.41

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

2.42

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.43

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технологического

развития

Ульяновской

области"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.43.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.44

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.44.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

2.45

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.45.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

2.46

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.46.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.47

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.47.

1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание и

функционирование центров цифрового

образования детей «IT- куб»

2.48

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

30.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.48.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

2.49

Распоряжение -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центра цифрового образования «IT-куб» директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.49.

1

 

- -

КТ: Проведён ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-куб"

2.50

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.50.

1

 

- -

КТ: Сформирован и согласован перечень

оборудования для оснащения центров

цифрового образования детей «IT-куб»

2.51

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.51.

1

 

- -

КТ: Подготовлен отчёт о выполнения

показателей функционирования центра

2.52

Отчет -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

РРП

-

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифрового образования детей "IT-куб" образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.52.

1

 

- -

КТ: Проведедён промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования «IT-куб»

2.53

Справка -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.53.

1

 

- -

КТ: Проведён ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-куб"

2.54

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.54.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния услуг

2.55

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

РРП

-

31.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.55.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

2.56

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.56.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра цифрового

образования «IT-куб» в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

2.57

Справка -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.57.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

2.58

Справка -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

РРП

-

29.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центра цифрового образования «IT-куб» директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.58.

1

 

- -

КТ: Проведён ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-куб"

2.59

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

29.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.59.

1

 

- -

КТ: Открытие центра цифрового образования

детей "IT-куб"

2.60

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

16.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.60.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

2.61

Прочий тип документа -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

РРП

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному контракту образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.61.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

2.62

Прочий тип документа -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.62.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидии, предусмотренной

соглашением

2.63

Прочий тип документа -

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.63.

1

 

- -

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области"

2.64

Прочий тип документа -

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.64.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах2.65

Прочий тип документа -

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.65.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центра цифрового образования «IT-куб»

2.66

Справка -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.66.

1

 

- -

КТ: Проведён ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-куб"

2.67

Справка -

Ашлапова Т. В.,

Директор центра

образовательной и

проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ

"ИРО"

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.67.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

2.68

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

26.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.68.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.69

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.69.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.70

Прочий тип документа -

Павлов В. В.,

Генеральный

директор АНО ДО

"Агентство

технологического

развития

Ульяновской

области"

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.70.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание и

функционирование центров цифрового

образования детей «IT- куб».

2.71

Распоряжение -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

31.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.71.

1

 

- -

КТ: Согласованы и утверждены типовой

дизайн-проект и зонирование центров

цифрового образования детей «IT- куб».

2.72

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.72.

1

 

- -

КТ: Сформирован и согласован перечень

оборудования для оснащения центров

цифрового образования детей «IT-куб».

2.73

Прочий тип документа -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.73.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Открытие центров цифрового образования

детей «IT-куб» в единый день

2.74

Распоряжение -

Каширская Ю. С.,

Заместитель

директора областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.74.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

2.75

Прочий тип документа -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.75.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидии, предусмотренной

соглашением

2.76

Прочий тип документа -

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.76.

1

 

- -

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

2.77

Прочий тип документа -

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

РРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области" межбюджетных

отношений и

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.77.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах2.78

Прочий тип документа -

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.78.

1

 

- -
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