
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

1. Основные положения

Жилье (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности

жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом,

повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

3.

Куратор регионального проекта Пушкарев В.Ю.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

4.

Шканов С.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской области

5.

Музафин Р.М.Администратор регионального проекта

Директор департамента строительства Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Ульяновской области

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

строительства и повышение уровня доступности жилых

помещений и качества жилищного обеспечения населения

Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Объем жилищного

строительства

0,7970 2023 -Миллион

квадратны

х метров

НП, Указ

309

Шканов С.А.

Заместитель

Министра

жилищно-

коммунального

хозяйства и

строительства

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,75000,7050 0,7100 0,7200 0,7300 0,7400 Да

1.2. Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019

года.

8,6000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Шканов С.А.

Заместитель

Министра

жилищно-

коммунального

хозяйства и

строительства

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

19,600012,1000 13,6000 15,1000 16,6000 18,1000 Да
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.3.  Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся

в среднем на одного

жителя

33,4000 2023 -Квадратны

х метров

на

человека

НП, Указ

309

Шканов С.А.

Заместитель

Министра

жилищно-

коммунального

хозяйства и

строительства

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

37,100034,5000 35,0000 35,5000 36,1000 36,6000 Нет

1.4. Количество граждан,

переселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом с 2019 года )

3,3000 2023 -Тысяча

человек

ФП, Указ

309

Шканов С.А.

Заместитель

Министра

жилищно-

коммунального

хозяйства и

строительства

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

5,34003,7400 3,9800 4,2300 4,5300 4,8300 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Объем жилищного строительства

0,0200 0,0550 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500

Миллион

квадратных

метров

0,7050

0,55000,50000,44000,38000,3200

1.2. Доля жилищного фонда, обновленного

после 2019 года.

10,4000 10,5000 10,6000 10,7000 10,8000 10,9000

Процент 12,1000

11,700011,600011,400011,300011,1000

1.3.  Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя

33,7000 33,7900 33,8000 33,8100 33,8200 33,8500

Квадратных

метров на

человека

34,5000

34,000033,950033,930033,910033,9000

1.4. Количество граждан, переселенных из

непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим итогом

с 2019 года )

3,7400 3,7400 3,7400 3,7400 3,7400 3,7400

Тысяча

человек

3,7400

3,74003,74003,74003,74003,7400
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен

непригодный для

проживания

жилищный фонд.

Нарастающий итог

Тысяча

квадратн

ых

метров

- 56,280

0

60,670

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

49,3100 2023

75,790

0

84,910

0

65,090

0

70,420

0

-

1.1

1.1.

1

Обеспечено

сокращение

непригодного для

проживания жилищного

фонда расселением

граждан

Тысяча

человек

-

- - -

0,0400 0,25000,2400 0,3000 0,3000

-

0,5100

-

Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения,

строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий).

Результат направлен на обеспечение на территории Ульяновской области сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории муниципальных образований Ульяновской области в которых имеется аварийный жилищный

фонд.

 В 2025 году нарастающим итогом и с учётом перевыполнения целевых показателей в период c 2019 по 2024 год  планируется достичь следующие показатели:

- по расселяемой площади –  62,0 тыс. кв.м. (процент выполнения 110 %)

- по количеству переселённых граждан – 4,2 тыс. человек (процент выполнения 112 %).

Обеспечен ввод

жилья в Ульяновской

области

Миллио

н

квадратн

ых

метров

- 0,7050 0,7100

ДаУтвержден

ие

документа

0,7970 2023

0,7400 0,75000,7200 0,7300

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

К 2030 году ежегодный совокупный объем ввода жилья в Ульяновской области составляет

не менее 0,75 млн кв. метров, в том числе:

2025 - 0,705 млн кв. метров;

2026 - 0,71 млн кв. метров;

2027 - 0,72 млн кв. метров;

2028 - 0,73 млн кв. метров;

2029 - 0,74 млн кв. метров;

2030 - 0,75 млн кв. метров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

Граждане расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда с использованием

разрешенных способов

расселения

(предоставление

возмещения,

строительство нового

жилья, приобретение

жилья на вторичном

рынке, предоставление

жилья через договоры

комплексного развития

территорий).

Результат направлен на

обеспечение на

территории Ульяновской

области сокращения

непригодного для

проживания жилищного

Шканов С.А.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

фонда.

Мероприятия по

переселению граждан

осуществляются на

территории

муниципальных

образований

Ульяновской области в

которых имеется

аварийный жилищный

фонд.

 В 2025

году нарастающим

итогом и с учётом

перевыполнения

целевых показателей в

период c 2019 по 2024

год  планируется достичь

следующие показатели:

- по расселяемой

площади –  62,0 тыс.

кв.м. (процент

выполнения 110 %)

- по количеству

переселённых граждан –

4,2 тыс. человек

(процент выполнения

112 %).

1.1.1.

Контрольная Прочий тип документа

-

Музафин Р.М.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными 02



10

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Актуализированы сведения

об аварийном жилищном фонде"

Сведения об аварийном

жилищном фонде

признанном в

установленном порядке

аварийным и

подлежащим сносу на

территории Ульяновской

области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Доведена

информация о лимитах

финансовой поддержки на

реализацию мероприятий на 2025

год"

Решение Информация о

направлении решения

ППК "ФРТ" о доведении

до Ульяновской области

лимитов на мероприятия

по переселению граждан

из аварийного жилья на

2025 год

-

Музафин Р.М.

28.04.2025

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг экспертных

заключений о признании

многоквартирных домов

аварийными и подлежащими

сносу"

Прочий тип документа

Реестр оценки

экспертных заключений

специализированных

организаций о

признании

многоквартирных домов

аварийными и

подлежащими сносу,

которые признаны в

установленном порядке

аварийными и

-

Музафин Р.М.

05.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подлежащими сносу до

01.01.2024 (выгрузка из

системы АИС "Реформа

ЖКХ" за подписью

руководителя проекта).

1.1.4.

Контрольная точка"Принят

годовой отчёт о ходе реализации

(завершении) программы "

Решение Решение

правления ППК "ФРТ" о

принятии годовой

отчетности Ульяновской

области

-

Музафин Р.М.

05.05.2025

02 05

1.1.5.

Контрольная точка"Разработан

проект областной адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Постановление Проект

Постановления

Правительства

Ульяновской области об

утверждении областной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Музафин Р.М.

01.07.2025

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Направлена

заявка на предоставление

финансовой поддержки за счёт

средств ППК "ФРТ" на 2025 год"

Исходящее письмо

Письмо о направлении

заявки на

предоставление

финансовой поддержки

за счёт средств ППК

"ФРТ" Ульяновской

области на 2025 год

-

Музафин Р.М.

26.08.2025

07 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен ввод

жилья в Ульяновской области"

 К 2030 году ежегодный

совокупный объем ввода

жилья в Ульяновской

области составляет

не менее 0,75 млн кв.

метров, в том числе:

2025 - 0,705 млн кв.

метров;

2026 - 0,71 млн кв.

метров;

2027 - 0,72 млн кв.

метров;

2028 - 0,73 млн кв.

метров;

2029 - 0,74 млн кв.

метров;

2030 - 0,75 млн кв.

метров.

Шканов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Разработан

Директивный план по вводу

жилья на 2025 год"

Исходящее письмо

Письмо руководителя

регионального проекта в

адрес куратора

национального проекта

"О направлении проекта

Директивного плана по

вводу жилья на 2025 год

по муниципальным

образованиям

Ульяновской области"

-

Ефремов А.Д.

24.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Проведено

совещание с главами

муниципальных образований по

достижению показателя по вводу

индивидуального жилищного

строительства "

Протокол Протокол

совещания с главами

муниципальных

образований по

достижению показателя

по вводу

индивидуального

жилищного

строительства

-

Ефремов А.Д.

14.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Проведено

совещание с застройщиками по

вопросу ввода в эксплуатацию

многоквартирных домов"

Протокол Протокол

совещания с

застройщиками региона

по достижению

показателя по вводу

многоквартирного жилья

на территории

Ульяновской области

-

Ефремов А.Д.

16.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Проведено

совещание с застройщиками по

вопросу ввода в эксплуатацию

многоквартирных домов"

Протокол Протокол

совещания с

застройщиками региона

по достижению

показателя по вводу

многоквартирного жилья

на территории

Ульяновской области

-

Ефремов А.Д.

17.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Проведено

совещание с главами

муниципальных образований по

Протокол Протокол

совещания с главами

муниципальных

-

Ефремов А.Д.

24.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижению показателя по вводу

индивидуального жилищного

строительства "

образований по

достижению показателя

по вводу

индивидуального

жилищного

строительства

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Проведено

совещание с главами

муниципальных образований по

достижению показателя по вводу

индивидуального жилищного

строительства "

Протокол Протокол

совещания с главами

муниципальных

образований по

достижению показателя

по вводу

индивидуального

жилищного

строительства

-

Ефремов А.Д.

17.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Проведено

совещание с застройщиками по

вопросу ввода в эксплуатацию

многоквартирных домов"

Протокол Протокол

совещания с

застройщиками региона

по достижению

показателя по вводу

многоквартирного жилья

на территории

Ульяновской области

-

Ефремов А.Д.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Проведено

совещание с застройщиками по

вопросу ввода в эксплуатацию

многоквартирных домов"

Протокол Протокол

совещания с

застройщиками региона

по достижению

показателя по вводу

-

Ефремов А.Д.

08.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

многоквартирного жилья

на территории

Ульяновской области

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Проведено

совещание с главами

муниципальных образований по

достижению показателя по вводу

индивидуального жилищного

строительства "

Протокол Протокол

совещания с главами

муниципальных

образований по

достижению показателя

по вводу

индивидуального

жилищного

строительства

-

Ефремов А.Д.

12.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Осуществлён

предварительный мониторинг

объёма ввода жилищного

строительства на территории

Ульяновской области"

Отчет Осуществлён

предварительный

мониторинг объёма

ввода жилищного

строительства на

территории Ульяновской

области

-

Ефремов А.Д.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

 

-

Шканов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

органами и организациями" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Документ  

-

Шканов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Разработан

Директивный план по вводу

жилья"

Исходящее письмо

Письмо руководителя

регионального проекта в

адрес куратора

национального проекта

"О направлении проекта

Директивного плана по

вводу жилья на 2025 год

по муниципальным

образованиям

Ульяновской области"

-

Ефремов А.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.28.

Контрольная точка"Директивный

план по вводу жилья на 2025 год

по муниципальным образованиям

Ульяновской области утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа

Директивный план по

вводу жилья на 2025 год

по муниципальным

образованиям

Ульяновской области

утверждён куратором

национального проекта

-

Ефремов А.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.1.

0,0000 25,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.1.

0,0000 17,700020230,00 0,0000 0,00000,0000Ульяновский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.2.

0,0000 11,600020230,00 0,0000 0,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.3.

0,0000 11,700020230,00 0,0000 0,00000,0000Сурский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.4.

0,0000 12,300020230,00 0,0000 0,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.5.

0,0000 11,500020230,00 0,0000 0,00000,0000Старокулаткинский

муниципальный район

0,00000,0000

Процент1.6.

0,0000 6,600020230,00 0,0000 0,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.7.

0,0000 7,600020230,00 0,0000 0,00000,0000Радищевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.8.

0,0000 11,900020230,00 0,0000 0,00000,0000Павловский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.9.

Процент1.10.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 14,900020230,00 0,0000 0,00000,0000Новоспасский муниципальный

район

0,00000,0000

0,0000 10,200020230,00 0,0000 0,00000,0000Новомалыклинский

муниципальный район

0,00000,0000

Процент1.11.

0,0000 8,600020230,00 0,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.12.

0,0000 12,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Цильнинский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.13.

0,0000 6,700020230,00 0,0000 0,00000,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.14.

0,0000 6,800020230,00 0,0000 0,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.15.

0,0000 11,600020230,00 0,0000 0,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.16.

0,0000 12,500020230,00 0,0000 0,00000,0000Инзенский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.17.

0,0000 18,300020230,00 0,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,00000,0000

Процент1.18.

0,0000 12,700020230,00 0,0000 0,00000,0000город Новоульяновск 0,00000,0000

Процент1.19.

0,0000 14,700020230,00 0,0000 0,00000,0000город Димитровград 0,00000,0000

Процент1.20.

0,0000 8,300020230,00 0,0000 0,00000,0000Вешкаймский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.21.

0,0000 13,100020230,00 0,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000

Процент1.22.

0,0000 9,200020230,00 0,0000 0,00000,0000Базарносызганский 0,00000,0000

Процент1.23.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

муниципальный район

0,0000 13,300020230,00 0,0000 0,00000,0000Мелекесский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.24.

Объем жилищного строительства2.

0,0000 0,012020230,00 0,0130 0,01400,0130Новоспасский муниципальный

район

0,01400,0120

Миллион

квадратных

метров

2.1.

0,0000 0,001020230,00 0,0020 0,00200,0010Павловский муниципальный

район

0,00200,0010

Миллион

квадратных

метров

2.2.

0,0000 0,001020230,00 0,0020 0,00300,0020Радищевский муниципальный

район

0,00300,0020

Миллион

квадратных

метров

2.3.

0,0000 0,013020230,00 0,0140 0,01400,0140Сенгилеевский муниципальный

район

0,01500,0140

Миллион

квадратных

метров

2.4.

0,0000 0,036020230,00 0,0370 0,03700,0360Ульяновский муниципальный

район

0,03800,0360

Миллион

квадратных

метров

2.5.

0,0000 0,006020230,00 0,0080 0,00800,0070Старомайнский муниципальный

район

0,00800,0060

Миллион

квадратных

метров

2.6.

0,0000 0,004020230,00 0,0050 0,00500,0040Сурский муниципальный район 0,00600,0040

Миллион

квадратных

метров

2.7.

0,0000 0,005020230,00 0,0070 0,00700,0060Тереньгульский муниципальный

район

0,00700,0050

Миллион

квадратных

метров

2.8.

0,0000 0,003020230,00 0,0040 0,00500,0040Новомалыклинский 0,00500,0040

Миллион

квадратных

2.9.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

муниципальный район

метров

0,0000 0,001020230,00 0,0020 0,00200,0010Старокулаткинский

муниципальный район

0,00200,0010

Миллион

квадратных

метров

2.10.

0,0000 0,007020230,00 0,0080 0,00900,0080Николаевский муниципальный

район

0,00900,0070

Миллион

квадратных

метров

2.11.

0,0000 0,004020230,00 0,0050 0,00600,0050Инзенский муниципальный район 0,00600,0040

Миллион

квадратных

метров

2.12.

0,0000 0,004020230,00 0,0050 0,00500,0040Майнский муниципальный район 0,00600,0040

Миллион

квадратных

метров

2.13.

0,0000 0,005020230,00 0,0060 0,00700,0060Кузоватовский муниципальный

район

0,00700,0050

Миллион

квадратных

метров

2.14.

0,0000 0,007020230,00 0,0080 0,00800,0080Карсунский муниципальный район 0,00900,0070

Миллион

квадратных

метров

2.15.

0,0000 0,430020230,00 0,4300 0,43000,4300город Ульяновск 0,43000,4300

Миллион

квадратных

метров

2.16.

0,0000 0,007020230,00 0,0080 0,00900,0080город Новоульяновск 0,00900,0070

Миллион

квадратных

метров

2.17.

0,0000 0,045020230,00 0,0460 0,04700,0460город Димитровград 0,04700,0460

Миллион

квадратных

метров

2.18.

0,0000 0,001020230,00 0,0020 0,00300,0020Вешкаймский муниципальный

район

0,00300,0010

Миллион

квадратных

метров

2.19.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,007020230,00 0,0070 0,00800,0070Барышский муниципальный район 0,00900,0070

Миллион

квадратных

метров

2.20.

0,0000 0,001020230,00 0,0010 0,00100,0010Базарносызганский

муниципальный район

0,00200,0010

Миллион

квадратных

метров

2.21.

0,0000 0,005020230,00 0,0060 0,00600,0050Цильнинский муниципальный

район

0,00700,0050

Миллион

квадратных

метров

2.22.

0,0000 0,015020230,00 0,0170 0,01700,0160Мелекесский муниципальный

район

0,01800,0160

Миллион

квадратных

метров

2.23.

0,0000 0,085020230,00 0,0870 0,08700,0860Чердаклинский муниципальный

район

0,08800,0850

Миллион

квадратных

метров

2.24.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.

Мероприятие (результат) "Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

квадратны

х метров

0.797

2023

0,71 0,72 0,74- 0,71 0,750,731.1.1.

Миллион

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 0,71 0,750,740,72 0,730,711.1.2.

Базарносызганский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,00 0,00 0,00- 0,00 0,000,001.1.3.

Ульяновский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,04 0,04 0,04- 0,04 0,040,041.1.4.

Тереньгульский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.5.

Сурский муниципальный район Миллион 0

2023

0,00 0,01 0,01- 0,00 0,010,001.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

квадратны

х метров

Старомайнский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.7.

Старокулаткинский

муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,00 0,00 0,00- 0,00 0,000,001.1.8.

Сенгилеевский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,020,011.1.9.

Радищевский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,00 0,00 0,00- 0,00 0,000,001.1.10.

Павловский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,00 0,00 0,00- 0,00 0,000,001.1.11.

Новоспасский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.12.

Новомалыклинский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,00 0,00 0,01- 0,00 0,010,001.1.13.

Николаевский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.14.

2023

1.1.15.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Мелекесский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0 0,02 0,02 0,02- 0,02 0,020,02

Майнский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,00 0,01 0,01- 0,00 0,010,001.1.16.

Кузоватовский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.17.

Карсунский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.18.

Инзенский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,00 0,01 0,01- 0,00 0,010,011.1.19.

город Ульяновск

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,43 0,43 0,43- 0,43 0,430,431.1.20.

город Новоульяновск

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.21.

город Димитровград

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,05 0,05 0,05- 0,05 0,050,051.1.22.

Вешкаймский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,00 0,00 0,00- 0,00 0,000,001.1.23.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Барышский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.24.

Цильнинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,01 0,01 0,01- 0,01 0,010,011.1.25.

Чердаклинский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2023

0,09 0,09 0,09- 0,09 0,090,091.1.26.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",

Влияние на достижение (процентов)

"Объем жилищного строительства",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен ввод жилья в

Ульяновской области

40.00 20.00 0.00 40.00 100.00

2

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

40.00 20.00 100.00 40.00 200.00


