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Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

30.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Зонтов Н.В.Руководитель регионального проекта

Министр экономического развития и промышленности

Ульяновской области

Алексеев А.Б.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"

государственной программы Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

(нарастающим итогом)

609,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 670,000

0

755,000

0

829,000

0

912,000

0

ЕдиницаРП АИС

Мониторинг

МСП

--

1.2.

Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из состава

перечней государственного и

муниципального имущества

(нарастающим итогом)

37,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 144,000

0

209,000

0

278,000

0

ЕдиницаРП АИС

Мониторинг

МСП

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Количество объектов, включенных в перечни

государственного и муниципального

имущества (нарастающим итогом)

686,0

000

686,0

000

707,0

000

707,0

000

707,0

000

721,0

000

Единица 755,0000

755,0

000

755,0

000

755,0

000

721,0

000

721,0

000

РП

1.2. Количество объектов имущества, переданных

субъектам МСП из состава перечней

государственного и муниципального

имущества (нарастающим итогом)

87,00

00

87,00

00

102,0

000

102,0

000

102,0

000

123,0

000

Единица 144,0000

138,0

000

138,0

000

138,0

000

123,0

000

123,0

000

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 44,

000

0

39,

000

0

Обеспечен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к

государственным

мерам поддержки

экспорта.

44 субъектов МСП

выведены на

экспорт при

поддержке ЦПЭ в

2021.

в регионе

проведено не менее

5 консультаций в

сфере ВЭД для

экспортно

ориентированных

субъектов МСП

Ульяновской

области.

Размещено не

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -43,

000

0

43,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 10 экспортно

ориентированных

субъектов МСП

области на ЭТП.

Среди

предпринимателей

и населения

области проведено

информирование

об услугах Центр

поддержки

экспорта.

В 2022 году

планируется

вывести на экспорт

при поддержке

ЦПЭ не менее 39

субъектов МСП

В 2023 году - 43

В 2024 году - 43

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

Единиц

а

- - - 24,

000

0

27,

000

0

С 2021 года в

полную силу

функционирует и

привлекает

резидентов

Димитровградский

индустриальный

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -29,

000

0

31,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

парков, технопарков в

целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

парк

"Мастер".ДИП

«Мастер» является

многопрофильным

и готов принять на

своей территории

резидентов

различных сфер

деятельности.

Парком

сформирован один

из самых полных

пакетов поддержки

для бизнеса с

максимально

комфортными

условиями. На

территории парка

действуют самые

низкие ставки на

коммунальные

услуги среди

площадок

Ульяновской

области и

Поволжского

федерального

округа. Для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

резидентов парка

снижен налог на

прибыль до 13,5%.

Кроме того, в связи

с получением г.

Димитровград

статуса территории

опережающего

социально –

экономического

развития, у

резидентов парка

есть возможность

получения

дополнительных

налоговых

преференций.

в 2021 году

привлечено 24

резидента; план на

2022- 27; 2023 - 29;

2024 - 31.

1.3

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

Тысяча

единиц

- - - 0,3

790

0,4

360

Функционирует

центр «Мой

Бизнес»,

оказывающий

комплекс услуг,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,5

230

0,6

280

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП и

самозанятым

гражданам.

К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных

услугами Центров

"Мой бизнес"

составит 10%.

В регионе в 2021

году для оказания

комплекса услуг

резидентам

индустриального

парка "Дип

"Мастер",

субъектам МСП

проведены

обучающие

программы-

"Бизнес по

франшизе",

"Азбука

предпринимательст

ва" и другие.

В 2021 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексные

услуги оказаны не

менее 379

субъектам МСП, в

2022 планируется -

436, в 2023

планируется - 523,

в 2024 планируется

- 628.

1.4

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

197

0,0

169

Экспортно-

ориентированным

субъектам МСП

предоставлен

комплекс услуг –

обучающие

программы,

содействие в

создании на

иностранном языке

и (или)

модернизации уже

существующего

сайта субъекта

МСП в ИТС

«Интернет» и

другое.

При

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

170

0,0

186

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содействии Центра

поддержки

экспорта

Ульяновской

области субъекты

МСП приняли

участие в

международных

выставочных

мероприятиях.

В 2021 году объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центра

поддержки

экспорта - 0,0197

миллиард

долларов, в 2022

планируется - 0,

0169 миллиард

долларов, в 2023

планируется - 0,

0170 миллиард

долларов, в 2024

планируется - 0,

0186 миллиард

долларов.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

(объем

внебюджетных

инвестиций)

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

420

0,0

500

В 2021 году в

полную мощность

начал действовать

индустриальный

парк

"Дип"Мастер". В

Индустриальный

парк

"Дип"Мастер"

активно

привлекаются

резиденты, для

размещения своего

производства на

территории парка.

Увеличение

внебюджетных

инвестиций

происходит за счет

арендаторов

(резидентов)

которые

обустраивают

помещения,

закупают

оборудования.

Объем

внебюджетных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

500

0,0

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

источников в

основной капитал

в 2021 году

составляет - 0,042

миллиард рублей,

2022 планируется -

0,05 миллиард

рублей, в 2023 - 0,

05  миллиард

рублей, в 2024 - 0,

05  миллиард

рублей.

1.6

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,3

630

0,3

690

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,3

890

0,4

210

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Для привлечения

потенциальных

заемщиков в

регионе

проводится

комплекс

мероприятий:

информирование

население через

соц.сети,

размещение

информации на

официальных

сайтах,

 реализуются

социально-

образовательные

мероприятия,

внедряются новые

программы

финансирования.

В 2021 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

микрозаймов,

выданных МФО

составило - 394, в

2022 планируется -

369, в 2023

планируется - 389,

в 2024 планируется

- 421.

1.7

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 416

,67

74

425

,43

28

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

В регионе в 2021 г

объем финансовой

поддержки

составил - 416,6774

миллион рублей, в

2022 планируется -

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -442

,54

56

460

,05

64

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

425,4328 миллион

рублей, 2023

планируется- 442,

5456 миллион

рублей, 2024

планируется - 460,

0564 миллион

рублей

1.8

В результате

реализации мер

государственной

поддержки

сельскохозяйственны

х кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации,

увеличено количество

членов

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов

(количество новых

членов

сельскохозяйственны

х потребительских

Единиц

а

- - - 134

,00

00

140

,00

00

В 2022 году

планируется

обеспечить увеличе

ние количества

членов

сельскохозяйствен

ных

потребительских

кооперативов

(количество новых

членов

сельскохозяйствен

ных

потребительских

кооперативов из

числа субъектов

МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -397

,00

00

437

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кооперативов из

числа субъектов МСП

в АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан)

до 140 единиц, в

2023-397 единиц, в

2024-437 единиц

1.9

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»,

созданы новые

рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»),

накопленным итогом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 10,

000

0

30,

000

0

В 2022 году в

результате

реализации

мероприятий

регионального

проекта количество

работников,

зарегистрированны

х в Пенсионном

фонде Российской

Федерации, Фонде

социального

страхования

Российской

Федерации,

принятых

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими

гранты

"Агростартап",

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -43,

000

0

56,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

должно составить

30 единиц. Данное

значение в 2023г

должно составить

43 единицы, в 2024

г - 56 единиц.

1.1

0

Субъекты МСП в

АПК получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта

на создание и

развитие производств 

(количество

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов,

получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального

Единиц

а

- - - 16,

000

0

49,

000

0

В 2022 году

государственная

поддержка должна

быть оказана 49

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва, в том числе

крестьянским

(фермерским)

хозяйствам и

сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам. В

2023г данное

значение должно

составить 77

единиц, в 2024г-

102 единицы.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -77,

000

0

102

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта),

накопленным итогом.

Нарастающий итог

1.1

1

Расширены перечни

государственного и

муниципального

имущества

Ульяновской области,

предназначенного для

предоставления в

аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательства,

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого и

среднего

предпринимательства 

(количество объектов,

включенных в

перечни,

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 670

,00

00

755

,00

00

Ежегодное

увеличение

объектов не менее

чем на 10% в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества

Ульяновской

области,

предназначенного

для предоставления

в аренду субъектам

малого и среднего

предпринимательст

ва, самозанятым

гражданам и

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва.

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

609,0000 2020

- -829

,00

00

912

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2021 году

количество

объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества

составило 670 ед., в

2022 году - 85 ед., в

2023 - 74 ед., в

2024 - 83 ед. (с

2022 г значения

указаны без учета

"нарастающий

итог")

1.1

2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

предоставлены в

аренду или

Единиц

а

- - - 70,

000

0

144

,00

00

Предоставление

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва и организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва в аренду или

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

37,0000 2020

- -209

,00

00

278

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

безвозмездное

пользование объекты

из перечней

государственного и

муниципального

имущества

(количество объектов,

предоставленных в

аренду или

безвозмездное

пользование,

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

безвозмездное

пользование

объектов из

перечней

государственного и

муниципального

имущества

В 2021 году сМСП

предоставлено не

менее 70 объектов,

в 2022 году -74

объекта, в 2023

году - 65

объектов,в 2024

году - 69 объектов

(информация

указана без учета

"нарастающий

итог").
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.1

56 038,5085 288,50 64 913,50116 427,50 26 040,00 408 054,4059 346,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

56 038,5085 288,50 64 913,50116 427,50 26 040,00 408 054,4059 346,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

56 038,5085 288,50 64 913,50116 427,50 26 040,00 408 054,4059 346,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

1.2

0,000,00 0,000,00 500,00 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 500,00 500,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 500,00 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.3

19 023,000,00 35 438,800,00 13 455,70 105 255,6037 338,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

19 023,000,00 35 438,800,00 13 455,70 105 255,6037 338,10

бюджет субъекта1.3.1.1.

19 023,000,00 35 438,800,00 13 455,70 105 255,6037 338,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 52 515,70 240 709,1053 833,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 52 515,70 240 709,1053 833,40

бюджет субъекта1.4.1.1.

18 495,1043 020,80 28 372,1044 472,00 52 515,70 240 709,1053 833,40

бюджеты государственных1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта), накопленным

итогом

1.5

129 650,020,00 62 197,210,00 176 708,79 494 190,57125 634,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

129 650,020,00 62 197,210,00 176 708,79 494 190,57125 634,55

бюджет субъекта1.5.1.1.

129 650,020,00 62 197,210,00 176 708,79 494 190,57125 634,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам социального

предпринимательства оказаны меры

информационно-аналитической,

консультационной и организационной

поддержки

1.6

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 199,50 128 309,30 190 921,61 223 206,62

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

276 152,45 269 220,19 1 249 009,67

161 199,50 223 206,62128 309,30 190 921,61 276 152,45 269 220,19 1 249 009,67

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 28 177,20 46 038,50 46 038,50

56 038,50

55 038,5046 038,5046 038,5046 038,5046 038,50

1.2. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 19 023,00 19 023,00 19 023,00 19 023,00

19 023,00

19 023,0019 023,0019 023,0019 023,0019 023,00

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

0,00 14 634,36 14 634,36 14 634,36 14 634,36 14 634,36

18 495,10

17 995,1014 634,3614 634,3614 634,3614 634,36
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

1.5. Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта), накопленным

итогом

35,00 431,70 774,70 1 269,70 1 637,70 89 607,09

129 650,02

122 951,1

4

116 297,7

5

109 618,2

5

102 915,8

6

96 258,48

ИТОГО:

35,00 15 066,06 34 432,06 63 104,26 81 333,56 169 302,9

5

223 206,62

215 007,7

4

195 993,6

1

189 314,1

1

182 611,7

2

175 954,3

4
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7. Дополнительная информация

Проект Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Куратором проекта является Алексеева Марина Евгеньевна  - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Руководителем проекта является Зонтов Николай Васильевич  - Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области.

Администратором проекта является  Алексеев Александр Борисович  - Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего

бизнеса Ульяновской области»

Состав ведомственно-проектного офиса по данному проекту состоит из следующих участников:

1. Кистанова Наталья Николаевна - главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской

области». Тел. 24-18-34 ул. Спасская д. 8

2. Куранова Лариса Александровна - Главный специалист отдела реализации ведомственных проектов и программ. Тел. 67-01-98 ул. Радищева д. 5

3. Головачева Марьяна Анатольевна - Начальник отдела организационного обеспечения, аналитики и мониторинга ОГКУ "Департамент государственных

программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-16-86 ул. Спасская д. 8

Состав проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" состоит из следующих лиц:

1. Алексеева Марина Евгеньевна - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

2. Зонтов Николай Васильевич - Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области

3. Ланкова Олеся Федоровна - главный советник департамента аналитического и методологического сопровождения национальных и региональных

проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

4. Алексеев Александр Борисович - Директор ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»

5. Артемьева Наталья Викторовна - исполнительный директор Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»

6.Брюханова Наталья Геннадьевна - исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

7. Гайнетдинов Руслан Шевкатович - председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской

области»

 8. Зотова Алена Владимировна - исполняющий обязанности генерального директора АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области»

9. Куранова Лариса Александровна - главный специалист отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ «Агентство по развитию сельских

территорий Ульяновской области»

10. Солодовников Николай Валерьевич - Председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства «Опора России»

 11.Спицын Александр Сергеевич - генеральный директор Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области»

 12. Толчина Екатерина Алексеевна - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области

 13. Черкасов Сергей Андреевич - директор департамента инновационного развития отраслей агропромышленного комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской области

14. Якунин Александр Иванович - Президент Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)"

С 2021 года в полную силу

функционирует и

привлекает резидентов

Димитровградский

индустриальный парк

"Мастер".ДИП «Мастер»

является многопрофильным

и готов принять на своей

территории резидентов

различных сфер

деятельности.

Парком сформирован один

из самых полных пакетов

поддержки для бизнеса с

максимально комфортными

условиями. На территории

парка действуют самые

низкие ставки на

коммунальные услуги среди

площадок Ульяновской

области и Поволжского

федерального округа. Для

Алексеев А.Б.

01.03.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

резидентов парка снижен

налог на прибыль до 13,5%.

Кроме того, в связи с

получением г.

Димитровград статуса

территории опережающего

социально –экономического

развития, у резидентов

парка есть возможность

получения дополнительных

налоговых преференций.

в 2021 году привлечено 24

резидента; план на 2022-

27; 2023 - 29; 2024 - 31.

1.1.1

Контрольная точка "Размещено

резидентов парка 6 ед."

Прочий тип документа 6

резидентам обеспечен

льготный доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

-

Зонтов Н.В.

01.03.2021

07 07 --

1.1.2

Контрольная точка "Осуществлён

поиск для размещения резидентов

в Индустриальный

парк"Дип"Мастер" ", значение:

0.0000

Отчет Отчёт об

осуществленном поиске

резидентов.

-

Алексеев А.Б.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Получена

заявка от потенциального

резидента о потребности в

площадях ", значение: 0.0000

Отчет о проведенных

переговорах, заявка от

участников

-

Алексеев А.Б.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Подготовлена площадь для

размещения резидентов ",

значение: 0.0000

Отчет о подготовленной

площади для резидентов (1

этап)

-

Алексеев А.Б.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Размещены

резиденты парка в 2022 г. ",

Акт Акт приема-передачи

арендуемой площади

-

Алексеев А.Б.

30.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Подготовлена площадь для

размещения резидентов ",

значение: 0.0000

Отчет о подготовленной

площади для резидентов (2

этап)

-

Алексеев А.Б.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Размещены

резиденты парка в 2022 г. ",

значение: 0.0000

Акт Акт приёма-передачи

арендуемой площади

-

Алексеев А.Б.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет о размещённых

резидентах по итогу 2022

года.

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

03 07 --

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.16

Контрольная точка "Услуга Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

03 07 --

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

Функционирует центр

«Мой Бизнес»,

оказывающий комплекс

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП

и самозанятым гражданам.

К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес"

составит 10%.

В регионе в 2021 году для

оказания комплекса услуг

резидентам

индустриального парка

"Дип "Мастер", субъектам

МСП проведены

обучающие программы-

"Бизнес по франшизе",

"Азбука

предпринимательства" и

другие.

В 2021 году комплексные

услуги оказаны не менее

379 субъектам МСП, в 2022

планируется - 436, в 2023

планируется - 523, в 2024

планируется - 628.

Гайнетдинов

Р.Ш.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка " Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

15 17 --

1.2.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

16 18 --

1.2.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

17 19 --

1.2.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

18 20 --

1.2.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

20 25 --

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение"

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Бизнес по

франшизе""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

обучающий курс "Участие в

государственных закупках""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.07.2021

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

обучающий курс "Азбука

предпринимателя""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

24.09.2021

26 27 --

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в

России"", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год", значение:

0.0000

Отчет Отчет о реализации

региональных проектов за

2021 г

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление

Постановление о

изменении в Госпрограмму

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утвержденная

Госпрограмма)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

Форум деловых женщин ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено

финансовое соглашение

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

форум "Сделано  в Ульяновской

области" ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Проведён

проект «Неделя

предпринимательских

инициатив» ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённой программе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.24

Контрольная точка "Проведены

круглые столы на тему «Стань

поставщиком торговой сети»",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведении круглых столов

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в

России" ", значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом форуме.

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставленный

отчет в минэконом развития

о проделанной работе за

2022г

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Организация

и проведение конкурса «Лучший

предприниматель года» ",

значение: 0.0000

Отчет ссылка с

официального сайта о

проведённом конкурсе

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет в

Минэкономразвития

развития о потраченных

средствах

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

Взаимо

связь с

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

01 05 --

1.2.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

11 13 --

1.2.34

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключены

соглашения

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.38

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

01 05 --

1.2.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.40

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.41

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП", значение:

0.0000

1.2.42

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.43

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Предоставленный

отчет

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Для привлечения

потенциальных заемщиков

в регионе проводится

комплекс мероприятий:

информирование население

через соц.сети, размещение

информации на

Артемьева

Н.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальных сайтах,

 реализуются социально-

образовательные

мероприятия, внедряются

новые программы

финансирования.

В 2021 году действующих

микрозаймов, выданных

МФО составило - 394, в

2022 планируется - 369, в

2023 планируется - 389, в

2024 планируется - 421.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Прочий тип документа

Формирование и анализ

базы недавно закрывшихся

клиентов с целью

выявления потребности в

кредитовании на льготных

условиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Прочий тип документа -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Прочий тип документа

Формирование и анализ

базы вновь открытых и

действующих более 3х

месяцев субъектов МСП с

целью предложения

микрозаймов на льготных

условиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

04 10 --

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

07 09 --

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

07 14 --

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

10 12 --

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

11 13 --

1.3.10

Контрольная точка "Организация

круглых столов при участии ЦРП

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

12 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в МО" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

14 16 --

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

15 Взаимо

связь с

--



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон.", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Принято

участие в XII бизнес-форум

«Деловой климат в России»",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Размещена

рекламная информация на сайте

", значение: 0.0000

Отчет Ссылка с

официального сайта

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.16

Контрольная точка "Утверждение

новых программ финансирования

для получателей услуг ",

значение: 0.0000

1 Утвержденная программа

финансирования для ИП

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Разработка

дорожной карты для получения

финансовой поддержки для

субъектов МСП ", значение:

0.0000

1 Дорожная карта для

получения финансовой

поддержки для субъектов

МСП

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Информация

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 1

квартал 2022 г", значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 1

квартал 2022 г

-

Артемьева

Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Разработка

упрощённого пакета документов

при подаче заявки на

финансирование ", значение:

0.0000

1 Упрощенная форма

документов при подаче

заявки на финансирование

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон. ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Артемьева

Н.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Создание

развитие информационно-

1 Отчет о создании

информационно

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

телекоммуникационного сервиса.

Услуга по обращению клиентов в

онлайн формате ", значение:

0.0000

(телекоммуникационного

сервиса).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Информация

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 2

квартал 2022 г", значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 2

квартал 2022 г

-

Артемьева

Н.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях и

проведён их последующий

обзвон. ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Артемьева

Н.В.

26.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.24

Контрольная точка "Информация

о количестве выданных

микрозаймов субъектам МСП за 3

квартал 2022 г", значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

выданных микрозаймов

субъектам МСП за 3

квартал 2022 г

-

Артемьева

Н.В.

26.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Подведение

итогов года по предоставлению

микрозаймов субъектам МСП по

льготной ставке ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе (выданных

микрозаймов) за 2022 год

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение заключено

соглашение

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 02 --

1.3.33

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет ПРедоставлен отчет

-

Артемьева

Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

В регионе в 2021 г объем

финансовой поддержки

составил - 416,6774

миллион рублей, в 2022

планируется - 425,

4328 миллион рублей, 2023

планируется- 442,

5456 миллион рублей, 2024

планируется - 460,

0564 миллион рублей

Спицын А.С.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Постановление Разработан

проект постановления о

внесении изменений в

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственную

программу Ульяновской

области «Развитие малого и

среднего

предпринимательства в

Ульяновской области»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение юридической

службы исполнительного

органа государственной

власти Ульяновской

области

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

11 13 --

1.4.3

Контрольная точка "Проект

постановления согласован с

государственно-правовым

управлением администрации

Губернатора Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

12 14 --

1.4.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

13 15 --

1.4.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами", значение:

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.4.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.4.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.4.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Принято

участие в региональной неделе

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательских инициатив

МО Ульяновской области",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России"", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление Проект о

внесении изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утверждена

Госпрограмма на

2022-2024гг)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО КБ

«Хлынов» с целью разъяснения

условий предоставления

поручительств по обязательствам

субъектов МСП, возникающих в

результате кредитования бизнеса.

", значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

01.03.2022

10 12 --

1.4.18

Контрольная точка "Проведение

встречи представителей

Гарантийного фонда

Ульяновской области и АО

«Российский

сельскохозяйственный банк», с

целью разъяснения условий

предоставления поручительств по

обязательствам субъектов МСП,

возникающих в результате

кредитования бизнеса. ",

значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

15.03.2022

13 11 --

1.4.19

Контрольная точка "Проведение

мероприятия на базе

Отчет о проведенном

мероприятии с указанием

-

Спицын А.С.

21.03.2022

12 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Законодательного собрания

Ульяновской области в целях

презентации продуктов Фонда

«Гарантийный фонд Ульяновской

области» в рамках реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства»

на территории Ульяновской

области ", значение: 0.0000

ссылки на официальный

сайт

1.4.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Спицын А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.21

Контрольная точка "Встреча с

представителями бизнес -

сообществ для обсуждения

вопросов по мерам

государственной поддержки

субъектов МСП, реализуемых

Фондом «Гарантийный фонд

Ульяновской области» ",

значение: 0.0000

Отчет о проведенной

встрече с указанием ссылки

на официальный сайт.

-

Спицын А.С.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о присвоении

ранга

-

Спицын А.С.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.23

Контрольная точка "Публикация

в средствах массовой

информации о мерах

государственной поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

реализуемых Гарантийным

фондом на территории

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация в сети.

Журнал "Деловое

обозрение".

-

Спицын А.С.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

Отчет Заключение о

соблюдении требований к

фондам содействия

кредитования

-

Спицын А.С.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой

климат в России" ", значение:

0.0000

Отчет о принятии участия.

-

Спицын А.С.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.26

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2022г

-

Спицын А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка Отчет Отчет о потраченных

-

Спицын А.С.

20.12.2022

04 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

средствах,

предоставленный в

Минэкономразвития УО

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022

год", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.29

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

15.08.2023

03 07 --

1.4.30

Контрольная точка "Утверждены Отчет -

-

Спицын А.С.

01.12.2023

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2023

07 05 --

1.4.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.33

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.34

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

31.12.2023

01 03 --

1.4.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.01.2024

02 06 --

1.4.36

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

15.08.2024

03 07 --

1.4.37

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.40

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

2024 год в размере не менее 115,6

млрд рублей", значение: 0.0000

Отчет -

-

Спицын А.С.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

Обеспечен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

государственным мерам

поддержки экспорта.

44 субъектов МСП

выведены на экспорт при

поддержке ЦПЭ в 2021.

в регионе проведено не

менее 5 консультаций в

сфере ВЭД для экспортно

ориентированных

субъектов МСП

Ульяновской области.

Размещено не менее 10

экспортно

ориентированных

Баландин П.В.

01.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП области на

ЭТП.

Среди предпринимателей и

населения области

проведено информирование

об услугах Центр

поддержки экспорта.

В 2022 году планируется

вывести на экспорт при

поддержке ЦПЭ не менее

39 субъектов МСП

В 2023 году - 43

В 2024 году - 43

1.5.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

07 09 --

1.5.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

08 10 --

1.5.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

09 11 --

1.5.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.5.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

12 14 --

1.5.9

Контрольная точка "Проведено

не менее трех обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.04.2021

13 16 --

1.5.10

Контрольная точка "Проведено

не менее пяти консультаций в

сфере ВЭД для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

12.05.2021

16 18 --

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Баландин П.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

14 15 --

1.5.13

Контрольная точка "Размещено

не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области на

ЭТП"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.06.2021

16 19 --

1.5.14

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 30 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

02.08.2021

18 20 --

1.5.15

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта субъекта

МСП в ИТС «Интернет»"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.10.2021

19 21 --

1.5.16

Контрольная точка "Оказано Отчет -

-

Баландин П.В.

01.11.2021

20 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содействие в подготовке и

экспертизе экспортного

контракта 5 экспортно

ориентированным субъектам

Ульяновской области"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка " Акт

разработан ", значение: 0.0000

Постановление Проект о

внесении изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка " Акт

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области (Утвержденная

Госпрограмма 2022-2024гг)

-

Алексеев А.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях за 1 квартал

2022г

-

Баландин П.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баландин П.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Организация

регионального конкурса

«Экспортер года – 2021» ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенном

мероприятии

-

Баландин П.В.

11.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Проведено

консультирование по

внешнеэкономической

деятельности для не менее 15

экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Проведено Отчет Отчет о проделанной

-

Баландин П.В.

02.08.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

работесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области. ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО «Российский

экспортный центр» не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

рабое

-

Баландин П.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет предоставлен

годовой отчёт о количестве

заключенных контрактов

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2022

год, подготовленные совместно с

РЭЦ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет о потраченных

средствах за 2022г,

предоставленный в

Минэкономразвития УО

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.31

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2023

год, подготовленные совместно с

РЭЦ"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.32

Контрольная точка "Заключено Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.34

Контрольная точка "Реализована

система мер развития

международной кооперации и

экспорта в 2019-2024 гг."

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.35

Контрольная точка "Обеспечена

реализация акселерационных

программ для субъектов МСП-

экспортеров, в том числе на базе

ЦПЭ (мероприятия реализуются в

рамках национальной программы

«Международная кооперация и

экспорт»)"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

07 09 --

1.5.36

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу

продвижения экспорта

российской продукции на 2019

год, подготовленные совместно с

РЭЦ"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.37

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.38

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

В 2021 году в полную

мощность начал

действовать

индустриальный парк

Алексеев А.Б.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития (объем

внебюджетных инвестиций)"

"Дип"Мастер". В

Индустриальный парк

"Дип"Мастер" активно

привлекаются резиденты,

для размещения своего

производства на

территории парка.

Увеличение внебюджетных

инвестиций происходит за

счет арендаторов

(резидентов) которые

обустраивают помещения,

закупают оборудования.

Объем внебюджетных

источников в основной

капитал в 2021 году

составляет - 0,042 миллиард

рублей, 2022 планируется -

0,05 миллиард рублей, в

2023 - 0,05  миллиард

рублей, в 2024 - 0,

05  миллиард рублей.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Зонтов Н.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,0080 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

31.03.2021

03 13 --

1.6.3

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,023 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

30.06.2021

12 14 --

1.6.4

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,035 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

30.09.2021

13 15 --

1.6.5

Контрольная точка "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций до 0,042 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный

отчет о достижении

показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Увеличен Отчет Предоставлены

-

Алексеев А.Б.

28.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчёты резидентовсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о ходе

реализации проекта по развитию

Индустриального парка

"Дип"Мастер" ", значение: 0.0000

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о ходе

реализации проекта по развитию

Индустриального парка

"Дип"Мастер" ", значение: 0.0000

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о ходе

реализации проекта по развитию

Индустриального парка

"Дип"Мастер" ", значение: 0.0000

Отчет Форма мониторинга

реализации субъектами РФ

мероприятий по

обеспечению льготного

доступа сМСП к

производственным

площадям и помещениям.

-

Алексеев А.Б.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Увеличен

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчет Предоставлены

Отчёты резидентов

-

Алексеев А.Б.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Увеличен Отчет Предоставлены

-

Алексеев А.Б.

30.11.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объём внебюждетных

инвестицый в основной капитал

субъектов МСП ", значение:

0.0000

Отчёты резидентовсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

годовой отчёт об объёме

внебюджетных инвестиций

в Минэкономразвития УО

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 --



98

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.03.2023

06 09 --

1.6.19

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.6.20

Контрольная точка Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2023

08 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

30.06.2023

08 11 --

1.6.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

30.07.2023

10 12 --

1.6.23

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.11.2023

11 13 --

1.6.24

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2023

12 14 --

1.6.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение Заключено

соглашение

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



100

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлены документы

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 Подготовлены документы

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.29

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.6.30

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.6.31

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.03.2024

11 14 --

1.6.33

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.34

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

1 Одобрены документы

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

1 Подготовлены документы

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

1 Подготовлены документы

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.38

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6.39

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.40

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

05 07 --

1.6.41

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

06 08 --

1.6.42

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.43

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Экспортно-

ориентированным

субъектам МСП

предоставлен комплекс

услуг – обучающие

программы, содействие в

создании на иностранном

языке и (или) модернизации

уже существующего сайта

субъекта МСП в ИТС

«Интернет» и другое.

При содействии Центра

поддержки экспорта

Ульяновской области

субъекты МСП приняли

участие в международных

выставочных

мероприятиях.

В 2021 году объем экспорта

субъектов МСП,

получивших поддержку

центра поддержки экспорта

- 0,0197 миллиард долларов,

в 2022 планируется - 0,

0169 миллиард долларов, в

2023 планируется - 0,

0170 миллиард долларов, в

2024 планируется - 0,

0186 миллиард долларов.

Баландин П.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Проведено Отчет -

-

Баландин П.В.

01.04.2021

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее трех обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Размещено

не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области на

ЭТП"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.06.2021

04 06 --

1.7.3

Контрольная точка "Оказано

содействие не менее 5 экспортно

ориентированным субъектам

МСП Ульяновской области в

подготовке и переводе на

иностранные языки

презентационных и других

материалов в электронном виде, в

том числе в адаптации и переводе

упаковки товара"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.07.2021

05 07 --

1.7.4

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

02.08.2021

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 30 экспортно

ориентированных субъектов

МСП Ульяновской области"

1.7.5

Контрольная точка "Не менее 3

экспортно ориентированых

субекта МСП Ульяновской

области приняли участие в

международном выставочном

мероприятии при содействии

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

07.09.2021

07 09 --

1.7.6

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже

существующего сайта субъекта

МСП в ИТС «Интернет»"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.10.2021

08 10 --

1.7.7

Контрольная точка "Проведено

не менее 5 обучающих

мероприятий в сфере ВЭД для

экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.12.2021

09 03 --

1.7.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Проведено

не менее двух обучающих

семинаров для экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Реализована

функциональная возможность

доступа субъектов МСП к

услугам центров поддержки

экспорта через ФГАИС «Одно

окно» в "пилотном" режиме",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

реализованном доступе к

платформе

-

Баландин П.В.

04.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Организация Отчет Отчет о проделанной

-

Баландин П.В.

01.06.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участия семи экспортно -

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в

международном выставочно-

ярмарочном мероприятии ",

значение: 0.0000

работесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах

Центра поддержки экспорта

Ульяновской области для не

менее 50 экспортно

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Оказано

содействие в поиске и подборе

потенциальных иностранных

партнеров не менее трем

субъектам малого среднего

предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно - ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Ульяновской области в мастер-

классе по развитию

внешнеэкономической

деятельности ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка

"Организовано привлечение на

услуги АО «Российский

экспортный центр» не менее 20

экспортно ориентированных

субъектов предпринимательства

Ульяновской области ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Баландин П.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Годовой отчёт о

проделанной работе за

2022г, предоставленный в

Минэкономразвития УО

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.7.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.7.19

Контрольная точка "Услуга Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.7.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы новые

рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

«Агростартап»), накопленным

итогом"

В 2022 году в результате

реализации мероприятий

регионального проекта

количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации,

Фонде социального

страхования Российской

Федерации, принятых

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами, получившими

гранты "Агростартап",

должно составить 30

единиц. Данное значение в

2023г должно составить 43

Воецкий А.Л.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единицы, в 2024г - 56

единиц.

1.8.1

Контрольная точка "Разработаны

памятки и иные методические

материалы об основных

обязанностях получателей

грантов"

Прочий тип документа

(презентационный

материал)

-

Еварестова

М.С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.8.2

Контрольная точка "До глав

КФХ, получивших гранты

"АгроСтартап" в 2021 году

доведены памятки и иные

методические материалы"

Прочий тип документа

(реестр получателей

памяток или иных

методических материалов)

-

Еварестова

М.С.

10.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Получены

документы о трудоустройстве

работников в КФХ, получивших

гранты "Агростартап"в 2021 году

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

(Приказы глав крестьянских

(фермерских) хозяйств о

трудоустройстве)

-

Воецкий А.Л.

30.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Проведён

анализ выполнения

грантополучателями плановых

показателей деятельности в

рамках программы

«Агростартап» за предыдущий

год ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей 2021

года

-

Воецкий А.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.5

Контрольная точка "Приняты

изменения в Постановление

Правительства Ульяновской

области № 233-П от 23.05.2019 в

целях приведения в соответствии

с федеральным

законодательством", значение:

0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области от 23.05.2019 N 233

-П "О некоторых мерах,

направленных на

обеспечение реализации

федерального проекта

"Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

-

Воецкий А.Л.

21.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы"

1.8.6

Контрольная точка "Проведён

мониторинг деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной поддержки в

рамках программы "Агростартап"

за предыдущий год", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчёт о деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств

-

Воецкий А.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.7

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании

крестьянского (фермерского)

хозяйства из категории личного

подсобного хозяйства", значение:

0.0000

Отчет об оказании услуг

-

Воецкий А.Л.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.8

Контрольная точка "До глав

крестьянских (фермерских)

хозяйств, получивших гранты

"АгроСтартап" в 2022 году

Прочий тип документа

Реестр получателей

методических материалов,

получивших гранты

-

Воецкий А.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доведены методические

материалы", значение: 0.0000

"АгроСтартап" в 2022 году

доведены методические

материалы

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Проведён

мониторинг деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств получателей

государственной поддержки в

рамках программы "Агростартап"

2022 года", значение: 0.0000

Отчет о деятельности

крестьянских (фермерских)

хозяйств

-

Воецкий А.Л.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.10

Контрольная точка "Получены

документы о трудоустройстве

работников в крестьянские

(фермерские) хозяйства,

получивших гранты

«Агростартап» в 2022 году ",

значение: 0.0000

Приказ глав крестьянских

(фермерских) хозяйств и

(или) индивидуальных

предпринимателей о

трудоустройстве;

соглашения о

предоставлении

крестьянскому

(фермерскому) хозяйству и

(или) индивидуальному

предпринимателю гранта в

форме субсидии,

-

Куранова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших гранты

«Агростартап» в 2022 году

1.9

Результат "В результате

реализации мер государственной

поддержки сельскохозяйственных

кооперативов и мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(количество новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан)"

В 2022 году планируется

обеспечить увеличение

количества членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан) до 140

единиц, в 2023-397 единиц,

в 2024-437 единиц

Сургутский

Э.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Раменская О.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.2

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Синицкая О.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области"

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Синицкая О.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

Прочий тип документа

(явочные листы)

-

Воецкий А.Л.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиях области", значение:

0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Получена

информация администраций МО

о вовлечении граждан в

сельскохозяйственные

кооперативы и субъектов МСП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(документы о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов)

-

Воецкий А.Л.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка "Разработан

правовой акт, регулирующий

предоставление

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

государственной поддержки на

их развитие", значение: 0.0000

Приказ Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области от

01.07.2019 №30 «О

некоторых мерах,

направленных на

предоставление

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам из областного

бюджета УО в целях

возмещения части затрат,

связанных с их развитием»

-

Воецкий А.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



122

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.7

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 6 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Воецкий А.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.8

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000

1 Отчет о проведенной

работе

-

Воецкий А.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.9

Контрольная точка "Составлен

перечень потенциальных

кандидатов для участия в

программе государственной

поддержки предоставления

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам в

части возмещения затрат,

Прочий тип документа

Реестр потенциальных

заявителей

-

Воецкий А.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

связанных с их развитием",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 6 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Воецкий А.Л.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.11

Контрольная точка "Получена

информация от

сельскохозяйственных

кооперативов о количестве новых

членов ", значение: 0.0000

Протокол о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов

-

Куранова Л.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.12

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая

Прочий тип документа

Явочные листы

-

Воецкий А.Л.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных

образованиях области", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Получена

информация администраций МО

о вовлечении граждан в

сельскохозяйственные

кооперативы и субъектов МСП ",

значение: 0.0000

Протокол о принятии в

сельскохозяйственные

кооперативы новых членов

-

Куранова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

В 2022 году

государственная

поддержка должна

быть оказана 49 субъектам

малого и среднего

предпринимательства, в том

числе крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам. В 2023г

данное значение должно

Черкасова Т.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержку в рамках

федерального проекта),

накопленным итогом"

составить 77 единиц, в 2024

г- 102 единицы.

1.10.1

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап"", значение: 0.0000

Отчет (отчет об оказании

консультационных услуг)

-

Раменская О.С.

23.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.10.2

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о конкурсной

программе "Агростартап"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(информационное

сообщение о приеме

документов)

-

Синицкая О.А.

27.05.2021

11 13 --

1.10.3

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён", значение: 0.0000

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Черкасова Т.А.

30.06.2021

12 14 --

1.10.4

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

грантов", значение: 0.0000

Распоряжение

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области о

предоставлении грантов

-

Черкасова Т.А.

30.07.2021

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями",

значение: 0.0000

Соглашение (соглашения о

предоставлении грантов)

-

Черкасова Т.А.

01.09.2021

14 16 --

1.10.6

Контрольная точка "Победителям

конкурсного отбора перечислены

денежные средства", значение:

0.0000

Прочий тип документа

(платёжные поручения)

-

Черкасова Т.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.7

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000

Отчет (об оказании

консультационных услуг)

-

Воецкий А.Л.

11.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.10.8

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

Прочий тип документа

(реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

-

Черкасова Т.А.

11.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получение субсидий", значение:

0.0000

кооперативов на получение

субсидий)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами ", значение:

0.0000

Соглашение о

предоставление субсидии

-

Черкасова Т.А.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Перечислены

денежные средства

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

(платёжные поручения)

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

19 08 --

1.10.1

1

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о конкурсной

программе «Агростартап»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о приёме

документов

-

Черкасова Т.А.

07.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

2

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

конкурсной программы

"Агростартап"", значение: 0.0000

Отчет об оказании

консультационных услуг

-

Воецкий А.Л.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

3

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён в рамках

программы "Агростартап"",

значение: 0.0000

Протокол заседания

конкурсной комиссии

-

Черкасова Т.А.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

4

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

Прочий тип документа

Уведомление о

-

Черкасов С.А.

25.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

грантов «Агростартап»",

значение: 0.0000

предоставлении грантовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

5

Контрольная точка "Подготовлен

проект соглашения о

предоставлении

грантов/субсидий кооперативам

(подсистема ГИИС

«Электронный бюджет») ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проект соглашения

-

Воецкий А.Л.

26.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

6

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями в

рамках программы

«Агростартап» (подсистема

ГИИС «Электронный бюджет») ",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении грантов

-

Черкасов С.А.

16.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.1

7

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

8

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

-

Черкасова Т.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.1

9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами (подсистема

ГИИС «Электронный бюджет»)",

Соглашение о

предоставлении грантов

-

Черкасов С.А.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

0

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей

государственной поддержки в

части возмещения затрат

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.2

1

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование

потенциальных участников

программы субсидирования

затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам",

значение: 0.0000

Отчет об оказании

консультационных услуг

-

Воецкий А.Л.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.2

2

Контрольная точка "Приняты

документы от

Прочий тип документа

Реестр заявок

-

Черкасова Т.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий ", значение:

0.0000

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на получение

субсидий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

3

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами ", значение:

0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Черкасов С.А.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.2

4

Контрольная точка "Доведены

субсидии до получателей

государственной поддержки в

части возмещения затрат

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черкасова Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.11

Результат "Расширены перечни

государственного и

муниципального имущества

Ульяновской области,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам малого и среднего

предпринимательства,

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(количество объектов,

включенных в перечни,

нарастающим итогом)"

Ежегодное увеличение

объектов не менее чем на

10% в перечнях

государственного и

муниципального имущества

Ульяновской области,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

самозанятым гражданам и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства.

В 2021 году количество

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества составило 670

ед., в 2022 году - 85 ед., в

2023 - 74 ед., в 2024 - 83 ед.

(с 2022 г значения указаны

без учета "нарастающий

итог")

Каримова Ф.Г.

20.12.2020 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

Да

1.11.1

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Входящее письмо о

согласовании проекта

-

Каримова Ф.Г.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

Мониторинг

МСП

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Министерства

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

-

Каримова Ф.Г.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.11.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг принятия правовых

актов муниципальных

образований Ульяновской

области в III квартале 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

мониторинга

-

Каримова Ф.Г.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг принятия правовых

актов муниципальных

образований Ульяновской

области по итогам 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

мониторинга

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Подбор

имущества, пригодного для

включения в перечни

государственного и

муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц ",

значение: 0.0000

Входящее письмо От

муниципальных образова-

ний с информацией по

объектам, пригодным для

включения в перечни

имущества.

-

Каримова Ф.Г.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.11.6

Контрольная точка "Утверждение

на заседании рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в

Ульяновской области

Протокол Рабочей группы

-

Каримова Ф.Г.

15.02.2022

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прогнозного плана объёмов

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц ",

значение: 0.0000

1.11.7

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Акт Акт об утверждении

перечней имущества в МО

(1 этап)

-

Каримова Ф.Г.

04.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.8

Контрольная точка "С

Муниципальными образованиями

заключены соглашения ",

значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с МО

-

Зонтов Н.В.

15.03.2022

12 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.9

Контрольная точка

"Актуализация раздела

«Имущественная поддержка» на

официальном сайте

Министерства экономического

развития и промышленности

Ульяновской области проект

«Акселерация субъектов малого и

Прочий тип документа

Ссылка на раздел

«Имущественная

поддержка» на

официальном сайте

Минэкономразвития.

-

Каримова Ф.Г.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего

предпринимательства» ",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

0

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества за

период 01.01.2022-01.11.2022. ",

значение: 0.0000

Входящее письмо от

муниципальных

образований

-

Каримова Ф.Г.

20.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

1

Контрольная точка "Акт

утверждён (подписан) ",

значение: 0.0000

Акт Акт об утверждении

перечней имущества в МО

(2 этап)

-

Каримова Ф.Г.

21.11.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

Предоставление субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

организациям, образующим

Каримова Ф.Г.

20.12.2020 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АИС

Мониторинг

МСП

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малого и среднего

предпринимательства

предоставлены в аренду или

безвозмездное пользование

объекты из перечней

государственного и

муниципального имущества

(количество объектов,

предоставленных в аренду или

безвозмездное пользование,

нарастающим итогом)"

инфраструктуру поддержки

малого и среднего

предпринимательства в

аренду или безвозмездное

пользование объектов из

перечней государственного

и муниципального

имущества

В 2021 году сМСП

предоставлено не менее 70

объектов,

в 2022 году -74 объекта, в

2023 году - 65 объектов,в

2024 году - 69 объектов

(информация указана без

учета "нарастающий итог").

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

Контрольная точка "Услуга

оказана в июле 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.12.2

Контрольная точка "Услуг

оказана в августе 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

Мониторинг

МСП

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана в сентября 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.12.4

Контрольная точка "Услуга

оказана в октябре 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.5

Контрольная точка "Услуга

оказана в ноябре 2021 года",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

05.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.12.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

объектов

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

МСП

-

1.12.7

Контрольная точка "Подбор

имущества, пригодного для

предоставления субъектам малого

и среднего предпринимательства

", значение: 0.0000

Входящее письмо От

муниципальных

образований с

информацией по объектам,

пригодным для

предоставления сМСП

-

Каримова Ф.Г.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



141

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.12.8

Контрольная точка "Утверждение

на заседании рабочей группы по

вопросам оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства в

Ульяновской области

прогнозного плана объёмов

предоставления объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

субъектам малого и среднего

предпринимательства ", значение:

0.0000

Протокол Рабочей группы

-

Каримова Ф.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.9

Контрольная точка "Заключение с

муниципальными образованиями

Ульяновской области соглашений

по реализации утверждённого

паспорта регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства»,

с целью реализации показателя:

«Доля объектов имущества,

переданных субъектам МСП из

Соглашение Заключены

соглашения

-

Зонтов Н.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состава перечней имущества (0,7

часть, %)». ", значение: 0.0000

вует вует

1.12.1

0

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

переданных субьектам МСП за I

полугодие 2022 года. ", значение:

0.0000

Входящее письмо От

муниципальных

образований

-

Каримова Ф.Г.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

1

Контрольная точка " 36

договоров аренды

(безвозмездного пользования)

заключены (подписаны) между

МО и самозанятыми гражданами.

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Копии договоров МО

-

Каримова Ф.Г.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

2

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Ульяновской

области предоставлены отчёты о

количестве объектов имущества,

Входящее письмо От

муницыпальных

образований

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переданных субъектам МСП за

период с 01.07.2022-15.12.2022 г

", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

3

Контрольная точка "57 договоров

аренды (безвозмездного

пользования)заключены

(подписаны) между МО и

субъектом МСП ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Копии договоров МО

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2022г

-

Каримова Ф.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Акселерация

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру

для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого

и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов,

включенных в перечни, нарастающим итогом)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 609

2020

- - -

670,0

0

829,0

0

912,0

0

- -

755,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

609

2020

-

887,0

0

- -

806,0

0

651,0

0

734,0

0

- -

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 13,00 14,00 14,00 - -11,00

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 46,00 51,00 - -39,00

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 28,00 30,00 33,00 - -23,00

Тереньгульский муниципальный Единица 0

2020

- - - 8,00 9,00 10,00 - -7,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Сурский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 46,00 51,00 - -35,00

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 22,00 24,00 27,00 - -20,00

Старокулаткинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 23,00 26,00 28,00 - -21,00

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 36,00 40,00 44,00 - -33,00

Радищевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 19,00 21,00 23,00 - -16,00

Павловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 53,00 58,00 64,00 - -48,00

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 52,00 57,00 63,00 - -48,00

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 18,00 19,00 21,00 - -15,00

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 16,00 18,00 20,00 - -13,00

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 36,00 40,00 44,00 - -32,00



146

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Майнский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 73,00 80,00 88,00 - -64,00

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 29,00 32,00 35,00 - -26,00

Карсунский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 47,00 52,00 57,00 - -43,00

Инзенский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 48,00 53,00 59,00 - -43,00

город Ульяновск Единица 0

2020

- - - 32,00 35,00 39,00 - -26,00

город Новоульяновск Единица 0

2020

- - - 7,00 8,00 8,00 - -7,00

город Димитровград Единица 0

2020

- - - 12,00 13,00 15,00 - -12,00

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 28,00 31,00 33,00 - -23,00

Барышский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 42,00 46,00 51,00 - -39,00

Николаевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 8,00 8,00 9,00 - -7,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов,

предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 37

2020

- - - 70,00

209,0

0

278,0

0

- -

144,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

37

2020

-

271,0

0

- -

203,0

0

63,00

142,0

0

- -

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 7,00 12,00 - -3,00

Павловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 10,00 15,00 20,00 - -3,00

Радищевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 3,00 - -1,00

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 7,00 10,00 - -2,00

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 6,00 9,00 12,00 - -2,00

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 3,00 5,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сурский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 11,00 15,00 19,00 - -3,00

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 4,00 - -1,00

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 3,00 4,00 6,00 - -1,00

Старокулаткинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 15,00 18,00 21,00 - -10,00

Николаевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 3,00 - -1,00

Инзенский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 7,00 11,00 - -1,00

Майнский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 12,00 18,00 25,00 - -4,00

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 6,00 8,00 11,00 - -1,00

Карсунский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 8,00 12,00 - -1,00

город Ульяновск Единица 0

2020

- - - 27,00 28,00 30,00 - -16,00

2020
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Новоульяновск Единица 0 - - - 1,00 3,00 4,00 - -1,00

город Димитровград Единица 0

2020

- - - 3,00 4,00 5,00 - -1,00

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 6,00 9,00 - -1,00

Барышский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 9,00 13,00 17,00 - -3,00

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 3,00 - -1,00

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 5,00 9,00 13,00 - -3,00

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 5,00 8,00 11,00 - -2,00

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 4,00 5,00 - -1,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из состава

перечней государственного

и муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Расширены перечни государственного и муниципального имущества

Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни,

нарастающим итогом)

0 20 50 70

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из состава

перечней государственного

и муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное

пользование объекты из перечней государственного и муниципального

имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или

безвозмездное пользование, нарастающим итогом)

0 50 20 70



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из состава

перечней государственного

и муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том

числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные услуги)

408054.4 10 10 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из состава

перечней государственного

и муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,

осуществляемой Минэкономразвития (объем внебюджетных

инвестиций)

0 10 10 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество объектов

имущества, переданных

субъектам МСП из состава

перечней государственного

и муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний

(количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

0 10 10 20

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

408054.4 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

- 15

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

4 Администратор Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

6 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

9 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Директор Зонтов Н. В. 20



Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 35

11 Участник регионального

проекта

Артемьева Н. В. Исполнительный директор - 35

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

13 Участник регионального

проекта

Спицын А. С. Генеральный директор Зонтов Н. В. 50

14 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 30

16 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

17 Участник регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 30

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой

Минэкономразвития (объем внебюджетных инвестиций)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30



проекта

19 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 30

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 30

21 Участник регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 30

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»), накопленным итогом

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воецкий А. Л. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

23 Участник регионального

проекта

Куранова Л. А. Главный консультант отдела

реализации ведомственных

проектов и программ

- 50

24 Участник регионального

проекта

Воецкий А. Л. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной

кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30



26 Участник регионального

проекта

Воецкий А. Л. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

27 Участник регионального

проекта

Сургутский Э. С. Заместитель руководителя

Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

28 Участник регионального

проекта

Куранова Л. А. Главный консультант отдела

реализации ведомственных

проектов и программ

- 50

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках федерального проекта), накопленным итогом

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 45

30 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 45

31 Участник регионального

проекта

Черкасов С. А. Директор департамента

инновационного развития

отраслей агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

- 45

32 Участник регионального

проекта

Воецкий А. Л. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

- 30

Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество



объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каримова Ф. Г. Начальник отдела

распоряжения имуществом

казны

Зонтов Н. В. 40

34 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

- 15

35 Участник регионального

проекта

Каримова Ф. Г. Начальник отдела

распоряжения имуществом

казны

Зонтов Н. В. 40

Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов,

предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом)

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каримова Ф. Г. Начальник отдела

распоряжения имуществом

казны

Зонтов Н. В. 40

37 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

- 15

38 Участник регионального

проекта

Каримова Ф. Г. Начальник отдела

распоряжения имуществом

казны

Зонтов Н. В. 40


