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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

17,0000 2020

0,0000 17,0000 33,0000 33,0000 50,0000 50,0000 67,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

23,0000 2020

0,0000 23,0000 39,0000 59,0000 74,0000 89,0000 105,000

0

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

168,0000 2020

0,0000 168,000

0

175,000

0

182,000

0

191,000

0

198,000

0

207,000

0

БаллФП Единая

межведомстве

нная

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

информационн

о-

статистическа

я система

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 14,0000 18,0000 23,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей

2,0000 2020

0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 5,0000 6,0000 0,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды

в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим

итогом

нная

информационн

о-

статистическа

я система

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

10,5000 2020

0,0000 10,5000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

Процент 50,0000

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

Единица 74,0000

74,00

00

74,00

00

62,00

00

60,00

00

60,00

00

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Единица 3,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

182,0

000

182,0

000

182,0

000

182,0

000

182,0

000

182,0

000

Балл 191,0000

182,0

000

182,0

000

182,0

000

182,0

000

182,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

Процент 14,0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Единица 5,0000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

9,000

0

10,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

15,00

00

12,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Постановлением

Правительства

Ульяновской

области от

14.11.2019 N

26/574-П

утверждена

государственная

"Формирование

комфортной

городской среды в

Ульяновской

области" (с изм. и

доп., вступающими

в силу с

27.01.2022), целью

которой  является

повышение

качества и

комфортности

городской среды на

территории

Ульяновской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области.

Задачами

государственной

программы

являются:

обеспечение

благоустройства

дворовых

территорий

многоквартирных

домов и

территорий общего

пользования

поселений и

городских округов

Ульяновской

области;

обеспечение

благоустройства

парков в

поселениях и

городских округах

Ульяновской

области;

обеспечение

участия граждан в

решении вопросов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

благоустройства

населенных

пунктов.

Целевыми

индикаторами

государственной

программы

являются:

увеличение

количества

благоустроенных

дворовых

территорий

многоквартирных

домов по

отношению к

базовому

значению;

увеличение доли

благоустроенных

дворовых

территорий в

общем количестве

дворовых

территорий

многоквартирных

домов,

расположенных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

границах

поселений и

городских округов

Ульяновской

области, по

отношению к

базовому

значению;

увеличение

количества

благоустроенных

общественных

территорий

поселений и

городских округов

Ульяновской

области по

отношению к

базовому

значению;

увеличение доли

благоустроенных

общественных

территорий

поселений и

городских округов

Ульяновской

области в общем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количестве таких

территорий по

отношению к

базовому

значению;

увеличение доли

населения,

проживающего в

жилом фонде с

благоустроенными

дворовыми

территориями;

увеличение

площади

благоустроенных

общественных

территорий,

приходящихся на

одного жителя

поселения или

городского округа;

увеличение

количества

реализованных на

территории

Ульяновской

области проектов

по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

благоустройству,

включенных в

Федеральный

реестр лучших

реализованных

практик (проектов)

по

благоустройству;

1.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

В соответствии с

приказом

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации от

04.02.2019 № 80/пр

администрацией

города Ульяновска

разработана

Дорожная карта

реализации

пилотного проекта

по цифровизации

городского

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

хозяйства

муниципального

образования «город

Ульяновск» на

2019-2024 гг.

Дорожной картой

предусмотрена

реализация 75

мероприятий по 8

разделам:

Городское

управление (23

мероприятия);

Умное ЖКХ (8

мероприятий);

Инновации для

городской среды (7

мероприятий);

Умный городской

транспорт (25

мероприятий);

Интеллектуальные

системы

общественной

безопасности (3

мероприятия);

Интеллектуальные

системы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экологической

безопасности (6

мероприятий);

Инфраструктура

сетей связи (1

мероприятие);

Туризм и сервис (2

мероприятия).

В 2021 году в

рамках  реализации

регионального

проекта

«Цифровизация

городского

хозяйства в

Ульяновской

области  «Умный

город»  в     г.

Ульяновске

внедрены

передовые

цифровые и

инженерные

решения,

организационно

методические

подходы и

правовые модели,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

применяемые для

цифрового

преобразования в

области городского

хозяйства

1.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

5,0

000

 Конкурс

проводится по

поручению

Президента России

с 2018 года.

В нем участвуют

города с

численностью

населения до 100

тыс. человек, а

также

исторические

поселения

федерального и

регионального

значения.

В 2019

году победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -6,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды в

городах и

исторических

поселениях стали

проекты

реконструкции

парка имени

Горького в Инзе и

создания парка

«Тишь да гладь» в

Сенгилее

Ульяновской

области.

В 2020

году победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях стали

проекты

«Благоустройство

центральной части

города Барыша

«Помним прошлое,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работаем на

будущее»,

«Реконструкция

городского центра

«Карсун –

перекресток веков»

и

«Благоустройство

торгово-

ярмарочной

территории в

историческом

центре рабочего

поселка Сурское»,

 реализация

которых

осуществлялась  в

2021 году.

В 2021

году победителем

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях стал
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проект комплексно

го благоустройства

улицы

Тухачевского в

центре Инзы ,

 реализация

которой будет

осуществляться  в

2022 году.

1.4

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

С момента

реализации

федерального

проекта

достижение

показателя по

вовлечению

населения

происходит с

опережающими

темпами, что

говорит об

активном
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включении

населения

Ульяновской

области в решение

вопросов развития

городской среды.

Доля граждан для

участия в

решении

вопросов

развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в

возрасте от 14 лет

2019

2020

2021

2022

Плановые значения

9%

12%

15%

20%

Фактические

значения

10%
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

13,3%

15,6%

-

1.5

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2018 году на

территории

Ульяновской

области создан

отдел центра

компетенции  по

вопросам

городской среды  в

составе ОГАУ

"Градцентр"  в

целях координации

деятельности

муниципальных

образований в

вопросах

комплексного

развития

территорий,

повышения

индекса качества

городской среды,

синхронизации

национальных

проектов,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ и

мероприятий,

которые

реализуются в

муниципальных

образованиях,

повышения уровня

вовлечения

граждан, в том

числе молодежи и

добровольцев, а

также содействие

охране и

восстановлению

территорий и

объектов

природного,

исторического и

культурного

значения.

В 2019 году  ОГАУ

"Центр

компетенций по

вопросам

городской среды"

образовался в

самостоятельное

структурное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подразделение.

В 2020 году отдел

центра

компетенции по

вопросам

городской среды-

проектный офис

находится в

составе ОГКП

"АСК"

В настоящее

время  отдел

центра

компетенции по

вопросам

городской среды-

проектный офис

продолжает работу

в составе ОГКП

"АСК"

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

Единиц

а

- 105

,00

00

219

,00

00

356

,00

00

455

,00

00

 Ежегодно на

территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

0,0000 2019

- -555

,00

00

641

,00

00

-



24

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы

механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

не только в

собственном доме

(квартире), но и

городе или ином

населенном

пункте, где

проживает человек

(за счет вовлечения

в процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное)

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской

среды в

городах Ульяновск

ой области;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях

решение вопросов

городского

развития;

- усилены

конкурентные

возможности

муниципального

образования

привлечении

молодых,

квалифицированн

ых кадров;

- повышена

компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,

занимающихся

вопросами

городского

развития;

- созданы

дополнительные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условия для

стимулирования

интереса к

профессиям по

вопросам

городского

развития, в том

числе

архитекторов,

ландшафтных

дизайнеров;

- поддержаны и

созданы

дополнительные

условия развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных

движений,

осуществляющих

деятельность в

сфере городского

развития;

- проведена

цифровизация
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.

Благоустроено 65

общественных

пространств и 356

дворовых

территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды

(за период с 2019

по 2021 годы)

За период с 2019 по

2024 годы в рамках

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

будет

благоустроено  111

общественных

пространств и 641

дворовая

территория.

 

 

     Перечень

объектов,

благоустраиваем

ых в 2022 году

Барышский район

Ул.

Красноармейская,

д. 44

Сквер «Марьино»

(2 этап)

Ул. Радищева, д. 80

Сквер

«Строителей» (2

этап)

Ул. Радищева, д. 82
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

Пер. Труда, д. 4а

 

Пер. Труда, д. 6

 

Ул. Труда, д. 7

 

Ул. 45 Стрелковой

Дивизии, д. 5

 

Ул. 45 Стрелковой

Дивизии, д. 7

 

Ул. 45 Стрелковой

Дивизии, д. 16

 

Инзенский район

Ул. Алашеева, д.

116

Парк им. Морозова

(2 этап)

Ул. Алашеева, д.

118

Зона отдыха у

пруда (2 этап)

Ул. Гагарина, д. 41

а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ул. Заводская, д. 12

 

Ул. Ломоносова, д.

6

 

Ул. Мира, д. 22

 

Ул. Мира, д. 32

 

Ул. Огарева, д. 6

 

Ул. Огарева, д. 10

 

Ул. Школьная, д.

88

 

Ул. Школьная, д.

97

 

Ул. Школьная, д.

103

 

Ул. 7 микрорайон,

д. 41

 

Город

Димитровград

Пр-т
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Автостроителей, д.

38

Парк

«Прибрежный» (2

этап)

Пр-т

Автостроителей, д.

50

Территория «Аллея

журналистов»

Ул. Баданова, д. 79

а

Территория «Рыба-

парк» (1 этап)

Ул. Восточная, д.

36

 

Ул. Гвардейская, д.

29

 

Ул. Гончарова, д.

10

 

Пр-т Димитрова, д.

8

 

Пр-т Димитрова, д.

10
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

Пр-т Димитрова, д.

29

 

Ул. Западная, д. 28

 

Ул. Королёва, д. 9

 

Ул. Куйбышева, д.

255а

 

Ул. Куйбышева, д.

278

 

Ул. Куйбышева, д.

284а

 

Ул. Курчатова, д. 2

 

Ул. Курчатова, д.

12

 

Пр-т Ленина, д. 13а

 

Пр-т Ленина, д. 30

 

Пр-т Ленина, д. 38
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Пр-т Ленина, д. 41

в

 

Ул. Лермонтова, д.

18

 

Ул. Луговая, д. 26

 

Ул. Мориса Тореза,

5б

 

Ул. Московская, д.

48

 

Ул. Октябрьская, д.

48

 

Ул. Октябрьская, д.

58

 

Ул. Победы, д. 10а

 

Ул. Прониной, д.

12

 

Ул. Циолковского,

д. 5
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ул. Черемшанская,

д. 96

 

Город

Новоульяновск

Ул.

Комсомольская, д.

37

Парк

«Прибрежный» (3

этап)

Ул. Ремесленная, д.

4

Территория

монумента

«Скорбящая мать»

Ул. Ремесленная, д.

6

 

Ул. Ремесленная, д.

8

 

Ул. Ремесленная, д.

8а

 

Ул. Ремесленная, д.

10
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Сенгилеевский

район

Р.п. Цемзавод, ул.

Лесная, д. 20

Парк

«Молодёжный» (1

этап)

Р.п. Цемзавод, ул.

Лесная, д. 22

 

Силикатненское

городское

поселение

 

Центральная

площадь (1 этап)

Город Ульяновск

Ул. Автозаводская,

д. 29а

Парк «Дружбы

Народов» (3 этап)

Ул. Александра

Матросова, д. 10

Парк

«Молодёжный» (2

очередь)

Ул. Богдана

Хмельницкого, д.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

12

Парк «Новое

поколение» (3

этап)

Ул. Орджоникидзе,

д.57

Парк «Семья» (1

этап)

Ул. Врача

Михайлова, д. 46

Парк «Победы» (1

этап)

Ул.

Железнодорожная,

д. 11,

ул. Пушкинская, д.

5

Сквер «Трёх

поколений» (1

этап)

Ул.

Железнодорожная,

д. 25

 

Западный бульвар,

д. 17

 

Ул. Камышинская,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

д. 48

 

Ул. Карла

Либкнехта, д. 14

 

Ул. Кирова, д. 20

 

Ул. Крымова, д. 59,

61а, 63, корп. 2, 3,

4, д. 69а, ул.

Робеспьера, д. 100

 

Ул. Кузоватовская,

д. 23

 

Ул. Кузоватовская,

д. 52

 

Пр-д Менделеева,

д. 6

 

Ул. Минаева, д. 16,

18

 

Ул. Минаева, д. 38

 

Пр-т Нариманова,

д. 23
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

Пр-т Нариманова,

д. 96

 

Ул. Опытная, д. 1

 

Ул. Рябикова, д. 50

 

Ул. Рябикова, д. 51

 

Ул. Рябикова, д.

100

 

Ул. Рябикова, д.

104

 

Ул. Хрустальная, д.

36

 

Ул. 12 Сентября, д.

13

 

Пр-т 50-летия

ВЛКСМ, д. 28

 

Посёлок им.

Карамзина, ул.

Верхняя площадка,



41

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

д. 1

 

Село Карлинское,

ул. Центральная

Усадьба, д. 14, 15,

16

 

Село Карлинское,

ул. Центральная

Усадьба, д. 33, 34
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

346 681,71377 998,02 445 119,74408 743,51 385 366,04 2 310 590,73346 681,71

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

346 681,71377 998,02 445 119,74408 743,51 385 366,04 2 310 590,73346 681,71

бюджет субъекта1.1.1.1.

329 347,63359 098,12 409 302,10384 289,69 365 941,86 2 177 327,03329 347,63

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

329 347,63359 098,12 409 302,10384 289,69 365 941,86 2 177 327,03329 347,63

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

329 347,63359 098,12 409 302,10384 289,69 365 941,86 2 177 327,03329 347,63

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

346 681,71377 998,02 445 119,74408 743,51 385 366,04 2 310 590,73346 681,71

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей2.1

50 000,000,00 183 000,0085 000,00 0,00 318 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

50 000,000,00 183 000,0085 000,00 0,00 318 000,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

50 000,000,00 180 000,0085 000,00 0,00 315 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

50 000,000,00 180 000,000,00 0,00 230 000,000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

50 000,000,00 180 000,0085 000,00 0,00 315 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

50 000,000,00 183 000,0085 000,00 0,00 318 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

493 743,51 377 998,02 628 119,74 396 681,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

346 681,71 385 366,04 2 628 590,73

493 743,51 396 681,71377 998,02 628 119,74 346 681,71 385 366,04 2 628 590,73

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 15 450,00

329 347,63

329 347,6

3

252 350,0

0

180 250,0

0

108 150,0

0

46 350,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 9 400,00

50 000,00

50 000,0050 000,0039 400,0029 400,0019 400,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 9 550,00 24 850,00

379 347,63

379 347,6

3

302 350,0

0

219 650,0

0

137 550,0

0

65 750,00
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской области, 

утвержден Губернатором

Ульяновской области А.Ю.Русских от 16.02.2022 № 73-Г-01/2842вн

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта) Разумков Владимир Николаевич –Председатель Правительства

Ульяновской области

Заместители председателя проектного комитета (руководители по направлению национального проекта)

Алексич Константин Викторович – исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры Ульяновской области

Черепан Александр Яковлевич – Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета Телепенина Надежда Сергеевна – старший аналитик департамента контроля реализации национальных и

региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Брюханова Наталья Геннадьевна - исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

Золотова  Елена Александровна - начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого

предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)

Полежаев Дмитрий Андреевич - заместитель генерального директора  ОГАУ «Корпорация развития строительства  и инфраструктурных проектов

Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)

Седов Андрей Николаевич - депутат Законодательного собрания Ульяновской области, председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской

области по жилищной политике  и коммунальному хозяйству  по согласованию)

Ципровский Сергей Викторович - заместитель Министра энергетики, жилищно- коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

Чупахина  Елена Юрьевна - директор департамента городской среды Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды

Ульяновской области

Шканов Сергей Александрович - заместитель Министра строительства  и архитектуры Ульяновской области  по проектному развитию
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

Черепан А.Я.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» не только в

собственном доме

(квартире), но и городе или

ином населенном пункте,

где проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс качества

городской среды в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах Ульяновской

области;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных служащих,

занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам

городского развития, в том

числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительные условия

развития в муниципальных

образованиях

общественных

организаций, волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

Благоустроено 65

общественных пространств

и 356 дворовых территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды (за период с 2019

по 2021 годы)

За период с 2019 по 2024

годы в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды" будет благоустроено

 111 общественных

пространств и 641 дворовая

территория.

 

                         Перечень

объектов,

благоустраиваемых в 2022

году

Барышский район

Ул. Красноармейская, д. 44

Сквер «Марьино» (2 этап)

Ул. Радищева, д. 80

Сквер «Строителей» (2

этап)

Ул. Радищева, д. 82

 

Пер. Труда, д. 4а

 

Пер. Труда, д. 6

 

Ул. Труда, д. 7

 

Ул. 45 Стрелковой

Дивизии, д. 5

 

Ул. 45 Стрелковой

Дивизии, д. 7

 

Ул. 45 Стрелковой

Дивизии, д. 16
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

Инзенский район

Ул. Алашеева, д. 116

Парк им. Морозова (2 этап)

Ул. Алашеева, д. 118

Зона отдыха у пруда (2

этап)

Ул. Гагарина, д. 41а

 

Ул. Заводская, д. 12

 

Ул. Ломоносова, д. 6

 

Ул. Мира, д. 22

 

Ул. Мира, д. 32

 

Ул. Огарева, д. 6

 

Ул. Огарева, д. 10

 

Ул. Школьная, д. 88

 

Ул. Школьная, д. 97

 

Ул. Школьная, д. 103

 

Ул. 7 микрорайон, д. 41

 

Город Димитровград

Пр-т Автостроителей, д. 38
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Парк «Прибрежный» (2

этап)

Пр-т Автостроителей, д. 50

Территория «Аллея

журналистов»

Ул. Баданова, д. 79а

Территория «Рыба-парк» (1

этап)

Ул. Восточная, д. 36

 

Ул. Гвардейская, д. 29

 

Ул. Гончарова, д. 10

 

Пр-т Димитрова, д. 8

 

Пр-т Димитрова, д. 10

 

Пр-т Димитрова, д. 29

 

Ул. Западная, д. 28

 

Ул. Королёва, д. 9

 

Ул. Куйбышева, д. 255а

 

Ул. Куйбышева, д. 278

 

Ул. Куйбышева, д. 284а

 

Ул. Курчатова, д. 2
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

Ул. Курчатова, д. 12

 

Пр-т Ленина, д. 13а

 

Пр-т Ленина, д. 30

 

Пр-т Ленина, д. 38

 

Пр-т Ленина, д. 41в

 

Ул. Лермонтова, д. 18

 

Ул. Луговая, д. 26

 

Ул. Мориса Тореза, 5б

 

Ул. Московская, д. 48

 

Ул. Октябрьская, д. 48

 

Ул. Октябрьская, д. 58

 

Ул. Победы, д. 10а

 

Ул. Прониной, д. 12

 

Ул. Циолковского, д. 5

 

Ул. Черемшанская, д. 96
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Город Новоульяновск

Ул. Комсомольская, д. 37

Парк «Прибрежный» (3

этап)

Ул. Ремесленная, д. 4

Территория монумента

«Скорбящая мать»

Ул. Ремесленная, д. 6

 

Ул. Ремесленная, д. 8

 

Ул. Ремесленная, д. 8а

 

Ул. Ремесленная, д. 10

 

Сенгилеевский район

Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д.

20

Парк «Молодёжный» (1

этап)

Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д.

22

 

Силикатненское

городское поселение

 

Центральная площадь (1

этап)

Город Ульяновск

Ул. Автозаводская, д. 29а

Парк «Дружбы Народов» (3
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

этап)

Ул. Александра Матросова,

д. 10

Парк «Молодёжный» (2

очередь)

Ул. Богдана Хмельницкого,

д. 12

Парк «Новое поколение» (3

этап)

Ул. Орджоникидзе, д.57

Парк «Семья» (1 этап)

Ул. Врача Михайлова, д. 46

Парк «Победы» (1 этап)

Ул. Железнодорожная, д. 11,

ул. Пушкинская, д. 5

Сквер «Трёх поколений» (1

этап)

Ул. Железнодорожная, д. 25

 

Западный бульвар, д. 17

 

Ул. Камышинская, д. 48

 

Ул. Карла Либкнехта, д. 14

 

Ул. Кирова, д. 20

 

Ул. Крымова, д. 59, 61а, 63,

корп. 2, 3, 4, д. 69а, ул.

Робеспьера, д. 100
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ул. Кузоватовская, д. 23

 

Ул. Кузоватовская, д. 52

 

Пр-д Менделеева, д. 6

 

Ул. Минаева, д. 16, 18

 

Ул. Минаева, д. 38

 

Пр-т Нариманова, д. 23

 

Пр-т Нариманова, д. 96

 

Ул. Опытная, д. 1

 

Ул. Рябикова, д. 50

 

Ул. Рябикова, д. 51

 

Ул. Рябикова, д. 100

 

Ул. Рябикова, д. 104

 

Ул. Хрустальная, д. 36

 

Ул. 12 Сентября, д. 13

 

Пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.

28
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Посёлок им. Карамзина, ул.

Верхняя площадка, д. 1

 

Село Карлинское, ул.

Центральная Усадьба, д. 14,

15, 16

 

Село Карлинское, ул.

Центральная Усадьба, д. 33,

34

 

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2019

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены  

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

15.07.2021

14 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

19 Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(сформирована заявка на

закупку)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система в

сфере

закупок

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

10.09.2021

18 20 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.12

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

10.10.2021

19 21 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

15.10.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Элекронный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.14

Контрольная точка "Проведена

общественная приёмка

выполненных работ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

20.10.2021

15 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.11.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.17

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Чупахина Е.Ю.

06.11.2021

21 14 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Риски отсутствуют информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.12.2021

26 28 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.19

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

30.12.2021

19 05 Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Данные для

расчета индекса качества

городской среды в соответствии с

федеральной формой

статистического наблюдения

представлены в Минстрой

России", значение: 0.0000

Исходящее письмо Данные

для расчета индекса

качества городской среды в

соответствии с федеральной

формой статистического

наблюдения представлены в

Минстрой России

-

Каширина

М.А.

05.02.2022

22 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

-

Землемерова

Г.Г.

15.04.2022

22 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

-

Землемерова

Г.Г.

15.07.2022

11 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области

-

Землемерова

Г.Г.

17.10.2022

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

проектов благоустройства

-

Малова О.С.

01.11.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Представлены платежные

поручения

-

Егоров А.Н.

01.11.2022

13 14 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

Черепан А.Я.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

С момента реализации

федерального проекта

достижение показателя по

вовлечению населения

происходит с

опережающими темпами,

что говорит об активном

включении населения

Ульяновской области в

решение вопросов развития

городской среды.

Доля граждан для участия

в решении вопросов

развития городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет

2019

2020

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021

2022

Плановые значения

9%

12%

15%

20%

Фактические значения

10%

13,3%

15,6%

-

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Черепан А.Я.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Черепан А.Я.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

массового мероприятия в СМИ и

социальных сетях"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

14.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.1.4

Контрольная точка "Проведено

голосование на единой

федеральной платформе для

онлайн голосования граждан по

выбору общественных

территорий, планируемых к

благоустройству в 2022 году",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.06.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Подготовлен

план привлечения добровольцев

и информирования граждан о

проведении онлайн голосования

и представлен в Минстрой

России", значение: 0.0000

Исходящее письмо План

привлечения добровольцев

и информирования граждан

о проведении онлайн

голосования представлен в

Минстрой России

-

Чупахина Е.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Определён

перечень муниципальных

образований Ульяновской

области - участников

голосования в 2022 году"

Исходящее письмо В

Минстрой России

направлена информация о

муниципальных

образованиях Ульяновской

области - участников

голосования в 2022 году

-

Чупахина Е.Ю.

01.03.2022

06 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

массового мероприятия в СМИ и

Прочий тип документа

Проведено

информирование в СМИ и

-

Чупахина Е.Ю.

30.04.2022

05 07 ГИИС

"Электроный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальных сетях", значение:

0.0000

социальных сетях

2.1.9

Контрольная точка "Подведены

итоги рейтингового онлайн

голосования по выбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке в 2023

году", значение: 0.0000

Исходящее письмо В

Минстрой России

направлен отчёт о

подведении итогов

рейтингового онлайн

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке в

2023 году

-

Чупахина Е.Ю.

06.06.2022

01 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

массового мероприятия в СМИ и

социальных сетях", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведено

информирование в СМИ и

социальных сетях

-

Чеботаева Л.Н.

15.07.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведено

информирование о проведении

массового мероприятия в СМИ и

социальных сетях", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведено

информирование в СМИ и

социальных сетях

-

Вамбольт Д.О.

17.10.2022

08 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

-

Пичугин М.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.15

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Черепан А.Я.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Риски отсутствуютсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

 Конкурс проводится по

поручению Президента

России с 2018 года.

В нем участвуют города с

численностью населения до

100 тыс. человек, а также

исторические поселения

федерального и

регионального значения.

В 2019 году победителями

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических

поселениях стали проекты

реконструкции парка имени

Чупахина Е.Ю.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Горького в Инзе и создания

парка «Тишь да гладь» в

Сенгилее Ульяновской

области.

В 2020 году победителями

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях

стали проекты

«Благоустройство

центральной части города

Барыша «Помним прошлое,

работаем на будущее»,

«Реконструкция городского

центра «Карсун –

перекресток веков» и

«Благоустройство торгово-

ярмарочной территории в

историческом центре

рабочего поселка Сурское»,

 реализация которых

осуществлялась  в  2021

году.

В 2021 году победителем

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стал проект комплексного

благоустройства улицы

Тухачевского в центре

Инзы , реализация которой

будет осуществляться  в

2022 году.

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Пичугин М.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Пичугин М.С.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Риски отсутствуютсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Пичугин М.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2019 году "

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Пичугин М.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.7

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.8

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

26.03.2021

22 16 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.9

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

15.04.2021

15 17 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Каширина

М.А.

20.04.2021

16 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.11

Контрольная точка "Направлена

заявка во Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской средств",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Риски

отсутствуют

-

Каширина

М.А.

01.06.2021

14 08 не требуется-

2.2.12

Контрольная точка "Проведена

общественная приёмка

выполненных работ"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

20.10.2021

18 20 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

25.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.15

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Единая информационная

система в сфере закупок

-

Чупахина Е.Ю.

01.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.16

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

Прочий тип документа

Исполнитель контракта

-

Каширина

М.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

12 Официальны

й сайт

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подрядчик) определен", значение:

0.0000

(поставщик, подрядчик)

определен

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

2.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды", значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области/ предоставлен

отчёт о реализации

мероприятий

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Каширина

М.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.18

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

контракт

-

Каширина

М.А.

15.04.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Каширина

М.А.

20.04.2022

12 09 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.2.20

Контрольная точка "Направлена

заявка во Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской средств",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Направлена заявка во

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

средств

-

Каширина

М.А.

01.06.2022

13 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды", значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области/ предоставлен

отчёт о реализации

мероприятий

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

-

Каширина

М.А.

15.07.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды

2.2.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды", значение: 0.0000

Протокол Проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории Ульяновской

области/ предоставлен

отчёт о реализации

мероприятий

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Каширина

М.А.

17.10.2022

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Представлены платежные

поручения

-

Егоров А.Н.

01.12.2022

07 10 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.2.24

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.25

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2022 году ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2022 году

-

Каширина

М.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

В 2018 году на территории

Ульяновской области

создан отдел центра

компетенции  по вопросам

городской среды  в составе

ОГАУ "Градцентр"  в целях

координации деятельности

муниципальных

образований в вопросах

комплексного развития

территорий, повышения

индекса качества городской

среды, синхронизации

национальных проектов,

программ и мероприятий,

которые реализуются в

Черепан А.Я.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образованиях, повышения

уровня вовлечения граждан,

в том числе молодежи и

добровольцев, а также

содействие охране и

восстановлению

территорий и объектов

природного, исторического

и культурного значения.

В 2019 году  ОГАУ "Центр

компетенций по вопросам

городской среды"

образовался в

самостоятельное

структурное подразделение.

В 2020 году отдел центра

компетенции по вопросам

городской среды-

проектный офис находится

в составе ОГКП "АСК"

В настоящее время  отдел

центра компетенции по

вопросам городской среды-

проектный офис

продолжает работу в

составе ОГКП "АСК"

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо В

Минстрой России

направлено письмо о

подтверждении наличия и

функционирования

региональных центров

компетенций по вопросам

городской среды в

субъектах Российской

Федерации

-

Егоров А.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюжет"

-

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

 Постановлением

Правительства Ульяновской

области от 14.11.2019 N

26/574-П утверждена

государственная

"Формирование

комфортной городской

среды в Ульяновской

области" (с изм. и доп.,

вступающими в силу с

27.01.2022), целью которой

Черепан А.Я.

- 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году"  является повышение

качества и комфортности

городской среды на

территории Ульяновской

области.

Задачами государственной

программы являются:

обеспечение

благоустройства дворовых

территорий

многоквартирных домов и

территорий общего

пользования поселений и

городских округов

Ульяновской области;

обеспечение

благоустройства парков в

поселениях и городских

округах Ульяновской

области;

обеспечение участия

граждан в решении

вопросов благоустройства

населенных пунктов.

Целевыми индикаторами

государственной

программы являются:

увеличение количества

благоустроенных дворовых

территорий
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

многоквартирных домов по

отношению к базовому

значению;

увеличение доли

благоустроенных дворовых

территорий в общем

количестве дворовых

территорий

многоквартирных домов,

расположенных в границах

поселений и городских

округов Ульяновской

области, по отношению к

базовому значению;

увеличение количества

благоустроенных

общественных территорий

поселений и городских

округов Ульяновской

области по отношению к

базовому значению;

увеличение доли

благоустроенных

общественных территорий

поселений и городских

округов Ульяновской

области в общем количестве

таких территорий по

отношению к базовому

значению;

увеличение доли населения,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающего в жилом

фонде с благоустроенными

дворовыми территориями;

увеличение площади

благоустроенных

общественных территорий,

приходящихся на одного

жителя поселения или

городского округа;

увеличение количества

реализованных на

территории Ульяновской

области проектов по

благоустройству,

включенных в

Федеральный реестр

лучших реализованных

практик (проектов) по

благоустройству;

2.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Чупахина Е.Ю.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление

-

Чупахина Е.Ю.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Горбунова

Е.А.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунова

Е.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Горбунова

Е.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление

-

Горбунова

Е.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Риски отсутсвуют

-

Егоров А.Н.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

336

-



92

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.10.2021

02 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

01.11.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Егоров А.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.4.11

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Алеев Р.Р.

31.10.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.20

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Черепан А.Я.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

В соответствии с приказом

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от

04.02.2019 № 80/пр

администрацией города

Ульяновска разработана

Дорожная карта реализации

пилотного проекта по

цифровизации городского

хозяйства муниципального

образования «город

Ульяновск» на 2019-2024

гг.

Дорожной картой

предусмотрена реализация

75 мероприятий по 8

разделам:

Городское управление (23

мероприятия);

Умное ЖКХ (8

Чупахина Е.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрац

ия

муниципальн

ого

образования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий);

Инновации для городской

среды (7 мероприятий);

Умный городской

транспорт (25

мероприятий);

Интеллектуальные системы

общественной безопасности

(3 мероприятия);

Интеллектуальные системы

экологической

безопасности (6

мероприятий);

Инфраструктура сетей связи

(1 мероприятие);

Туризм и сервис (2

мероприятия).

В 2021 году в

рамках  реализации

регионального проекта

«Цифровизация городского

хозяйства в Ульяновской

области  «Умный город»  в

  г. Ульяновске внедрены

передовые цифровые и

инженерные решения,

организационно

методические подходы и

правовые модели,

применяемые для

цифрового преобразования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в области городского

хозяйства

2.5.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Лямасова Г.Г.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

утверждены паспорта

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства "Умный

город/регион""

 

-

Лямасова Г.Г.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

 

-

Лямасова Г.Г.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.4

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Антонцев Г.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Антонцев Г.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.6

Контрольная точка "Обеспечен  

-

Хаджибаев

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

А.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Хаджибаев

А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Егоров А.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город"", значение: 0.0000

Отчет О реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" по итогам

2022 года

-

Лямасова Г.Г.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

-

Егоров А.Н.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2023

02 04 не требуется-

2.5.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

2.5.13

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

02 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Риски

отсутствуют

-

Чупахина Е.Ю.

31.12.2023

01 03 не требуется-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Сурский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Инзенский муниципальный район 0,00001,0000 - -

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Инзенский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Ульяновск 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Новоульяновск 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Димитровград 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Барышский муниципальный район 90,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Силикатненское 90,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Сенгилеевский муниципальный

район

90,00000,0000 - -

Количество благоустроенных общественных территорий

- 1,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Кузоватовский муниципальный

район

0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Сурский муниципальный район 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Карсунский муниципальный район 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 0,00003,0000Силикатненское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 0,00003,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 6,0000 0,00004,0000Инзенский муниципальный район 0,00002,0000 - -

- 3,000020200,00 12,0000 0,00009,0000город Димитровград 0,00006,0000 - -

- 1,000020200,00 6,0000 0,00004,0000город Новоульяновск 0,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 9,0000 0,00007,0000Барышский муниципальный район 0,00004,0000 - -

- 1,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Майнский муниципальный район 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Новомалыклинский муниципальный

район

0,00001,0000 - -

- 9,000020200,00 31,0000 0,000025,0000город Ульяновск 0,000016,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Новоульяновск 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Димитровград 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Барышский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Сенгилеевский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Инзенский муниципальный район 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000город Ульяновск 30,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 25,000015,0000Силикатненское 30,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской

среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

-

105,0

0

219,0

0

356,0

0

555,0

0

641,0

0

- -

455,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --

355,0

0

459,0

0

105,0

0

219,0

0

Барышский муниципальный район Единица 0

2019

- 10,00 34,00 62,00 - - - -51,00

Сурский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 - - - - -1,00

Силикатненское Единица 0

2019

- 3,00 6,00 14,00 - - - -13,00

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2019

- 8,00 14,00 22,00 - - - -19,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Майнский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 - - - - -1,00

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 1,00 1,00 - - - - -1,00

Инзенский муниципальный район Единица 0

2019

- 12,00 22,00 49,00 - - - -34,00

город Ульяновск Единица 0

2019

- 25,00 58,00

148,0

0

- - - -

112,0

0

город Новоульяновск Единица 0

2019

- 12,00 18,00 35,00 - - - -27,00

город Димитровград Единица 0

2019

- 30,00 63,00

129,0

0

- - - -96,00

Карсунский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 - - - - --

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом



110

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 2,00 2,00 2,00 6,00 - - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -6,002,00 5,002,00 2,00

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 - - -1,00

Барышский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - --

Инзенский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 2,00 - - -1,00

Карсунский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - --

Сурский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

315000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 0,00 100 145

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды

2177327.03 95 15 100 95 100 50 100 0,00 555



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено вовлечение граждан в реализацию

федерального проекта "Формирование

комфортной городской среды"

0 0,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В субъектах Российской Федерации

актуализированы действующие государственные

программы формирования комфортной городской

среды по результатам проведения голосования по

отбору общественных территорий и формирования

адресного перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем году

0 0,00 30 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 35



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городов с

благоприятной

средой от общего

количества

городов (индекс

качества

городской среды -

выше 50%)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля объема

закупок

оборудования,

имеющего

российское

происхождение, в

том числе

оборудования,

закупаемого при

выполнении работ,

в общем объеме

оборудования,

закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных)

программ

современной

городской среды,

%",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс качества

городской среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

благоустроенных

общественных

территорий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с

благоприятной

городской

средой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост среднего

индекса качества

городской среды

по отношению к

2019 году, %",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.В субъектах Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры компетенций по

вопросам городской среды

0 5 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 15

6.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

2492327.03 100 100 100 100 100 100 100 100 800



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

2 Администратор регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

5 Участник регионального

проекта

Вамбольт Д. О. Консультант Департамента

городской среды

Министерства энергетики,

ЖКК и городской среды

Ульяновской области

- 80

6 Участник регионального

проекта

Чеботаева Л. Н. Экономист отдела «Центр

компетенций по вопросам

городской среды - Проектный

офис»

- 80

7 Участник регионального

проекта

Пичугин М. С. Референт департамента

городской среды

- 80

8 Участник регионального Чупахина Е. Ю. Директор Департамента - 80



проекта городской среды

9 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

11 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

12 Участник регионального

проекта

Каширина М. А. Аналитик Департамента

городской среды

Министерства энергетики,

ЖКК и городской среды

Ульяновской области

- 80

13 Участник регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80

14 Участник регионального

проекта

Землемерова Г. Г. Ведущий специалист отдела

"Центр компетенций по

вопросам городской среды-

Проектный офис"

- 80

15 Участник регионального

проекта

Малова О. С. Архитектор отдела «Центр

компетенций по вопросам

городской среды - Проектный

офис»

- 80

16 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

- 80



городской среды-Проектный

офис"

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 1

18 Участник регионального

проекта

Каширина М. А. Аналитик Департамента

городской среды

Министерства энергетики,

ЖКК и городской среды

Ульяновской области

- 80

19 Участник регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80

20 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

городской среды-Проектный

офис"

- 80

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

22 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

городской среды-Проектный

офис"

- 80

23 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству



в следующем году

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

25 Участник регионального

проекта

Алеев Р. Р. Главный специалист отдела

«Центр компетенций по

вопросам городской среды -

Проектный офис»

- 80

26 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

городской среды-Проектный

офис"

- 80

27 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80

29 Участник регионального

проекта

Егоров А. Н. Начальник отдела "Центр

компетенций по вопросам

городской среды-Проектный

офис"

- 80

30 Участник регионального

проекта

Лямасова Г. Г. Специалист отдела «Центр

компетенций по вопросам

городской среды - Проектный

офис»

- 80

31 Участник регионального

проекта

Чупахина Е. Ю. Директор Департамента

городской среды

- 80


