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Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ульяновская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Ульяновская область)
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1
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Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Государственн

ая

интегрированн

ая

информационн

ая система

управления

общественным

и финансами

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

1,5010 2017

0,0000 2,3290 2,2500 3,1060 3,3640 3,6230 3,8820

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

17,2000 2017

0,0000 15,2000 15,1000 13,3000 11,5000 9,7000 8,0000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

17,6000 2017

0,0000 14,8000 15,4000 15,1000 14,8000 14,5000 14,0000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

11,4900 2020

0,0000 0,0000 0,0000 11,1400 10,8100 10,4800 10,1700

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

Процент 60,0000

55,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

80,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

Процент 85,0000

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,250

0

0,550

0

0,850

0

1,150

0

1,450

0

1,750

0

Тысяча

единиц

3,3640

3,250

0

2,950

0

2,650

0

2,350

0

2,050

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

18,30

00

17,70

00

17,10

00

16,50

00

15,90

00

15,30

00

Процент 11,5000

12,10

00

12,90

00

13,50

00

14,10

00

14,70

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

19,20

00

18,80

00

18,40

00

18,00

00

17,60

00

17,20

00

Процент 14,8000

15,20

00

15,60

00

16,00

00

16,40

00

16,80

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

Процент 10,8100

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана

региональная

программа борьбы

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Ульяновской

области.

Улучшение

качества и

доступности

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Реализация

указанной

Программы

направлена на

решение

следующих задач:

1. Разработка мер

по повышению

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

качества оказания

медицинской

помощи у

пациентов

ключевых групп

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

определяющие

основной вклад в

заболеваемость и

смертность от

сердечно-

сосудистых

заболеваний.

2. Формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового

образа жизни,

включая здоровое

питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

потребления соли и

сахара),

защиту от

табачного дыма,

снижение уровня

потребления

алкоголя.

3. Разработка и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья.

4. Мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании, а

также вовлечения

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья.

5. Своевременное

выявление

факторов риска

развития сердечно-

сосудистых

осложнений,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска их

развития.

6. Проведение

диспансеризации

отдельных групп

взрослого

населения,

проведение

профилактических

осмотров, работа

центров здоровья,

кабинетов

медицинской

профилактики,

школ пациентов.

7. Организация

диспансерного

наблюдения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

больных с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

8. Внедрение

новых

эффективных

технологий

диагностики,

лечения и

профилактики

болезней системы

кровообращения с

увеличением

объемов

оказания

медицинской

помощи,

реализацией

программ

мониторинга

(региональные

регистры) и

льготного

лекарственного

обеспечения

пациентов

высокого риска
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повторных

событий и

неблагоприятного

исхода.

9. Разработка и

реализация

комплекса

мероприятий по

совершенствовани

ю

системы

реабилитации

пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

внедрение ранней

мультидисциплина

рной реабилитации

больных,

реабилитации

на амбулаторном

этапе лечения.

10.

Совершенствовани

е материально-

технической базы

учреждений,

оказывающих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинскую

помощь пациентам

с болезнями

системы

кровообращения.

11. Переоснащение

медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый

центр на базе

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Ульяновская

областная

клиническая

больница», 3

первичных

сосудистых

отделения: на базе

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Барышская

районная

больница»,

Государственного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждения

здравоохранения

«Центральная

клиническая

медико-санитарная

часть имени

заслуженного

врача России В.А.

Егорова»,

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Центральная

городская

клиническая

больница»

12. Организация

сбора достоверных

статистических

данных по

заболеваемости,

смертности,

летальности и

инвалидности по

группе болезней

системы

кровообращения

(гипертоническая
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

болезнь, инфаркт

миокарда, инсульт

и др.), в том числе

с использованием

региональных

информационных

сервисов.

13. Привлечение

специалистов и

укомплектование

врачами-

терапевтами

участковыми и

врачами-

неврологами

амбулаторно-

поликлинической

службы.

14. Обеспечение

повышения

качества оказания

медицинской

помощи

больным с ССЗ в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

совместно с



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профильными

национальными

медицинскими

исследовательским

и центрами.

15. Организация

системы

внутреннего

контроля качества

оказываемой

медицинской

помощи,

основанной на

клинических

рекомендациях,

утвержденных

Минздравом РФ, и

протоколах

лечения

(протоколах

ведения)

больных.

1.2

Переоснащены/доосн

ащены медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

В 2020 году в

переоснащении

участвует

региональный

сосудистый центр

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -2,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первичные

сосудистые отделения

в Ульяновской

области

ГУЗ "Ульяновская

областная

клиническая

больница", адрес: г.

Ульяновск, ул.

Третьего

Интернационала, 7:

- магнитно-

резонансный

томограф;

- компьютерный

томограф;

ангиографическая

система;

- аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

- операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств); -

система

нейронавигации;

- эндоскопическая

стойка для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нейрохирургии;

- аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

- оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

В 2021 году:

– ГУЗ

"Центральная

городская

клиническая

больница" адрес:

г.Ульяновск, ул.

Оренбургская д.27

- томограф

рентгеновского

компьютерного от

16 срезов с

программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований

сердца и головного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мозга, в том числе

перфузии и КТ-

ангиографии;

- установка

навигационной

стереотаксической

в комплекте с

принадлежностями

, совместимая с

микроскопом;

- микроскопа

операционного;

- 4

диагностических

аппаратов для

ультразвуковых

исследований

сердца и сосудов;

- 42

Функциональных

кроватей;

- 30 прикроватных

кресл с высокими

спинками и

опускающимися

подлокотниками. В

2022 году:

– ГУЗ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Центральная

городская

клиническая

больница" адрес: г.

Ульяновск, ул.

Оренбургская д.

27;- ГУЗ

"Барышская

районная

больница" адрес:

 Ульяновская

область, г. Барыш,

ул.Аптечная, д.7

Перечень на

утверждении

- компьютерный

томограф;

- аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

- аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

- оборудование для

ранней
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

реабилитации.

1.3

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

Ульяновской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

2,0

000

3,0

000

Данный результат

дублирует

результат

"Переоснащение

регионального

сосудистого центра

и первичных

сосудистых

отделений

Ульяновской

области, в том

числе

оборудованием для

ранней

медицинской

реабилитации", но

значения

считаются

нарастающим

итогом. все

контрольные точки

в аналогичном

результате.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2020 году в

переоснащении

участвует

региональный

сосудистый центр

ГУЗ "Ульяновская

областная

клиническая

больница", адрес: г.

Ульяновск, ул.

Третьего

Интернационала, 7:

- магнитно-

резонансный

томограф;

- компьютерный

томограф;

ангиографическая

система;

- аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

- операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

их вмешательств); -

система

нейронавигации;

- эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

- аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

- оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

В 2021 году:

– ГУЗ

"Центральная

городская

клиническая

больница" адрес:

г.Ульяновск, ул.

Оренбургская д.27-

томограф

рентгеновского

компьютерного от

16 срезов с

программным

обеспечением и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований

сердца и головного

мозга, в том числе

перфузии и КТ-

ангиографии;

- установка

навигационной

стереотаксической

в комплекте с

принадлежностями

, совместимая с

микроскопом;

- микроскопа

операционного;

- 4

диагностических

аппаратов для

ультразвуковых

исследований

сердца и сосудов;

- 42

Функциональных

кроватей;

- 30 прикроватных

кресл с высокими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спинками и

опускающимися

подлокотниками.

 В 2022 году:

– ГУЗ

"Центральная

городская

клиническая

больница" адрес: г.

Ульяновск, ул.

Оренбургская д.

27;- ГУЗ

"Барышская

районная

больница" адрес:

 Ульяновская

область, г. Барыш,

ул.Аптечная, д.7

Перечень на

утверждении

- компьютерный

томограф;

- аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

- аппараты
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусственной

вентиляции

легких;

- оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

1.4

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

 направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан, которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

 ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

По итогам 2020

года

лекарственными

препаратами

должно быть

обеспечено 50%

пациентов

По итогам 2021

года

лекарственными

препаратами

должно быть

обеспечено 80%
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пациентов

По итогам 2022

года

лекарственными

препаратами

должно быть

обеспечено 85%

пациентов

По итогам 2023

года и в 2024 году

лекарственными

препаратами

должно быть

обеспечено 90%

пациентов.В

перечень

препаратов входят:

Клопидогрел

Дабигатрана

этексилат

Периндоприл

Лаппаконитина

гидробромид

Тикагрелор

Симвастатин

Варфарин

Изосорбидамонони

трат Пропафенон
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ривароксабан

Периндоприл

Апиксабан

Амиодарон,

Соталол,

Индапамид

Аторвастатин

Бисопролол

Гидрохлортиазид

Дабигатрана

этексилат Лозартан

Метопролол

Моксонидин

Эналаприл

Ацетилсалицилова

я кислота

Клопидогрел

Ривароксабан

Апиксабан

Тикагрелор
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

123 409,70108 650,80 127 581,040,00 123 409,70 606 460,94123 409,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

123 409,70108 650,80 127 581,040,00 123 409,70 606 460,94123 409,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

123 409,70108 650,80 127 581,040,00 123 409,70 606 460,94123 409,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены медицинским

оборудованием региональные сосудистые

центры и первичные сосудистые

отделения в Ульяновской области

1.2

170 840,90172 915,40 109 469,50135 085,90 179 659,28 860 755,8892 784,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

170 840,90172 915,40 109 469,50135 085,90 179 659,28 860 755,8892 784,90

бюджет субъекта1.2.1.1.

170 840,90172 915,40 109 469,50135 085,90 179 659,28 860 755,8892 784,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

135 085,90 281 566,20 237 050,54 294 250,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

216 194,60 303 068,98 1 467 216,82

135 085,90 294 250,60281 566,20 237 050,54 216 194,60 303 068,98 1 467 216,82

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



31

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 409,70

115 000,0

0

100 000,0

0

98 000,0078 000,0060 000,00

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

Ульяновской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 840,90

165 000,0

0

155 000,0

0

145 000,0

0

0,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294 250,60

280 000,0

0

255 000,0

0

243 000,0

0

78 000,0060 000,00
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7. Дополнительная информация

Состав ведомственного проектного офиса национального проекта «Здравоохранение» на территории Ульяновской области.Руководитель проекта:

Гашков Александр Васильевич - Министр здравоохранения Ульяновской области.

Проекты:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3. Борьба с онкологическими заболеваниями

4. Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

6. Цифровой контур здравоохранения

7. Развитие экспорта медицинских услуг

8. Модернизация первичного звена здравоохранения

 

Проектный офис по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» создан на базе ГУЗ «Ульяновский областной

медицинский информационно-аналитический центр»

на основании распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 26.12.2018 № 4449-р «О создании

Проектного офиса по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» тел.42-29-03, г.Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а,

1. Айнутдинов Роберт Радикович - начальник отдела стратегического развития и ГЧП департамента развития здравоохранения Министерства

здравоохранения Ульяновской области, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а, 8 937 454-40-05

2. Шабашова Юлия Владимировна - заместитель начальника отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по

медицинской статистике г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07, 8 902 122 64 89;

3. Казначеева Наталья Валентиновна юрисконсульт отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по

медицинской статистике, тел. г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07;

4. Захарова Екатерина Валерьевна - менеджер отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской

статистике тел. 89603670782, г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

Разработана региональная

программа борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Ульяновской области.

Улучшение качества и

доступности медицинской

помощи больным с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Реализация указанной

Программы направлена на

решение следующих задач:

1. Разработка мер по

повышению качества

оказания медицинской

помощи у

пациентов ключевых групп

сердечно-сосудистых

заболеваний, определяющие

основной вклад в

заболеваемость и

смертность от сердечно-

Степанова

В.А.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых

заболеваний.

2. Формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового

образа жизни, включая

здоровое питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение потребления

соли и сахара),

защиту от табачного дыма,

снижение уровня

потребления алкоголя.

3. Разработка и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья.

4. Мотивирование граждан

к ведению здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, а также

вовлечения

граждан и некоммерческих

организаций в мероприятия

по укреплению

общественного здоровья.

5. Своевременное
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявление факторов риска

развития сердечно-

сосудистых

осложнений, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска их

развития.

6. Проведение

диспансеризации

отдельных групп взрослого

населения,

проведение

профилактических

осмотров, работа центров

здоровья, кабинетов

медицинской

профилактики, школ

пациентов.

7. Организация

диспансерного наблюдения

больных с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

8. Внедрение новых

эффективных технологий

диагностики, лечения и

профилактики болезней

системы кровообращения с

увеличением объемов

оказания медицинской

помощи, реализацией
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ мониторинга

(региональные регистры) и

льготного лекарственного

обеспечения пациентов

высокого риска повторных

событий и

неблагоприятного исхода.

9. Разработка и реализация

комплекса мероприятий по

совершенствованию

системы реабилитации

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

внедрение ранней

мультидисциплинарной

реабилитации больных,

реабилитации

на амбулаторном этапе

лечения.

10. Совершенствование

материально-технической

базы учреждений,

оказывающих медицинскую

помощь пациентам с

болезнями системы

кровообращения.

11. Переоснащение

медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр на базе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Ульяновская

областная клиническая

больница», 3 первичных

сосудистых отделения: на

базе

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Барышская районная

больница»,

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Центральная

клиническая медико-

санитарная часть имени

заслуженного врача России

В.А.

Егорова»,

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Центральная

городская клиническая

больница»

12. Организация сбора

достоверных

статистических данных по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваемости,

смертности, летальности и

инвалидности по группе

болезней

системы кровообращения

(гипертоническая болезнь,

инфаркт миокарда, инсульт

и др.), в том числе с

использованием

региональных

информационных сервисов.

13. Привлечение

специалистов и

укомплектование врачами-

терапевтами

участковыми и врачами-

неврологами амбулаторно-

поликлинической службы.

14. Обеспечение

повышения качества

оказания медицинской

помощи

больным с ССЗ в

соответствии с

клиническими

рекомендациями совместно

с

профильными

национальными

медицинскими

исследовательскими
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центрами.

15. Организация системы

внутреннего контроля

качества оказываемой

медицинской помощи,

основанной на клинических

рекомендациях,

утвержденных Минздравом

РФ, и протоколах лечения

(протоколах ведения)

больных.

1.1.1

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

18.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.05.2021

05 07 --

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

03.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.5

Контрольная точка "Получены

экспертные заключения на

документ"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

02.06.2021

12 14 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

17.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.07.2021

06 08 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.08.2021

07 09 --

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.11.2021

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проект внесения изменений

в региональную программу

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на 2022 год»

-

Степанова

В.А.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо ФГБУ

«Национальный

медицинский

исследовательский центр

имени В.А.Алмазова» о

согласовании изменений в

региональную программу

"Борьба с сердечно-

сосудистыми изменениями"

-

Степанова

В.А.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области об утверждении

-

Степанова

В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Региональная программа

-

Степанова

В.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 2

квартал 2022 года", значение:

0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 года" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за 2024 " ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

 направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

 ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

По итогам 2020 года

лекарственными

Гашков А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

препаратами должно быть

обеспечено 50% пациентов

По итогам 2021 года

лекарственными

препаратами должно быть

обеспечено 80% пациентов

По итогам 2022 года

лекарственными

препаратами должно быть

обеспечено 85% пациентов

По итогам 2023 года и в

2024 году лекарственными

препаратами должно быть

обеспечено 90%

пациентов.В перечень

препаратов входят:

Клопидогрел Дабигатрана

этексилат Периндоприл

Лаппаконитина

гидробромид Тикагрелор

Симвастатин Варфарин

Изосорбидамононитрат

Пропафенон Ривароксабан

Периндоприл Апиксабан

Амиодарон, Соталол,

Индапамид Аторвастатин

Бисопролол

Гидрохлортиазид

Дабигатрана этексилат

Лозартан Метопролол

Моксонидин Эналаприл
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ацетилсалициловая

кислота Клопидогрел

Ривароксабан Апиксабан

Тикагрелор

1.2.1

Контрольная точка "Реализовано

соглашение с Министерством

здравоохранения Российской

федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации № 056-09

-2020-333 от 22 декабря 2019 года

на период 2020 год."

Отчет Отчет о реализации

соглашения с Минздравом

Россиина обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

на 2020 год

-

Степанова

В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Позиции не

менее 70 % закупки

лекарственных средств для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний внесены

в план-график закупок"

1.2.3

Контрольная точка "Конкурсная

документация на позиции не

менее 70% закупок лекрственных

препаратов для обеспечения

пациентов в течение одного года

в амбулаторных условиях в

соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством

здравоохранения Российской

Федерации, лиц, которые

перенесли острое нарушение

мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также

которым были выполнены

аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по поводу

сердечно-сосудистых

заболеваний подготовлена

(сформированы заявки на

закупку)."

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.2.4

Контрольная точка "Закупки

объявлены на 70% позиций

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

07.05.2021

11 01 https://ssl.bud

getplan.minfin.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекрственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний"

О.Ю. ru

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

14.05.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-

1.2.6

Контрольная точка "Поставщики

по контрактам на 70% закупки

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

09.07.2021

01 18 https://ssl.bud

getplan.minfin.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

определены"

О.Ю. ru

1.2.7

Контрольная точка "Контракты

на 70% закупки лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов в течение одного года

в амбулаторных условиях в

соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством

здравоохранения Российской

Федерации, лиц, которые

перенесли острое нарушение

мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

23.07.2021

17 20 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которым были выполнены

аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по поводу

сердечно-сосудистых

заболеваний заключены."

1.2.8

Контрольная точка "Сведения о

70% закупок лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов в течение одного года

в амбулаторных условиях в

соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством

здравоохранения Российской

Федерации, лиц, которые

перенесли острое нарушение

мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также

которым были выполнены

аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по поводу

сердечно-сосудистых

заболеваний. внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.07.2021

18 21 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 --

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка 70% поставленных

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

27 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний."

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата 70% поставленных

лекрственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний."

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.09.2021

26 28 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

18.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Степанова

В.А.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Конкурсная

документация на закупку 25 %

лекарственных средств для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

РФ, лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

подготовлены (сформирована

заявка на закупку).", значение:

25.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Степанова

В.А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Конкурсная

документация на закупку 70 %

лекарственных средств для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

Прочий тип документа -

-

Степанова

В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

РФ, лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

подготовлены (сформирована

заявка на закупку).", значение:

70.0000, Процент

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Степанова

В.А.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Закупки

объявлены на 70% позиций

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

Прочий тип документа -

-

Степанова

В.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

РФ, лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний",

значение: 70.0000, Процент

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Контракты

на 70% закупки лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов в течение одного года

в амбулаторных условиях в

соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством

здравоохранения РФ, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

Прочий тип документа -

-

Степанова

В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

заключены.", значение: 70.0000,

Процент

1.2.21

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Степанова

В.А.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Конкурсная

документация на позиции не

менее 100% закупок

лекрственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

РФ, лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

Прочий тип документа -

-

Степанова

В.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

подготовлена (сформированы

заявки на закупку)."

1.2.23

Контрольная точка "Закупки

объявлены на 100% позиций

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний "

Прочий тип документа -

-

Степанова

В.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Госзакупки-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Степанова

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в Ульяновской

области"

В 2020 году в

переоснащении участвует

региональный сосудистый

центр ГУЗ "Ульяновская

областная клиническая

больница", адрес: г.

Ульяновск, ул. Третьего

Интернационала, 7:

- магнитно-резонансный

томограф;

- компьютерный томограф;

ангиографическая система;

- аппарат ультразвуковой

для исследования сосудов

сердца и мозга;

- операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); -

Степанова

В.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

система нейронавигации;

- эндоскопическая стойка

для нейрохирургии;

- аппараты искусственной

вентиляции легких;

- оборудование для ранней

медицинской

реабилитации.

В 2021 году:

– ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница" адрес:

г.Ульяновск, ул.

Оренбургская д.27

- томограф рентгеновского

компьютерного от 16 срезов

с программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения исследований

сердца и головного мозга, в

том числе перфузии и КТ-

ангиографии;

- установка навигационной

стереотаксической в

комплекте с

принадлежностями,

совместимая с

микроскопом;

- микроскопа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

операционного;

- 4 диагностических

аппаратов для

ультразвуковых

исследований сердца и

сосудов;

- 42 Функциональных

кроватей;

- 30 прикроватных кресл с

высокими спинками и

опускающимися

подлокотниками. В 2022

году:

– ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница" адрес: г.

Ульяновск, ул.

Оренбургская д. 27;- ГУЗ

"Барышская районная

больница" адрес:

 Ульяновская область, г.

Барыш, ул.Аптечная, д.7

Перечень на утверждении

- компьютерный томограф;

- аппарат ультразвуковой

для исследования сосудов

сердца и мозга;

- аппараты искусственной

вентиляции легких;

- оборудование для ранней

медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реабилитации.

1.3.1

Контрольная точка

"Переоснащение регионального

сосудистого центра ГУЗ

«Ульяновская областная

клиническая больница»"

Акт Акты о введении

оборудования в

эксплуатацию

-

Степанова

В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.3

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

10.03.2021

01 10 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

10.03.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

23.04.2021

10 12 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.7

Контрольная точка "Контракты

заключены"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.04.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

07.05.2021

12 04 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.10

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

13.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.12

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заазчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

07.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.13

Контрольная точка Отчет Отчет о расходах, в

-

Гашков А.В.

10.01.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт по

региональному проекту

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Степанова

В.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Прочий тип документа -

-

Степанова

В.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчёт о реализации

соглашения

-

Степанова

В.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Подготовка

документации на торги в рамках

переоснащение первичного

сосудистого отделения в ГУЗ

«Барышская районная больница»,

Отчет Локальные акты о

переоснащении первичного

сосудистого отделения

Акты о введении

оборудования в

-

Мурзаков А.А.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в том числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации.", значение: 0.0000

эксплуатациюконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Подготовка

документации на торги в ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница г.

Ульяновска"", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Мидленко

И.И.

15.06.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Закупка

объявлена - ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница"", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мидленко

И.И.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа -

-

Мурзаков А.А.

30.07.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объявлена - ГУЗ «Барышская

районная больница» ", значение:

0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчёт о ходе

реализации соглашения

-

Степанова

В.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен - ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница" ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мидленко

И.И.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен - ГУЗ

«Барышская районная

больница» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мурзаков А.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений", значение: 70.0000,

Процент

Прочий тип документа

Контракты

-

Степанова

В.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Контракты

заключены - ГУЗ "Центральная

городская клиническая больница"

", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мидленко

И.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Контракты

заключены ГУЗ «Барышская

районная больница» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Мурзаков А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчёт о ходе

реализации соглашения

-

Степанова

В.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа -

-

Мидленко

30.11.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг - ГУЗ "Центральная

городская клиническая больница"

", значение: 0.0000

И.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг - ГУЗ «Барышская районная

больница» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мурзаков А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка

"Оборудование установлено -

ГУЗ "Центральная городская

клиническая больница" ",

значение: -2.0000

Прочий тип документа -

-

Мидленко

И.И.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка

"Оборудование установлено -

ГУЗ «Барышская районная

больница»", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мурзаков А.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мидленко

И.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту ГУЗ

Прочий тип документа -

-

Мурзаков А.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Барышская районная

больница» ", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка "Закупка Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.39

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.40

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.41

Контрольная точка "Подготовка

документации на торги ГУЗ

«Центральная клиническая

медико-санитарная часть имени

заслуженного врача России В.А.

Егорова»", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.42

Контрольная точка

"Переоснащение первичного

сосудистого отделения, в том

числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации в

Прочий тип документа

Локальные акты о

переоснащении первичного

сосудистого отделения

Акты о введении

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ГУЗ «Барышская районная

больница»", значение: 0.0000

оборудования в

эксплуатацию

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.43

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.45

Контрольная точка "Закупка Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.46

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.47

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.48

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в Ульяновской

области"

Данный результат

дублирует результат

"Переоснащение

регионального сосудистого

центра и первичных

сосудистых отделений

Ульяновской области, в том

числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации", но значения

считаются нарастающим

итогом. все контрольные

точки в аналогичном

результате.

В 2020 году в

переоснащении участвует

Степанова

В.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональный сосудистый

центр ГУЗ "Ульяновская

областная клиническая

больница", адрес: г.

Ульяновск, ул. Третьего

Интернационала, 7:

- магнитно-резонансный

томограф;

- компьютерный томограф;

ангиографическая система;

- аппарат ультразвуковой

для исследования сосудов

сердца и мозга;

- операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); -

система нейронавигации;

- эндоскопическая стойка

для нейрохирургии;

- аппараты искусственной

вентиляции легких;

- оборудование для ранней

медицинской

реабилитации.

В 2021 году:

– ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница" адрес:

г.Ульяновск, ул.

Оренбургская д.27-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

томограф рентгеновского

компьютерного от 16 срезов

с программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения исследований

сердца и головного мозга, в

том числе перфузии и КТ-

ангиографии;

- установка навигационной

стереотаксической в

комплекте с

принадлежностями,

совместимая с

микроскопом;

- микроскопа

операционного;

- 4 диагностических

аппаратов для

ультразвуковых

исследований сердца и

сосудов;

- 42 Функциональных

кроватей;

- 30 прикроватных кресл с

высокими спинками и

опускающимися

подлокотниками.

 В 2022 году:

– ГУЗ "Центральная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городская клиническая

больница" адрес: г.

Ульяновск, ул.

Оренбургская д. 27;- ГУЗ

"Барышская районная

больница" адрес:

 Ульяновская область, г.

Барыш, ул.Аптечная, д.7

Перечень на утверждении

- компьютерный томограф;

- аппарат ультразвуковой

для исследования сосудов

сердца и мозга;

- аппараты искусственной

вентиляции легких;

- оборудование для ранней

медицинской

реабилитации.

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

абляция по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

тыс. ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Летальность

больных с

болезнями

системы

кровообращения

среди лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

(умершие от БСК /

число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным

наблюдением)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечена профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном наблюдении

606460.94 40 40 80 80 0,00 40 280

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

абляция по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

тыс. ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Летальность

больных с

болезнями

системы

кровообращения

среди лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

(умершие от БСК /

число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным

наблюдением)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Переоснащены/дооснащены медицинским

оборудованием региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые отделения в Ульяновской

области

860755.88 40 40 0,00 0,00 80 40 200



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

абляция по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

тыс. ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Летальность

больных с

болезнями

системы

кровообращения

среди лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

(умершие от БСК /

число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным

наблюдением)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Разработана, утверждена и реализуется

региональная программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»

0 20 20 20 20 20 20 120

4.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

1467216.82 100 100 100 100 100 100 600



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

2 Администратор регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 40

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 40

4 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 40

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

6 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 40

7 Участник регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Ульяновской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 40

9 Участник регионального Степанова В. А. Директор департамента Гашков А. В. 40



проекта организации медицинской

помощи

10 Участник регионального

проекта

Мурзаков А. А.  Главный врач Гашков А. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Мидленко И. И.  Главный врач Гашков А. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в

Ульяновской области

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 40


