
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

9 июня 2023 г.                                        №___518
                                                                                                                        
                                                                                                                                        Экз. №_______ 

 

 

р.п. Карсун 

 

 

Об изменении существенных условий контракта от 21.03.2023  

№ 551/2023 «Реконструкция городского центра «Карсун - перекрёсток  

веков» в р.п. Карсун Ульяновской области» (2 этап)  

(ИКЗ 233730990534373090100100130014299414) 

 

 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-

ствуясь статьями 13, 43 Устава муниципального образования «Карсунский рай-

он», постановлением администрации муниципального образования «Карсун-

ский район» Ульяновской области от 02.06.2022 № 411 «О порядке принятия 

администрацией муниципального образования «Карсунский район» Ульянов-

ской области решений об изменении существенных условий контрактов», ад-

министрация  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести прилагаемые изменения в существенные условия контракта от 

21.03.2023 № 551/2023 на выполнение работ по «Реконструкции городского 

центра «Карсун - перекрѐсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области          

(2 этап)» (ИКЗ 233730990534373090100100130014299414), заказчик - Муници-

пальное казенное учреждение «Управление делами» администрации муници-

пального образования «Карсунский район» Ульяновской области. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования  

«Карсунский район»  

Ульяновской области                                                                               В.Б.Чубаров                               



            ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации   

муниципального образования 

«Карсунский район» 

Ульяновской области 

 

от 9 июня 2023 г. № 518 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в существенные условия контракта от 21.03.2023 № 551/2023  

на выполнение работ по «Реконструкции городского центра  

«Карсун - перекрёсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области  (2 этап)» 

(ИКЗ 233730990534373090100100130014299414)  
 

 

1. Заказчик - Муниципальное казенное учреждение «Управление делами» 

администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульянов-

ской области. 

2. Контракт от 21.03.2023 №551/2023  

(ИКЗ 233730990534373090100100130014299414). 

3. Предмет контракта - Реконструкция городского центра «Карсун - пере-

крѐсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области (2 этап). 

  Внести изменения: 

          в Локальный сметный расчет № ЛСР 07-01-03 «Объекты 

архитерктурные», исключив пункты 14, 15; 

         дополнить Локальный сметный расчет № ЛСР 07-01-03 (Объекты 

архитектурные изм. Доп. смета); 

          в Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения 

6.01.798-22-КР» проектной документации, изложив его в новой редакции. 

          4. Существенные изменения условий контракта вносятся: 

   в Локальный сметный расчет № ЛСР 07-01-03 «Объекты 

архитерктурные»; 

          в раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения   

6.01.798-22-КР» проектной документации. 

5. Ввиду близкого расположения подпорной стенки к зданию ОГБПОУ 

«Карсунский технологический техникум»  корпус  № 2, при вскрытии котлова-

на возможно повреждение фундамента корпуса № 2. Так как, фасад здания 

находится в аварийном состоянии, имеются выпады кирпича, могут пойти тре-

щины на несущих стенах, что повредит здание в целом. Вышеперечисленное 

касаемо подпорной стенки амфитеатра. 

6. На второй подпорной стенке, которая расположена на площади с 

флагштоками, необходимо увеличить фундамент под флагштоками во избежа-

ние падения флагов из-за ветровых нагрузок. Ранее в проектной документации 
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спроектированы не надежные фундаменты, что может привести к травматизму 

проходящих мимо людей и летальному исходу. 

         7. Цена контракта не изменяется. 

         8. Изменение требований обеспечения исполнения контракта не требуется. 

 
______________ 
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