

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРСУНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

пл.30-летия Победы, д.6, р.п.Карсун, Карсунский район, Ульяновская область, 433210,
тел./факс: (8-84-246) 2-49-27; факс 2-47-91
sovdep@karsunmo.ru

АКТ

Контрольного мероприятия по проверке целевого и эффективного
расходования бюджетных средств по оснащению объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году

от 28 августа 2023 года

Основание контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023 год от 26.12.2022 г.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках реализации Федерального проекта «Спорт-норма жизни».

Предмет контрольного мероприятия: средства федерального, областного и местного бюджетов.

Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее Администрация МО «Карсунский район»), муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее МБУ «Централизованная бухгалтерия»), Управление финансов администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее Управление финансов)).

Проверяемый период: 2022 г.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 04.08.2023 г. по 25.08.2023 г.

Объем проверенных средств –2418,28421 тыс. руб.

Контрольное мероприятие проведено председателем Контрольно-счетной палаты МО «Карсунский район» Муреевой О.О.

Перечень законодательных и нормативных правовых актов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N° 131-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 года N°402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Федеральный закон N°402-ФЗ);

- Паспорт национального проекта «Демография» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16));

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»»;

- Приказ Министерства Финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;

- Приказ Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказ Министерства Финансов РФ от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

- Приказ Министерства Финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2019 г. № 101 «Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, закупаемого за счет средств федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 12.08.2019 г.);

- Постановление Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» от 14.11.2019 № 26/570-П (с изменениями).

- Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2025 годы» от 19.03.2018 № 101 (с изменениями);

- Постановление администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальных образованиях «Карсунский район» и Карсунское городское поселение» от 09.10.2013 № 888;

- Решение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «О бюджете муниципального образования «Кар-

сунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.12.2021 № 73;

Перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении проверки:

- 1) Общие сведения об объекте контроля;
- 2) Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих объемы и условия предоставления бюджетных средств на реализацию мероприятий регионального проекта;
- 3) Проверка законности и результативности (эффективности) использования средств областного и местного бюджетов, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта;
- 4) Проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам.

1. Общие сведения об объекте контроля.

Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее – Администрация) осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 16.11.2006 № 95, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области от 19.12.2006 г. за государственным регистрационным номером RU 735 050 002 006 001 (последние изменения в Устав зарегистрированы 12.07.2022 г. за государственным регистрационным номером RU 735 050 002 022 001).

Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального района, наделенным настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Карсунского района федеральными законами и законами Ульяновской области.

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и иными актами Российской Федерации, Ульяновской области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов муниципального образования, постановлениями и распоряжениями Главы администрации.

Администрация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, открывает лицевой счет в финансовом органе МО «Карсунский район», в Управлении Федерального казначейства, имеет печать со своим наименованием, бланки, штампы. Администрация поселения от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация поселения отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, а также недвижимого имущества. Место

нахождение Администрации: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р. п Карсун, пл.30-летия Победы, д. 6.

Форма собственности: муниципальная.

Организационно - правовая форма: учреждение.

Согласно Свидетельству (серия 73 № 001137321) Межрайонной инспекцией МНС России №8 по Карсунскому, Сурскому районам Ульяновской области внесена запись о государственной регистрации юридического лица от 19.12.2012 ОГРН 1027300724098.

Учреждение поставлено на учет Межрайонной инспекцией ФНС №4 по Ульяновской области 09.01.1995 с кодом причины постановки на учет КПП - 730701001, ИНН -7307001913.

В соответствии с пунктом 26 статьи 13 главы 3 Устава к вопросам местного значения относят:

- обеспечение условий для развития на территории Карсунского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Карсунского района;

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности поселения в проверяемом периоде открыты:

- с 03.05.2017 г. - лицевой счет получателя средств федерального бюджета 03503105680 в УФК по Ульяновской области;

- с 28.12.2010 г. - лицевой счет 04683105680 в УФК по Ульяновской области;

- с 28.06.2011 г. - лицевой счет 05683105680 в УФК по Ульяновской области;

- с 01.01.2020 г. – банковские счета 03100643000000016800, 03231643736140006800 в УФК по Ульяновской области;

На момент проведения контрольного мероприятия исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области является Сизов Н.А.

Подведомственными учреждениями для Администрации в проверяемом периоде являются: МБУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление делами», МБУ «Управление капитального строительства».

Полномочия по ведению бюджетной (бухгалтерской) отчетности за проверяемый период по настоящее время исполняет муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» на основании договора №2 от 10.01.2022 г. о бухгалтерском обслуживании. Директором в проверяемом периоде и в настоящее время является Давыдова Л.В.

Полномочия по формированию проекта бюджета, исполнения бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета за проверяемый период по настоящее время исполняет муниципальное казенное учреждение Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области». Начальником в проверяемом периоде и в настоящее время является Кандакова О.В.

2. Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих объемы и условия предоставления бюджетных средств на реализацию мероприятий регионального проекта.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Демография», ключевыми целями которого являются сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

Национальный проект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов, для достижения целей, показателей и результатов которых разработаны пять региональных проектов, в том числе региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – Региональный проект «Спорт – норма жизни»).

Основные цели Регионального проекта «Спорт – норма жизни» заключаются в увеличении доли населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет и уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности. В Государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» запланировано мероприятие по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни».

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» от 14.11.2019 № 26/570-П (с изменениями), было запланировано мероприятие по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни» по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни», **закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, с целевым показателем - доля жителей Ульяновской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (те-**

стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в том числе учащихся и студентов.

Порядок предоставления субсидии из бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на софинансирование мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием утвержден Постановлением Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» от 14.11.2019 № 26/570-П (с изменениями).

В соответствии с пунктом 1.1 Порядка средства субсидии предоставляются и направляются на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно - спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Перечень спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, закупаемого за счет средств федерального бюджета в рамках Государственной программы РФ, утвержден приказом Министерства спорта РФ от 12.02.2019 г. № 101 (в редакции от 12.08.2019 г.).

В соответствии с пунктом 3 Порядка главным распорядителем средств бюджета Ульяновской области на предоставление субсидий является Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.

Постановлением Правительства Ульяновской области об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» от 14.11.2019 № 26/570-П (с изменениями) бюджету муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области выделена субсидия, в том числе за счет федерального бюджета, на софинансирование мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в размере 3172,73684 тыс. руб. на 2022 год.

Субсидии из бюджета Ульяновской области предоставлены бюджету муниципального района на основании заключенного соглашения между Министерством и Администрацией муниципального района от 03.02.2020 № 73614000-1-2019-010 на сумму 3172,73684 тыс. руб., (дополнительное соглашение от 02.02.2021 № 73614000-102019-010/1 на сумму 2850,422 тыс. руб., дополнительное соглашение от 27.05.2022 № 73614000-102019-010/2 на сумму 2855,474 тыс. руб., дополнительное соглашение от 22.07.2022 № 73614000-102019-010/3 на сумму 2418,43158 тыс. руб., дополнительное соглашение от 17.08.2022 № 73614000-102019-010/4 на сумму 2418,28421 тыс. руб.)

Размер субсидии составил 2297,37 тыс. руб. (95%), средства муниципального района 120,91421 тыс. руб. (5%).

Предметом соглашения является предоставление из бюджета Ульяновской области в 2020-2022 годах бюджету Карсунского района субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, по кодам классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 242, раздел 11, подраздел 02, целевая статья

890P552280, вид расходов 521 в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Субсидия представляется с целью достижения результата регионально-го проекта: поставка комплектов спортивного оборудования.

В соответствии с пунктом 4.3.4. соглашения о предоставлении субсидий в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» представлены в Министерство «Физической культуры и спорта» Ульяновской области:

-отчеты о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на 01.07.2022, на 01.10.2022, за 2022 год;

- отчет о достижении значения результата регионального проекта;

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет в 2022 году – 2418,28421 тыс. руб.

Субсидия из бюджета Ульяновской области в бюджет муниципального района перечислена в полном объеме 2297,37 тыс. руб. (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Ульяновской области Управлению финансов муниципального образования «Карсунский район» от 25.01.2022 № 1618 –2707,9 тыс. руб., от 17.02.2022 № 3042 – (+) 4,8 тыс. руб., от 25.07.2022 № 4533 – (-) 415,33 тыс. руб.).

Постановлением Администрации МО «Карсунский район» от 19.03.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2025 годы» утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2025 годы» (далее – Муниципальная программа) с мероприятием **«Реализация федерального проекта «Спорт-норма жизни» на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в рамках ВФСК ГТО»**. Мероприятия программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018-2025 годы», в том числе вышеперечисленные, направлены на увеличение доли населения муниципального района, принявшее участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» запланировано в сумме 2418,28421 тыс. руб., на 2022 год. С целевым показателем: **Население принявшее участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (чел.)**

Объем финансового обеспечения мероприятия Муниципальной программы составляет 2418,28421 тыс. руб.

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Управление по вопросам социального развития Администрации МО «Карсунский район».

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 - 2023 годы», согласно подпункта 5.1 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальных образованиях «Карсунский район» и Карсунское городское поселение (утвержденного постановлением администрации МО «Карсунский район» от 09.10.2013 № 888) сдан 19.01.2023 и размещен на официальном сайте муниципального района, в разделе муниципальные программы, отчеты.

Объем финансовых средств, утвержденных и направленных на обеспечение мероприятий: реализация федерального проекта «Спорт - норма жизни» на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в рамках ВФСК ГТО, утвержден решениями Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области:

-от 26.05.2022 № 31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» от 22.12.2021 № 73 «О бюджете муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в общей сумме 2855,47755 тыс. руб., в том числе: за счёт средств субсидии федерального бюджета в сумме 2631,3 тыс. руб., из областного бюджета в сумме 81,4 тыс. руб., за счёт средств местного бюджета в сумме 142,775 тыс. руб.

-от 28.10.2022 № 64 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» от 22.12.2021 № 73 «О бюджете муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в общей сумме 2418,28421 тыс. руб., в том числе: за счёт средств субсидии федерального бюджета 2228,44872 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 68,92128 тыс. руб., за счёт средств местного бюджета в сумме 120,91421 тыс. руб.

В соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в бюджете утверждена классификация расходов: код главного распорядителя средств бюджета 503, раздел 11, подраздел 02, целевая статья 600Р552280, вид расходов 244 в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

3. Проверка законности и результативности (эффективности) использования средств областного и местного бюджетов, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта.

- в части оценки правильности принятия к бюджетному (бухгалтерскому) учету площадки ГТО,

- определения фактического состояния площадки ГТО,

- определения условий эксплуатации площадки ГТО и другие.

Положение об учетной бухгалтерской политике разработано в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157-н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» и утверждено Приказом МБУ «Централизованная бухгалтерия» от 30.12.2019 № 3.

Бухгалтерский учет согласно требованиям Инструкции 157-н ведется по учреждениям в программном комплексе 1С-Бухгалтерия для бюджетных учреждений.

Имущество поставлено на баланс Администрации в количестве 26 единиц первоначальной стоимостью 2 418 284 рублей 01 копеек. Информация о первоначальной стоимости спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок представлена в таблице 1 Приложения к Акту от 25.08.2023. Одновременно с передачей движимого имущества была осуществлена передача паспортов на оборудование, но не была осуществлена передача иной необходимой для эксплуатации спортивного оборудования документации. **Учреждению не были переданы следующие документы на оборудование указанные в пункте 4.3.5 муниципального контракта с ООО «БЭМБИ» от 19.04.2022 № 15/2022:**

- сертификат соответствия на используемые материалы резинового покрытия;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы резинового покрытия.

Акт № 178 о приеме – передаче объектов нефинансовых активов от 08 июля 2022 года содержит сведения о передаче 26 объектов первоначальной стоимостью 2 418 284 рублей 01 копеек.

Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок учреждением в бухгалтерском учете отражено на счете 10136000 «Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения» на общую сумму 2 418 284 рублей 01 копеек, **следует на счете 10124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения».** (Код Классификатора (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) – 2. **Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности.**)

Инвентарные номера присвоенные спортивно-технологическому оборудованию с 6386 по 6411. **В Учетной политике учреждения не утверждена структура инвентарного номера.** (Код Классификатора (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) – 2. **Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности.**)

В соответствии пунктом 1 и 3 статьи 11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», для обеспечения достоверности данных бюджетного учета и бух-

галтерской (бюджетной) отчетности, перед составлением годовой отчетности в 2022 году Администрации МО «Карсукнский район» проведена инвентаризация активов в установленном порядке, по решению о проведении инвентаризации от 15.12.2022 № 0000-000001. Акт о результатах инвентаризации от 30.12.2022 № 1 подписан постоянно действующей комиссией, утвержденной постановлением Администрации МО «Карсунский район» от 15.12.2022 № 1037. Акт составлен на основании инвентаризационных описей № 51 от 15.12.2022, 52 от 15.12.2022, 53 от 15.12.2022, 54 от 15.12.2022, 55 от 15.12.2022, 88 от 20.12.2022.

В ходе проведения инвентаризации и последующей сверке полученных данных с данными бухгалтерского учета установлено, излишки и недостачи не выявлены.

Движимое имущество установлено на мягком покрытии (плитке), расположенной на огороженном земельном участке с кадастровым номером 73:05:04,0121:241, площадью 1300 кв. м., по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Ульянова, д. 2 (на территории ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум»), запись права бессрочного пользования от 21.09.2016 № 73-73-04/010-73/010/012/2016-830/1. 08 августа 2023 года произведен визуальный осмотр спортивно-технологического оборудования в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». В ходе визуального осмотра установлено: спортивная площадка расположена рядом со зданием ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум». Спортивная площадка не оборудована осветительными приборами, в вечернее время – не освещается. **График работы площадки Администрацией не установлен.** В целях сохранности спортивного оборудования в нерабочие часы площадка закрывается. Центральная часть площадки ГТО выложена плиткой. **На спортивные объекты не нанесены инвентарные номера. (Код Классификатора (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) – 2. Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности.)**

08 августа 2023 был совершен осмотр спортивного оборудования с участием представителя Администрации Боксгорт А.О. **Администрацией не определен ответственный за эксплуатацию спортивного оборудования.** Сведения об объектах площадки ГТО, в том числе сведения о работоспособности спортивного оборудования и о недостатках эксплуатации спортивного оборудования, представлены в таблице 2 Приложения к Акту от 25.08.2023.

08 августа 2023 был проведен осмотр и замеры земельного участка, осмотр и замеры площадки ГТО с использованием прибора курвиметр, осмотр спортивного оборудования на предмет соответствия Методическим рекомендациям по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденным Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко 1 декабря 2014 года. Сведения о выполнении Методических рекомендаций по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за счет вне-

бюджетных источников при обустройстве площадки ГТО представлены в таблице 3 Приложения к Акту от 25.08.2023.

Изучение и анализ информации об объектах площадки ГТО таблицы 2 показали: Существенные недостатки – неисправность оборудования по 2 объектам (строки 24, 25 таблицы 2). Данные недостатки не позволяют использовать поставленное оборудование по назначению.

За время эксплуатации спортивного оборудования (тренажеров) с августа 2022 года по август 2022 года Администрацией ремонтные работы тренажеров не проводились.

Согласно технической документации на тренажеры (паспорт тренажера) металлические части тренажеров защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.410-88, ГОСТ ISO 2081-2017. Визуальный осмотр объектов площадки ГТО показал, что коррозией подвержены металлические части тренажеров.

Изучение информации о выполнении требований Методических рекомендаций, предъявляемых к обустройству площадок ГТО, установило выполнение требований Методических рекомендаций при проведении работ по формированию земельного участка, по установке ограждения, по озеленению, по обеспечению подъезда для людей с ограниченными возможностями. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Карсунский район» выявила не выполнение требований Методических рекомендаций при обустройстве площадки ГТО по режиму освещения территории - территория не освещается, по установке скамеек и урн на площадке ГТО – скамейки и урны отсутствуют, подъезд для людей с ограниченными возможностями ограничен. Спортивное оборудование имеет недостатки при эксплуатации.

4. Проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам.

Администрация МО «Карсунский район» осуществляла закупки в 2022 году по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрацией МО «Карсунский район» проведен процедура закупок на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, заключен 1 контракт на сумму 2418,28401 тыс. руб. с ООО «БЭМБИ» от 19.04.2022 № 15/2022 (ИКЗ 223730700191373070100100040010000244), реестровый номер контракта 37307001913 22 000005, товар поставлен согласно техническому заданию, которое является неотъемлемой частью донного контракта.

Для определения начальной (максимальной) цены контракта использовался иной метод, доведения лимитов до учреждений (на основании части 12 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Для формирования НМЦК Заказчик получил три цены товара, предлагаемых различными поставщиками. Начальная максимальная цена контракта 2 650,58365 тыс. руб., способ определения поставщика электронный аукцион, протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 08.04.2022 №ИЭА1.

Оплата за поставленный товар произведена полностью по платежным поручениям: от 12.08.2022 г. № 13781 в сумме 120,9142 тыс. руб., от 12.08.2022 г. № 13780 в сумме 74,5566 тыс. руб., от 12.08.2022 г. № 13779 в сумме 2222,81321 тыс. руб., согласно акта-приема передачи от 08.07.2022 № 178. Акт осмотра выполненных работ по устройству спортивной площадки ФВСК ГТО в МО «Карсунский район» Ульяновской области подписан общественной комиссией 13.07.2022. Согласно условиям контракта оплату необходимо произвести по факту поставки и монтажа Товара в рублях Российской Федерации по безналичному расчету после подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке в течение **10 (десяти) рабочих дней**.

Проверкой установлен факт несвоевременной оплаты (Код Классификатора (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) – 4.44 Нарушение условий реализации контрактов (договоров) в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору). Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц).

В единой информационной системе размещены сведения о закупке товаров, сведения о количестве и стоимости контракта, заключенного заказчиком по результатам закупки, сведения об исполнении контракта ч. 3 ст. 94 и ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ на сумму 2418,28401 тыс. руб.

Спортивное оборудование, приобретенное в рамках проекта, согласно представленным документам Администрацией МО «Карсунский район» оприходовано и поставлено на бухгалтерский учет в полном объеме.

Учет нефинансовых активов ведется в оборотно – сальдовой ведомости по нефинансовым активам в разрезе подотчетных лиц (основные средства, имущество на забалансовых счетах).

5. Анализ достижения целей (показателей) и задач проекта.

Ожидаемый непосредственный результат Федерального проекта «Спорт – норма жизни» - доведение к 2024 году до 55,0% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов «Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «ГТО».

В соответствии с пунктом 1.2 Соглашения № 73614000-1-2019-010 от 03.02.2020, пунктов 1.2 Порядка предоставления субсидий показателями результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, являются:

-поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (ед.).

В соответствии с Соглашением № 73614000-1-2019-010 от 03.02.2020 уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством со стороны муниципального образования, на ко-

торый возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) и предоставлению отчетности, является Администрация.

Согласно представленным отчетам показатели результативности исполнения мероприятий выполнены в полном объеме.

Информация представлена в Приложении 4 Таблице № 4.

Приложения:

Приложение № 1 Таблица 1 Информация о первоначальной стоимости спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок.

Приложение № 2 Таблица 2 Сведения об объектах площадки ГТО, в том числе сведения о работоспособности спортивного оборудования и о недостатках эксплуатации спортивного оборудования.

Приложение № 3 Таблица 3 Сведения о выполнении Методических рекомендаций при обустройстве площадки ГТО.

Приложение № 4 Таблица 4 Информация о достижениях целей и задач проекта.

Выводы:

1. Администрацией не определен ответственный за эксплуатацию спортивного оборудования, график работы площадки Администрацией не установлен.

2. Администрации не были переданы следующие документы на оборудование указанные в пункте 4.3.5 муниципального контракта с ООО «БЭМБИ» от 19.04.2022 № 15/2022:

- сертификат соответствия на используемые материалы резинового покрытия;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы резинового покрытия.

3. Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок учреждением в бухгалтерском учете отражено на счете 10136000 «Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения» на общую сумму 2 418,28401 тыс. руб., следует на счете 10124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения». (Код Классификатора (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) – 2. Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности.)

4. В Учетной политике учреждения не утверждена структура инвентарного номера. (Код Классификатора (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) – 2. Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности.)

5. На спортивные объекты не нанесены инвентарные номера. (Код Классификатора (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) – 2. Нарушения установленных единых требований к бюд-

жетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности.)

6. Проверкой установлен факт несвоевременной оплаты (Код Классификатора (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) – 4.44 Нарушение условий реализации контрактов (договоров) в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору). Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц) за товар 10 дней на сумму 2418,28401 тыс. руб.

Предложения:

1. Осуществлять ведение бухгалтерского учета в соответствии с Федеральными законами и иными нормативно правовыми актами. Привести в соответствие данные бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета.

2. Не допускать нарушений Федерального законодательства в сфере закупок (от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

3. Во исполнение норм антикоррупционного законодательства: Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления администрации МО «Карсунский район» от 04.04.2023 № 314 «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение бюджетных нарушений и нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» применить меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам виновным в нарушениях.

Возражений или замечаний руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия нет.

Разработать план мероприятий по устранению данных нарушений до 08.09.2023 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области

О.О. Муреева

Ознакомлены _____ 2023 г.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
муниципального образования
«Карсунский район»

Н.А. Сизов

Начальник Управления финансов
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области

О.В. Кандакова

Директор МБУ
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области

Л.В. Давыдова

Таблица 1 Приложение № 1
к Акту от 25.08.2023

Информация о первоначальной стоимости
спортивно-технологического оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Количество, шт./м ²
1	Брусья воркаут большие с упорами для отжиманий	62,02874	1
2	Гимнастический снаряд «Шведская стенка»	40,94242	1
3	Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов)	42,34806	1
4	Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»	37,66218	1
5	Комплекс для выполнения испытания «Рывок при 16 кг» с организованной зоной безопасности	39,53626	1
6	Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса	52,65726	1
7	Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов, габариты отверстия 1,5x1,5	57,81145	1
8	Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча»	65,77744	1
9	Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу»	65,30885	1
10	Разнохватовый турник три хвата	33,44489	1
11	Резиновая плитка (1x1, 300 кв.)	484,791	300
12	Рукоход	39,53653	1
13	Рукоход 2	165,22938	1
14	Скамья горизонтальная гимнастическая, к которой прикреплены измерительные линей	83,58377	1
15	Скамья горизонтальная гимнастическая для выполнения испытаний "Сгибание – разгибание»	62,4966	1
16	Скамья горизонтальная гимнастическая для выполнения испытаний с фиксацией ступней	47,50252	1
17	Тренажер на жим лежа	168,40688	1
18	Тренажер силовой уличный «Жми к груди»	129,03677	1
19	Тренажер силовой уличный «Подтягивание/отжимание»	118,72784	1
20	Тренажер силовой уличный «Приседания/шаги»	153,77819	1
21	Турник-перекладина	56,87427	1
22	Турник-перекладина 1	47,50252	1
23	Турник-перекладина 2	59,68558	1
24	Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом	123,8823	1
25	Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным	102,23969	1
26	Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины	77,49213	1
	ИТОГО	2418,28401	325

Таблица 2 Приложение № 2
к Акту от 25.08.2023

Сведения об объектах площадки ГТО, в том числе
сведения о состоянии работоспособности и о недостатках эксплуатации

№ п/п	Наименование оборудования	Техническая документация, сертификаты и т.п.	Инвентарный номер	Примечание
1	Брусья воркаут большие с упорами для отжиманий	паспорт	6408	
2	Гимнастический снаряд «Шведская стенка»	паспорт	6404	
3	Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов)	паспорт	6389	
4	Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»	паспорт	6390	
5	Комплекс для выполнения испытания «Рывок при 16 кг» с организованной зоной безопасности	паспорт	6391	
6	Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса	паспорт	6397	
7	Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов, габариты отверстия 1,5x1,5	паспорт		
8	Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча»	паспорт	6411	
9	Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу»	паспорт	6395	
10	Разнохватовый турник три хвата	паспорт	6399	
11	Резиновая плитка (1x1, 300 кв.)	паспорт	6340	25x12
12	Рукоход	паспорт	6398	Отломана табличка по технике безопасности
13	Рукоход 2	паспорт	6410	
14	Скамья горизонтальная гимнастическая, к которой прикреплены измерительные линей	паспорт	6388	
15	Скамья горизонтальная гимнастическая для выполнения испытаний «Сгибание – разгибание»	паспорт	6386	
16	Скамья горизонтальная гимнастическая для выполнения испытаний с фиксацией ступней	паспорт	6387	
17	Тренажер на жим лежа	паспорт	6406	
18	Тренажер силовой уличный «Жми к груди»	паспорт	6409	
19	Тренажер силовой уличный «Подтягивание/отжимание»	паспорт	6405	
20	Тренажер силовой уличный «Приседания/шаги»	паспорт	6407	
21	Турник-перекладина	паспорт	6393	Подвержены корро-

				зией
22	Турник-перекладина 1	паспорт	6394	Подвержены корро- зией
23	Турник-перекладина 2	паспорт	6396	
24	Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом	паспорт	6401	Отломана педаль
25	Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным	паспорт	6403	Оторваны рычаги, выкручены гайки
26	Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины	паспорт	6402	

Сведения о выполнении Методических рекомендаций
при обустройстве площадки ГТО

№ п/п	Наименование объекта, входящего в комплекс ГТО	Характеристика рекомендуемая	Характеристика фактическая	Примечания
1	Земельный участок	Расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки	S = 12*25, сформирован, огражден, расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов более 20 м.	
2	Ограждение	Сетчатое ограждение высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу высота - не менее 1,2 м	Сетчатое ограждение высотой 2 м. 10 см.	
3	Мягкое покрытие	«Мягкие» (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесей, уплотненных или укрепленных вяжущими веществами - предпочтительные покрытия; - газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова; - на пластиковых каркасах с жесткой застежкой со специальными добавками, обеспечивающими резиновое заполнение из резиновой	Покрытие из резины толщиной 31 мм в плитке. S = 12*25	Сертификат отсутствует

		крошки по типу UNIC; – комбинированные, представляющие сочетания покрытий		
4	Элементы сопряжения поверхности площадки с газоном	Рекомендованы	Отсутствует	
5	Озеленение	Быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву	Отсутствуют	
6	Спортивное оборудование	Должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья человека, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным; В комплект поставки должен входить паспорт с подробной схемой сборки, для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации	Оборудование сертифицировано. При поставке спортивного оборудования предусмотрена схема сборки. Удобству при технической эксплуатации препятствуют многочисленные недостатки завода-изготовителя, описаны в таблице 2. Заглушки на металлических конструкциях слабые, легко снимаются.	Сертификат соответствия отсутствует. Удобство в технической эксплуатации – не высокое
7	Скамьи	Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом	Не предусмотрены	Необходимо предусмотреть (для переоборудования)
8	Урны	Рекомендованы к установке	Не предусмотрены	Необходимо предусмотреть
9	Осветительное обо-	Режим освещения	НЕ предусмотрено	Необходимо предусмотр-

	рудование	территории		реть
10	Подъезды для людей с ограниченными возможностями и пандусами	Рекомендованы к обустройству	Организованы, ширина дверного проема – 100 см.	
11	Стенды с правилами поведения на площадке, инструкциями по пользованию спортивного оборудования, нормативами ВФСК ГТО, мерами безопасности	Рекомендованы к установке	В наличии. На стендах размещена информация с инструкциями по пользованию спортивного оборудования, нормативами ВФСК ГТО, мерами безопасности	Определить время посещения площадки в летнее и зимнее время

Таблица 4 Приложение № 4
к Акту от 25.08.2023

Информация о достижениях целей и задач проекта

№ п/ п	Показатель	Единица измерения	Значение показателя, установленное Соглашением	Фактическое значение показателя	Отклонение фактического значения показателя от установленного Соглашением	
					(+, -)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	ед.	1	1	0	0