

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 октября 2024 г.

№ 949

Экз. № _____

р.п. Карсун

Об изменении существенных условий контракта от 27.05.2024 № 1908/24 по текущему ремонту помещения в здании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Белозерская средняя школа под размещение дошкольной группы (ИКЗ 243730700351973070100100130014339244)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 02.06.2022 № 411 «О порядке принятия администрацией муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области решений об изменении существенных условий контрактов», администрация **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести прилагаемые изменения в существенные условия контракта от 27.05.2024 № 1908/24 по текущему ремонту помещения в здании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Белозерская средняя школа под размещение дошкольной группы (ИКЗ 243730700351973070100100130014339244), заказчик - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Белозерская средняя школа.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управления образования администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области».

Глава администрации района

Н.А.Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области

от 25 октября 2024 года № 949

ИЗМЕНЕНИЯ

**в существенные условия контракта от 27.05.2024 № 1908/24
по текущему ремонту помещения в здании Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Белозерская средняя школа
под размещение дошкольной группы
(ИКЗ 243730700351973070100100130014339244)**

1. Заказчик - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Белозерская средняя школа.

2. Контракт № 1908/24 от 27.05.2024 (ИКЗ 243730700351973070100100130014339244).

3. Предмет контракта – по текущему ремонту помещения в здании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Белозерская средняя школа под размещение дошкольной группы.

Внести изменения:

в п. 5.2. Контракта изложив его в следующей редакции: «5.2. Срок выполнения работ установлен: с даты заключения контракта по 31.10.2024.

Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику в установленном настоящим Контрактом порядке.

Информация о сроках исполнения контракта (определены с учетом положений ст. 94 Закона № 44-ФЗ и письма Минфина России от 12.05.2022 № 24-06-07/43394):

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта;

Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2024.»;

Приложение № 3 к Контракту «Календарный график» заменить графиком с учетом изменений.

4. Экономическое и (или) технологическое обоснование невозможности исполнения контракта без изменения его существенных условий. В связи с отсутствием в проектной документации, необходимо предусмотреть дополнительные работы без изменения сметной стоимости цены контракта.

5. Цена контракта не изменяется.

6. Изменение требований обеспечения исполнения контракта не требуется.