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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Ульяновская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кучиц С.С.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Тверскова А.А.Руководитель регионального проекта

Министр семейной, демографической политики и социального

благополучия Ульяновской области

Зорина Н.В.Администратор регионального проекта

Директор департамента старшего поколения, ветеранов и

инвалидов Министерства семейной, демографической

политики и социального благополучия Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области

"Социальная поддержка и защита населения на территории

Ульяновской области"

Подпрограмма "Доступная среда" государственной программы

Ульяновской области "Социальная поддержка и защита

населения на территории Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 13,4000 35,0000 40,0000

ПроцентФП ГИИС

Электронный

бюджет

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

1,9000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,9000 4,1000 2,9000 3,4000

ПроцентФП ГИИС

Электронный

бюджет

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

29,0000 2017

0,0000 29,0000 20,5000 16,5000 22,0000 55,1000 55,1000

Условная

единица

ФП ГИИС

Электронный

бюджет

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

15,0100 2017

0,0000 21,5000 13,3000 11,4000 13,9000 65,3000 70,0000

ПроцентФП ГИИС

электронный

бюджет

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

48,8000 2017

0,0000 55,8000 44,7000 57,6000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП ГИИС

Электронный

бюджет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

7,600

0

8,700

0

10,00

00

10,50

00

10,50

00

10,50

00

Процент 13,4000

13,40

00

12,50

00

12,00

00

11,80

00

11,50

00

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

1,000

0

3,000

0

3,100

0

3,200

0

3,300

0

3,400

0

Процент 4,1000

4,100

0

3,800

0

3,700

0

3,600

0

3,500

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

2,000

0

4,000

0

6,000

0

8,000

0

10,00

00

12,00

00

Условная

единица

22,0000

22,00

00

20,00

00

18,00

00

16,00

00

14,00

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

1,000

0

2,000

0

3,500

0

5,000

0

6,000

0

7,000

0

Процент 13,9000

13,90

00

12,00

00

10,50

00

9,300

0

8,200

0

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

6,000

0

55,00

00

56,00

00

57,00

00

58,00

00

59,00

00

Процент 69,1000

68,00

00

66,00

00

64,00

00

62,00

00

60,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

 Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в  организациях

социального

обслуживания

Ульяновской области,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания. В

целях снижения

заболеваемости и

смертности лиц

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания

Ульяновской

области,

вакцинацию

против

пневмококковой
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфекции к концу

2024 года пройдет

не менее 95%:

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания

пройдут

вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции:

2019 год - 95%;

2021 год -   95%;

2021 год - 95%;

2022 год - 95%;

2023 год - 95%;

2024 год - 95%.

1.2

В Ульяновской

области на базе ГУЗ

"Ульяновский

областной

клинический

Тысяча

человек

- 0,8

500

0,6

000

0,5

300

0,7

300

Совершенствовани

е системы охраны

здоровья граждан

старшего

поколения путем

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,6

100

1,6

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

госпиталь ветеранов

войн" на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

создания

регионального

гериатрического

центра и

гериатрического

отделения,

позволит получить

 медицинскую

помощь  гражданам

старше

трудоспособного

возраста;

в 2019 году - не

менее 0,86 тыс.

человек;

в 2020 году - не

менее 0,6 тыс.

человек;

в 2021 году - не

менее 0,53 тыс.

человек;

в 2022 году - не

менее 0,73 тыс.

человек;

в 2023 году - не

менее 1,61 тыс.

человек;

в 2024 году - не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 1,61 тыс.

человек.

1.3

В Ульяновской

области на базе ГУЗ

"Ульяновский

областной

клинический

госпиталь ветеранов

войн" создан  и

функционирует

гериатрический центр

и гериатрическое

отделение.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

На базе ГУЗ

"Ульяновский

областной

клинический

госпиталь

ветеранов

войн"создано

гериатрическое

отделение по

профилю

«гериатрия»,в

котором получат

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Объект

- - 0,0

000

0,0

000

0,0

000

Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 28,81%,

введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 690,9 кв.

м., для размещения

53 граждан. В 2020

году - 27,00%,

введено в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646

тыс. кв. м. для

размещения более

1325 граждан. В

2021 году - 31,41%,

введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 72,017

тыс. кв. м., для

размещения 1348

граждан. В 2022

году - 40,01%,

введено в

эксплуатацию 14

объектов, общей

площадью 105,160

тыс. кв. м,

размещения 1679

граждан. В 2023

году - 59,83%,

введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения 2520

граждан. В 2024

году - 100%,

введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 45,958

тыс. кв. м, для

размещения 3857

граждан. В целях

безопасного и

комфортного

размещения

получателей

социальных услуг,

получающих

стационарное

социальное

обслуживание в

Ульяновской

области принято

решение о

строительстве

нового жилого

корпуса, который

будет

соответствовать

всем необходимым
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нормам

требованиям. В

соответствии с

заключённым

соглашением

между

Министерством

труда и социальной

защиты

Российской

Федерации и

Правительством

Ульяновской

области № 149-09-

2020-504 от

18.12.2020 на

предоставление

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

строительство

объекта «Жилой

корпус с

пищеблоком в с.

Водорацк,

Барышского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

района

Ульяновской

области».

Завершение

строительства

объекта «Жилой

корпус с

пищеблоком в с.

Водорацк,

Барышского

района

Ульяновской

области»

планируется в 2023

году.

2.2

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Процен

т

- - - 5,8

000

13,

400

0

Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -35,

000

0

40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019 году»;

Принят приказ

Минтруда России

от 26 февраля 2020

г. № 78 «О

реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению

частных

медицинских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году». Будут

утверждены

(актуализированы)

региональные

планы

мероприятий по

реализации



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах. В

пилотном проекте

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский

край, Камчатский
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,

Тюменская

область,

Ульяновская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

область, г. Москва.

В целях,

улучшения

качества

социального

обслуживания

граждан пожилого

возраста и

инвалидов, в

рамках реализации

проекта в 2021

году Ульяновская

область вошла в

число пилотных

регионов, в

которых

внедряется система

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами.Это

одно из новых

направлений в

социальном

обслуживании,

целью которого

является
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

максимально

возможное

нахождение в

домашних

условиях, граждан,

нуждающихся в

уходе, а

родственники,

оказывающие уход,

смогли

полноценно

работать и не

допустить в семье

финансовых

проблем, а также

вести привычный

образ жизни. В

2022 году не менее

13,4% граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалиды получат

услуги в рамках

системы

долговременного

ухода



23

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

Частные медицинские

организации

вовлечены в оказание

медико-социальных

услуг лицам в

возрасте 65 лет и

старше

Челове

к

- - - - 15,

000

0

Начиная с 2020

года проводится  

пилотный проект в

субъектах

Российской

Федерации по

привлечению в

сферу

предоставления на

дому медико-

социальных услуг

медицинскими

организациями

негосударственных

форм

собственности в

рамках

федерального

проекта "Старшее

поколение"

национального

проекта

"Демография".

Пилотный проект

предполагает:

финансирование

расходов субъектов

Российской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации,

возникающих при

оказании

первичной медико-

санитарной

медицинской

помощи, не

включенной в

базовую программу

обязательного

медицинского

страхования, лицам

в возрасте 65 лет и

старше, частными

медицинскими

организациями в

амбулаторных

условиях, в том

числе на дому с

учетом оценки

качества оказанной

медицинской

помощи;

осуществление

взаимодействия

частных

медицинских

организаций с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинскими

организациями

государственной и

(или)

муниципальной

систем

здравоохранения, а

также

организациями

социального

обслуживания, при

оказании медико-

социального

патронажа лицам в

возрасте 65 лет и

старше.

В рамках

реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление

субъекту

Российской

Федерации иного

межбюджетного

трансферта на

конкурсной

основе, одним из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условий которого

является наличие

на территории

субъекта

Российской

Федерации

частных

медицинских

организаций,

соответствующих

установленным

критериям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

60 437,940,00 60 126,080,00 65 763,92 246 765,8860 437,94

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

60 437,940,00 60 126,080,00 65 763,92 246 765,8860 437,94

бюджет субъекта1.1.1.1.

60 437,940,00 60 126,080,00 65 763,92 246 765,8860 437,94

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Частные медицинские организации

вовлечены в оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

1.2

2 593,000,00 0,000,00 0,00 2 593,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

2 593,000,00 0,000,00 0,00 2 593,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

2 593,000,00 0,000,00 0,00 2 593,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

2 593,000,00 0,000,00 0,00 2 593,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального обслуживания

в субъектах Российской Федерации

1.3

269 897,5043 930,90 138 298,800,00 0,00 740 534,60288 407,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

269 897,5043 930,90 138 298,800,00 0,00 740 534,60288 407,40

бюджет субъекта1.3.1.1.

269 897,5043 930,90 138 298,800,00 0,00 740 534,60288 407,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

 Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

Ульяновской области, прошли

вакцинацию против пневмококковой

инфекции

2.1

150,70258,70 11,802 012,30 167,40 2 751,60150,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

150,70258,70 11,802 012,30 167,40 2 751,60150,70

бюджет субъекта2.1.1.1.

150,70258,70 11,802 012,30 167,40 2 751,60150,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 012,30 44 189,60 198 436,68 333 079,14 348 996,04 65 931,32 992 645,08
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 012,30 333 079,1444 189,60 198 436,68 348 996,04 65 931,32 992 645,08

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



30

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

0,00 5 412,90 9 570,30 14 983,20 27 540,00 32 040,00

60 437,94

60 437,9055 537,6850 705,1245 872,5641 040,00

1.2. Частные медицинские организации

вовлечены в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65

лет и старше

0,00 0,00 0,00 648,25 1 296,75 1 945,00

2 593,00

2 593,002 593,002 593,002 593,002 593,00

1.3.

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0,00 3 800,00 7 800,00 13 800,00 23 800,00 37 900,00

269 897,50

269 897,5

0

213 800,0

0

175 800,0

0

129 800,0

0

54 000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.  Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской области,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,70

150,70100,4650,230,000,00

ИТОГО:

0,00 9 212,90 17 370,30 29 431,45 52 636,75 71 885,00

333 079,14

333 079,1

0

272 031,1

4

229 148,3

5

178 265,5

6

97 633,00
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7. Дополнительная информация

 СОСТАВ проектного комитета по реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области Председатель проектного

комитета (куратор национального проекта): Кучиц Сергей Сергеевич – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Заместитель

председателя проектного комитета: Тверскова Анна Александровна – Министр семейной, демографической политики и социального благополучия

Ульяновской области Ответственный секретарь проектного комитета: Рыбакин Артём Юрьевич – главный советник департамента контроля реализации

национальных и региональных проектов Управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской

области Члены проектного комитета: Архипова Маргарита Константиновна – начальник управления муниципальной политики администрации Губернатора

Ульяновской области (по согласования) Караулова Валентина Герасимовна – главный врач ГУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской

профилактики Ульяновской области» (по согласованию) Гашков Александр Васильевич – Министр здравоохранения Ульяновской области Семёнова Наталья

Владимировна – исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области Тамарова Наталья Николаевна – председатель

комиссии Общественной палаты Ульяновской области по поддержке семьи, материнства и детства (по согласованию) Шерстнев Сергей Александрович –

председатель комитета Законодательного собрания Ульяновской области шестого созыва по социальной политике, государственному строительству,

местному самоуправлению и развитию гражданского общества (по согласованию)

Состав ВПО:

1. Краснов Михаил Владимирович - начальник отдела сопровождения национальных проектов и развития отрасли

2.Екатеринина Светлана Александровна - заместитель начальника отдела сопровождения национальных проектов и развития отрасли
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»; Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании,

и пилотного проекта по

Тверскова

А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению частных

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим в

сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020 году».

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

пилотных регионах. В

пилотном проекте по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

2021 году будут принимать

участие 24 субъекта

Российской Федерации:

Республика Бурятия,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Мордовия,

Республика Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский край,

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская область,

Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Тамбовская область,

Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва. В целях,

улучшения качества

социального обслуживания

граждан пожилого возраста

и инвалидов, в рамках

реализации проекта в 2021

году Ульяновская область

вошла в число пилотных

регионов, в которых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедряется система

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами.Это

одно из новых направлений

в социальном

обслуживании, целью

которого является

максимально возможное

нахождение в домашних

условиях, граждан,

нуждающихся в уходе, а

родственники,

оказывающие уход, смогли

полноценно работать и не

допустить в семье

финансовых проблем, а

также вести привычный

образ жизни. В 2022 году не

менее 13,4% граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в рамках

системы долговременного

ухода

1.1.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

нормативно правовой акт

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.03.2021

05 12  

Министерств

о семейной

демографичес

кой политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

социального

благополучия

Ульяновской

области

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

нормативно правовой акт

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.03.2021

08 04  

Министерств

о семейной

демографичес

кой политики

и

социального

благополучия

Ульяновской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

нормативно правовой акт

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05  

Министерств

о семейной

демографичес

кой политики

и

социального

благополучия

Ульяновской

области

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

-

Зорина Н.В.

20.04.2021

08 13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях социального

обслуживания"

пилотных организациях

социального обслуживания

1.1.5

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.07.2021

12 14 Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет О проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

30.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Тверскова

А.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

Электронный

бюджет

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Тверскова

А.А.

15.04.2022

13 15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.04.2022

14 17 Отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Тверскова

А.А.

15.05.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт

Министерств

а семейной,

демографиче

кой политики

и

социального

благополучия

Ульяновской

области

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.07.2022

15 18 Отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

-

Тверскова

А.А.

30.10.2022

17 19 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания", значение: 0.0000 социального обслуживания

1.1.13

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

30.12.2022

18 16 Отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Тверскова

А.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Тверскова

А.А.

15.04.2023

13 15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.04.2023

14 17 Отсутствует-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

-

Тверскова

А.А.

15.05.2023

19 Взаимо

связь с

сайт

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а семейной,

демографичес

кой политики

и

социального

благополучия

Ульяновской

области

1.1.18

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.07.2023

15 18 Отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Тверскова

А.А.

30.10.2023

17 19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

30.12.2023

18 16 Отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Тверскова

А.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

14 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Тверскова

А.А.

15.04.2024

13 15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.04.2024

14 17 Отсутствует-

1.1.24

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Тверскова

А.А.

15.05.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт

Министерств

а семейной,

демографичес

кой политики

и

социального

благополучия

Ульяновской

области

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

Отчет о проведении

типизации получателей

-

Зорина Н.В.

20.07.2024

15 18 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

1.1.26

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Тверскова

А.А.

30.10.2024

17 19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания", значение: 0.0000

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

30.12.2024

18 16 Отсутствует-

1.2

Результат "Частные медицинские

организации вовлечены в

оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и

старше"

Начиная с 2020 года

проводится  пилотный

проект в субъектах

Российской Федерации по

привлечению в сферу

предоставления на дому

медико-социальных услуг

медицинскими

организациями

негосударственных форм

собственности в рамках

федерального проекта

"Старшее поколение"

национального проекта

"Демография".

Пилотный проект

Тверскова

А.А.

01.01.2022 15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предполагает:

финансирование расходов

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при оказании первичной

медико-санитарной

медицинской помощи, не

включенной в базовую

программу обязательного

медицинского страхования,

лицам в возрасте 65 лет и

старше, частными

медицинскими

организациями в

амбулаторных условиях, в

том числе на дому с учетом

оценки качества оказанной

медицинской помощи;

осуществление

взаимодействия частных

медицинских организаций с

медицинскими

организациями

государственной и (или)

муниципальной систем

здравоохранения, а также

организациями социального

обслуживания, при

оказании медико-

социального патронажа

лицам в возрасте 65 лет и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

старше.

В рамках реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление субъекту

Российской Федерации

иного межбюджетного

трансферта на конкурсной

основе, одним из условий

которого является наличие

на территории субъекта

Российской Федерации

частных медицинских

организаций,

соответствующих

установленным критериям.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Тверскова

А.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 система

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.2

Контрольная точка "Отчет о

реализации пилотного проекта,

содержащий сведения о числе

Отчет о реализации

пилотного проекта,

содержащий сведения о

-

Тверскова

А.А.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

11 Система

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживаемых лиц в возрасте 65

лет и старше за апрель 2022 года"

числе обслуживаемых лиц в

возрасте 65 лет и старше

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.2.3

Контрольная точка "Отчет о

реализации пилотного проекта,

содержащий сведения о числе

обслуживаемых лиц в возрасте 65

лет и старше за май 2022 года"

Отчет о реализации

пилотного проекта,

содержащий сведения о

числе обслуживаемых лиц в

возрасте 65 лет и старше

-

Тверскова

А.А.

15.06.2022

10 09 Система

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

пилотного проекта

-

Тверскова

А.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 система

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет о предоставлении

субсидии

-

Тверскова

А.А.

15.07.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

система

ГИСС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат " Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

"

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 28,81%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

690,9 кв. м., для размещения

53 граждан. В 2020 году -

27,00%, введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 45,646

тыс. кв. м. для размещения

более 1325 граждан. В 2021

году - 31,41%, введено в

эксплуатацию 11 объектов,

общей площадью 72,017

тыс. кв. м., для размещения

1348 граждан. В 2022 году -

Тверскова

А.А.

01.01.2020 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов,

общей площадью 105,160

тыс. кв. м, размещения 1679

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году -

100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов,

общей площадью 45,958

тыс. кв. м, для размещения

3857 граждан. В целях

безопасного и комфортного

размещения получателей

социальных услуг,

получающих стационарное

социальное обслуживание в

Ульяновской области

принято решение о

строительстве нового

жилого корпуса, который

будет соответствовать всем

необходимым нормам

требованиям. В

соответствии с

заключённым соглашением

между Министерством

труда и социальной защиты
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации и

Правительством

Ульяновской области № 149

-09-2020-504 от 18.12.2020

на предоставление

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

строительство объекта

«Жилой корпус с

пищеблоком в с. Водорацк,

Барышского района

Ульяновской области».

Завершение строительства

объекта «Жилой корпус с

пищеблоком в с. Водорацк,

Барышского района

Ульяновской области»

планируется в 2023 году.

1.3.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение о

предоставлении в

постоянное (бесрочное)

пользование земельного

участка

-

Исаева Н.С.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Справка о технической

готовности по объекту

-

Исаева Н.С.

22.12.2020

01 03 Отсутствует-

1.3.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Справка разрешение на

строительство

-

Исаева Н.С.

22.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата аванса контракта по

выполнению СМР", значение:

0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Исаева Н.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Отсутствует-

1.3.5

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден",

Прочий тип документа

График производства работ

-

Исаева Н.С.

01.05.2021

37 23 Отсутствует-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.3.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 2 кв. 2021

года составит 7,7%", значение:

0.0000

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.07.2021

22 24 Отсутствует-

1.3.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 3 кв. 2021

года составит 11,73%", значение:

0.0000

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.10.2021

23 25 Отсутствует-

1.3.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта к концу 2021

года составит 15,64%", значение:

0.0000

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.12.2021

24 26 Отсутствует-

1.3.9

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

субсидии", значение: 0.0000

Отчет об использовании

субсидии

-

Исаева Н.С.

22.12.2021

25 27 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 1 квартал

2022 года составит 20,5%"

Отчет о строительной и

технической готовности

объекта

-

Тверскова

А.А.

20.04.2022

26 38 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата контракта по выполнению

первого этапа СМР", значение:

0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Ганин О.А.

10.07.2022

27 28 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.12

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта за 2 кв. 2022

года составит 31,0%", значение:

Отчет о строительной и

технической готовности

объекта

-

Тверскова

А.А.

20.07.2022

38 29 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.3.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 3 кв. 2022

года составит 50,9%", значение:

0.0000

Отчет о строительной и

технической готовности

объекта

-

Тверскова

А.А.

20.10.2022

28 30 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта концу 2022

года составит 61,68%", значение:

0.0000

Отчет о строительной и

технической готовности

объекта

-

Тверскова

А.А.

20.12.2022

29 39 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

субсидии", значение: 0.0000

Отчет об использовании

субсидии

-

Тверскова

А.А.

21.12.2022

30 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа план

закупок

-

Тверскова

А.А.

22.12.2022

39 40 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

услуги по приобретению

оборудования объявлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт

-

Тверскова

А.А.

31.03.2023

17 31 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 1 квартал

2023 года составит 71,5%"

Отчет о строительной и

технической готовности

объекта

-

Тверскова

А.А.

20.04.2023

40 32 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.19

Контрольная точка "Исплонитель

контракта по приобретению

оборудования (поставщик,

подрядчик) определен", значение:

Прочий тип документа

сведения о поставщике

-

Тверскова

А.А.

30.04.2023

31 18 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.3.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

-

Тверскова

А.А.

01.05.2023

32 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.21

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

приемки передач

-

Тверскова

А.А.

30.06.2023

18 33 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 2 кв. 2023

года составит 75,01%", значение:

0.0000

Отчет о строительной и

технической готовности

объекта

-

Тверскова

А.А.

20.07.2023

08 34 ГИИС

ЭЛЕктронны

й бюджет

-

1.3.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 3 кв. 2023

года составит 85,02%", значение:

0.0000

Отчет о строительной и

технической готовности

объекта

-

Тверскова

А.А.

20.10.2023

33 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Ганин О.А.

30.11.2023

34 14 Отсутствует-

1.3.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Тверскова

А.А.

01.12.2023

06 41 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

полная оплата контракта по

проведению СМР", значение:

0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Ганин О.А.

02.12.2023

14 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.27

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Тверскова

А.А.

03.12.2023

41 15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Тверскова

А.А.

10.12.2023

10 19 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Тверскова

А.А.

10.12.2023

15 16 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.30

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Тверскова

А.А.

15.12.2023

19 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.31

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Тверскова

А.А.

16.12.2023

16 35 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.32

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта к концу 2023

года составит 100%", значение:

0.0000

Отчет о строительной и

технической готовности

объекта

-

Тверскова

А.А.

19.12.2023

12 20 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Тверскова

А.А.

20.12.2023

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "В Ульяновской

области на базе ГУЗ

"Ульяновский областной

клинический госпиталь

ветеранов войн" на

геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

Совершенствование

системы охраны здоровья

граждан старшего

поколения путем создания

регионального

гериатрического центра и

гериатрического отделения,

позволит получить

 медицинскую помощь

гражданам старше

трудоспособного возраста;

в 2019 году - не менее 0,86

тыс. человек;

в 2020 году - не менее 0,6

тыс. человек;

в 2021 году - не менее 0,53

тыс. человек;

в 2022 году - не менее 0,73

Гашков А.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS,

форма

федерального

статистическ

ого

наблюдения

№ 30

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. человек;

в 2023 году - не менее 1,61

тыс. человек;

в 2024 году - не менее 1,61

тыс. человек.

2.1.1

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.2

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет Министерства

здравоохранения

-

Степанова

В.А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

10 Отчет

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Ульяновской областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

2.1.4

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) за 1 кв.

2022 года ", значение: 0.0000

Отчет об оказании

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста

-

Степанова

В.А.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) за 3 кв.

2022 года", значение: 0.0000

Отчет об оказании

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста

-

Степанова

В.А.

20.10.2022

08 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.8

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России

предварительно-итоговый отчёт

об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) за 1 кв.

2023 года", значение: 0.0000

Отчет об оказании

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста

-

Степанова

В.А.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Электронный

бюджет

-

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Электронный

бюджет

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) за 3 кв.

2023 года", значение: 0.0000

Отчет об оказании

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста

-

Степанова

В.А.

20.10.2023

08 12 Электронный

бюджет

-

2.1.12

Контрольная точка "Представлен Отчет Министерства

-

Степанова

01.12.2023

08 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста",

значение: 0.0000

здравоохранения

Ульяновской области

В.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) за 1 кв.

2024 года", значение: 0.0000

Отчет об оказании

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста

-

Степанова

В.А.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

14 Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) за 3 кв.

2024 года", значение: 0.0000

Отчет об оказании

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста

-

Степанова

В.А.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.16

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.2

Результат "В Ульяновской

области на базе ГУЗ

"Ульяновский областной

клинический госпиталь

ветеранов войн" создан и

На базе ГУЗ "Ульяновский

областной клинический

госпиталь ветеранов

войн"создано

гериатрическое отделение

Гашков А.В.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ASMMS,

форма

федерального

статистическ

ого

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирует гериатрический

центр и гериатрическое

отделение"

по профилю «гериатрия»,в

котором получат помощь

граждане старше

трудоспособного возраста.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

наблюдения

№ 30

2.2.1

Контрольная точка "В

Ульяновской области создан на

базе ГУЗ "Ульяновский

областной клинический

госпиталь ветеранов войн" и

функционирует гериатрический

центр и гериатрическое

отделение"

Распоряжение

Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Письмо

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.3

Результат " Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской

области, прошли вакцинацию

против пневмококковой

инфекции "

Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

Гашков А.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания. В целях

снижения заболеваемости и

смертности лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской

области, вакцинацию

против пневмококковой

инфекции к концу 2024

года пройдет не менее 95%:

Лица старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания пройдут

вакцинацию против

пневмококковой инфекции:

2019 год - 95%;

2021 год -   95%;

2021 год - 95%;

2022 год - 95%;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 год - 95%;

2024 год - 95%.

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.3.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Министерства

здравоохранения

Ульяновской области с

Минздравом России о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Ульяновской

области

-

Степанова

В.А.

01.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

-

Степанова

В.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок"

Прочий тип документа

план-закупок

-

Степанова

В.А.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-

2.3.5

Контрольная точка

"Контракт/договор заключен"

Акт договора/контракта

-

Степанова

В.А.

20.05.2021

09 11 Отсутствует-

2.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

Прочий тип документа

сведения о заключении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Минаева А.В.

28.05.2021

10 12 Отсутствует-

2.3.7

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

( муниципального) контракта

Прочий тип документа

сведения об исполнении

государственного

-

Минаева А.В.

28.07.2021

11 13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

(муниципального)

контракта

2.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказание услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Степанова

В.А.

20.08.2021

12 05 Отсутствует-

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

01.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.10

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

план-закупок

-

Степанова

В.А.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка

"Государственный

(муниципальный)

контракт/договор заключен ",

значение: 0.0000

Акт договора/контракта

-

Степанова

В.А.

20.05.2022

10 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

-

Гашков А.В.

28.05.2022

10 11 Отсутствует-

2.3.13

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

ссылка на сведения об

исполнении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Гашков А.В.

30.08.2022

12 13 Отсутствует-

2.3.14

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору", значение:

0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Степанова

В.А.

10.09.2022

14 03 Отсутствует-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.15

Контрольная точка

"Предоставление

предварительного отчета о

вакцинации граждан старше

трудоспособного возраста из

группы риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, против

пневмококковой инфекции",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области о

вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Степанова

В.А.

30.10.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

01.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.17

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

план-закупок

-

Степанова

В.А.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка

"Контрак/договор заключен",

значение: 0.0000

Акт договора/контракта

-

Степанова

В.А.

20.05.2023

10 12 Отсутствует-

2.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

-

Гашков А.В.

28.05.2023

14 11 Отсутствует-

2.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору", значение:

0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Степанова

В.А.

20.08.2023

14 03 Отсутствует-

2.3.21

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

ссылка на сведения об

исполнении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Гашков А.В.

30.08.2023

12 13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.22

Контрольная точка

"Предоставление

предварительного отчета о

вакцинации граждан старше

трудоспособного возраста из

риска, проживающих в

орназациях социального

обслуживания, против

пневмококковой инфекции",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области о

вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Степанова

В.А.

30.10.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

01.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.24

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике", значение: 0.0000

Прочий тип документа

план-закупок

-

Степанова

В.А.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.25

Контрольная точка

"Контрак/договор заключен",

значение: 0.0000

Акт договора/контракта

-

Степанова

В.А.

20.05.2024

11 13 Отсутствует-

2.3.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены

-

Гашков А.В.

28.05.2024

12 14 Отсутствует-

2.3.27

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Гашков А.В.

28.07.2024

13 15 Отсутствует-

2.3.28

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Степанова

В.А.

20.08.2024

14 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.29

Контрольная точка

"Предоставление

предварительного отчета о

вакцинации граждан старше

трудоспособного возраста из

риска, проживающих в

орназациях социального

обслуживания, против

пневмококковой инфекции",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области о

проведении вакцинации

против пневмококковой

инфекции

-

Степанова

В.А.

30.10.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.3.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

20.11.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

Гашков А.В.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

02 04 Нет

информацион

ной системы

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

03 05 Нет

информацион

ной системы

-

2.4.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

-

2.4.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 Нет

информацион

ной системы

-



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский

областной  клинический госпиталь ветеранов войн" на

геронтологических койках получили помощь граждане

старше трудоспособного возраста

0 0,00 0,00 0,00 100 100

2. Лица старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением

0 0,00 0,00 80 0,00 80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Граждане старше трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках системы

долговременного ухода

246765.88 45 45 0,00 0,00 90

4.

Введены в эксплуатацию объекты капитального

строительства для размещения граждан в стационарных

организациях социального обслуживания в субъектах

Российской Федерации

740534.6 45 45 0,00 0,00 90



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Софинансирование за счет средств федерального

бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0 25 25 0,00 0,00 50

6.Частные медицинские организации вовлечены в

оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65

лет и старше

2593 10 10 0,00 0,00 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский

областной клинический госпиталь ветеранов войн"

создан  и функционирует гериатрический центр и

гериатрическое отделение

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

989893.48 125 125 80 100 430



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тверскова А. А. Министр семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Русских А. Ю. 20

2 Администратор регионального

проекта

Зорина Н. В. Директор департамента

старшего поколения,

ветеранов и инвалидов

Министерства семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Тверскова А. А. 50

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тверскова А. А. Министр семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Русских А. Ю. 20

4 Участник регионального

проекта

Тверскова А. А. Министр семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Русских А. Ю. 20

5 Участник регионального

проекта

Зорина Н. В. Директор департамента

старшего поколения,

ветеранов и инвалидов

Министерства семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Тверскова А. А. 50

Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Тверскова А. А. Министр семейной,

демографической политики и

Русских А. Ю. 20



проекта социального благополучия

Ульяновской области

7 Участник регионального

проекта

Тверскова А. А. Министр семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Русских А. Ю. 20

В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн" на геронтологических койках получили помощь

граждане старше трудоспособного возраста

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

9 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн" создан и функционирует гериатрический центр и

гериатрическое отделение

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

12 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

 Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Ульяновской области, прошли

вакцинацию против пневмококковой инфекции

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3



15 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

18 Участник регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

19 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 10

 Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тверскова А. А. Министр семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Русских А. Ю. 20

21 Участник регионального

проекта

Тверскова А. А. Министр семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Русских А. Ю. 20

22 Участник регионального

проекта

Ганин О. А. Директор - 1


