
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)

1. Основные положения

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры для цифровой экономики

(Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумков В.Н. Председатель Правительства Ульяновской области

Кузнецов В.Е.Руководитель регионального проекта Министр Ульяновской области

Северинов А.Д.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1.

Количество государственных

(муниципальных) служащих

и работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 66,0000 71,0000 72,0000

ЧеловекФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1. Количество государственных

(муниципальных) служащих и работников

учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 66,0000

55,00

00

45,00

00

35,00

00

30,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и

профессионального образования

1.1

Проведена

информационная

кампания по

поддержке и

продвижению в

Ульяновской области

сформированной

системы полной или

частичной

компенсации затрат

на обучение по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательны

м программам для

различных групп

населения на развитие

востребованных в

цифровой экономике

компетенций, а также

по использованию

гражданами онлайн-

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Проведена

информационная

кампания по

реализуемым

программам

дополнительного

образования для

различных групп

населения с целью

развития

компетенций

цифровой

экономики и по

использованию

онлайн-сервиса

готовности к

цифровой

экономики

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сервиса готовности к

цифровой экономике,

поддерживающего

работу совокупности

образовательных

платформ и решений

по освоению

цифровой

грамотности и

ключевых

компетенций

цифровой экономики

1.2

Повышение

активности

образовательных

организаций

Ульяновской области,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в части

использования

цифровых

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

1. До

организаций Ульян

овской области,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

доведена

информация в

части

использования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

ресурсов и сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального проекта

цифровых

образовательных

ресурсов и

сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального

проекта 2.

Проведена

информационная

кампания в части

использования

цифровых

образовательных

ресурсов и

сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального

проекта

2

Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах,

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования

2.1

Сформированы

контрольные цифры

приёма в

Условн

ая

единиц

- - - 1,0

000

1,0

000

Проведён анализ

потребностей

экономики

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональные

образовательные

организации и

образовательные

организации высшего

образования,

расположенные на

территории

Ульяновской области,

на специальности

(программы) с

ключевыми

компетенциями

цифровой экономики

в соответствии с

потребностями

экономики региона и

федеральными

государственными

образовательными

стандартами

а

Ульяновской

области в кадрах с

ключевыми

компетенциями

цифровой

экономики, а также

анализ

возможностей

организаций

профессионального

образования

Ульяновской

области по

подготовке

специалистов с

ключевыми

компетенциями

цифровой

экономики в

соответствии с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами и

содержанием

образовательных

программ в целях

формирования

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

контрольных цифр

приёма обучение в

организации

профессионального

образования

региона
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на

территории Ульяновской области от 17.02.2022 № 73-П-01/2952вн.:

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта):

Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской областиЗаместитель председателя проектного комитета (руководитель

региональных проектов):

Кузнецов Виталий Евгеньевич, Министр Ульяновской областиЧлены проектного комитета:

Выдрин Геннадий Петрович, руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;

Гашков Александр Васильевич, Министр здравоохранения Ульяновской области;

Зонтов Николай Васильевич, Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области;

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство

технологического развития Ульяновской области»;

Семенова Наталья Владимировна, исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области;

Терсаков Дмитрий Валерьевич, начальник управления специальной документальной связи, режима секретности и защиты информации администрации

Губернатора Ульяновской области;

Толстограев Сергей Витальевич, директор Ульяновского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»;

Чехунова Елена Викторовна, заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области – начальник управления по вопросам

государственной службы и кадров;

Щипанова Ольга Петровна, начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций администрации Губернатора

Ульяновской области;

Ягфаров Олег Модорисович, директор областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий –

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области».

 Состав ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" на территории

Ульяновской области:Руководитель проектного офиса:

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство

технологического развития Ульяновской области"Участники проектного офиса:

Карпова Ксения Дмитриевна, руководитель проекта департамента реализации национальной технологической инициативы автономной некоммерческой

организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах,

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования

1.1

Результат "Сформированы

контрольные цифры приёма в

профессиональные

образовательные организации и

образовательные организации

высшего образования,

расположенные на территории

Ульяновской области, на

специальности (программы) с

ключевыми компетенциями

цифровой экономики в

соответствии с потребностями

экономики региона и

федеральными государственными

образовательными стандартами"

Проведён анализ

потребностей экономики

Ульяновской области в

кадрах с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики, а также анализ

возможностей организаций

профессионального

образования Ульяновской

области по подготовке

специалистов с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики в соответствии с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами и содержанием

образовательных программ

в целях формирования

контрольных цифр приёма

обучение в организации

профессионального

Хайрутдинов

Т.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования региона

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Потребность экономики в

квалифицированных кадрах

Ульяновской области, в том

числе по специальностям и

по направлению

"Информационные

технологии"

-

Дронова С.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Собрана информация о

существующих

возможностях подготовки

на базе профессиональных

образовательных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования, находящихся

на территории Ульяновской

области, специалистов по

направлению

"Информационные

технологии"

-

Петрякова Т.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутсвует-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо 1. В

Министерство науки и

-

Петрякова Т.Н.

05.11.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высшего образования

Российской Федерации

направлены предложения

по контрольным цифрам

приёма по специальностям

и направлениям подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счёт

бюджетных ассигнований

федерального бюджета. 2. В

департамент

государственной политики

с сфере среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения Министерства

просвещения Российской

Федерации направлена

прогнозная потребность

Ульяновской области в

подготовке кадров по

программам среднего

профессионального

образования в

образовательных

организациях высшего

образования,

расположенных на

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Ульяновской

области

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

потребности экономики

Ульяновской области в

квалифицированных кадрах ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Сформирован мониторинг

потребности экономики

Ульяновской области в

квалифицированных

кадрах, в том числе по

специальностям и по

направлению

"Информационные

технологии"

-

Иванов Е.Н.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИСС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

существующих возможностей

подготовки специалистов по

направлению "Информационные

технологии"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Собрана информация о

существующих

возможностях подготовки

на базе профессиональных

образовательных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования, находящихся

на территории Ульяновской

области, специалистов по

направлению

"Информационные

технологии"

-

Петрякова Т.Н.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка Исходящее письмо В

-

Петрякова Т.Н.

07.11.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Формирование предложений по

контрольным цифрам приёма по

специальностям и направлениям

подготовки для обучения по

образовательным программам

высшего образования за счёт

бюджетных ассигнований

федерального бюджета",

значение: 0.0000

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

направлены предложения

по контрольным цифрам

приёма по специальностям

и направлениям подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счёт

бюджетных ассигнований

федерального бюджета

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка

"Формирование прогнозной

потребности Ульяновской

области в подготовке кадров по

программам среднего

профессионального образования

в образовательных организациях

высшего образования,

расположенных на территории

Ульяновской области", значение:

0.0000

Исходящее письмо В

департамент

государственной политики

с сфере среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения Министерства

просвещения Российской

Федерации направлена

прогнозная потребность

Ульяновской области в

подготовке кадров по

программам среднего

профессионального

образования в

образовательных

-

Петрякова Т.Н.

07.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях высшего

образования,

расположенных на

территории Ульяновской

области

2

Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и

профессионального образования

2.1

Результат "Проведена

информационная кампания по

поддержке и продвижению в

Ульяновской области

сформированной системы полной

или частичной компенсации

затрат на обучение по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам для различных групп

населения на развитие

востребованных в цифровой

экономике компетенций, а также

по использованию гражданами

онлайн-сервиса готовности к

цифровой экономике,

поддерживающего работу

совокупности образовательных

платформ и решений по

освоению цифровой грамотности

и ключевых компетенций

цифровой экономики"

Проведена

информационная кампания

по реализуемым

программам

дополнительного

образования для различных

групп населения с целью

развития компетенций

цифровой экономики и по

использованию онлайн-

сервиса готовности к

цифровой экономики

Северинов

А.Д.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Содействие

установлению рабочего

взаимодействия

профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования,

находящихся на территории

Ульяновской области, с АНО ВО

«Университет Иннополис» в

рамках проведения мероприятий

по внедрению курсов цифровой

трансформации во все

образовательные программы с

использованием образовательной

платформы Университета

Иннополис"

Исходящее письмо В

образовательные

организации высшего

образования и

профессиональные

образовательные

организации, находящиеся

на территории Ульяновской

области направлены письма

по организации

взаимодействия с АНО ВО

«Университет Иннополис»

в рамках проведения

мероприятий по внедрению

курсов цифровой

трансформации во все

образовательные

программы с

использованием

образовательной

платформы Университета

Иннополис автономной

некоммерческой

организации высшего

образования «Университет

Иннополис»

-

Петрякова Т.Н.

30.03.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.2

Контрольная точка "Мониторинг

возможностей по обучению

различных групп населения

Ульяновской области по

Справка Информационная

справка о возможностях по

обучению различных групп

населения Ульяновской

-

Хайрутдинов

Т.А.

07.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным на

развитие востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с использованием

различных онлайн-сервисов "

области по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным

на развитие

востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с

использованием различных

онлайн-сервисов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Разработка

плана информационной

кампании по поддержке и

продвижению в Ульяновской

области регионального проекта

"Кадры для цифровой

экономики" на 2022 год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План информационной

кампании по поддержке и

продвижению в

Ульяновской области

регионального проекта

"Кадры для цифровой

экономики" на 2022 год

-

Абрамова М.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

возможностей по обучению

различных групп населения

Ульяновской области по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным на

Справка Информационная

справка о возможностях по

обучению различных групп

населения Ульяновской

области по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

-

Хайрутдинов

Т.А.

16.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитие востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с использованием

различных онлайн-сервисов",

значение: 0.0000

программам, направленным

на развитие

востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с

использованием различных

онлайн-сервисов

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка

"Формирование отчета о

проведении информационной

кампании по поддержке и

продвижению регионального

проекта "Кадры для цифровой

экономики" за I полугодие 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

по поддержке и

продвижению

регионального проекта

"Кадры для цифровой

экономики" за I полугодие

2022 года

-

Абрамова М.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка

"Формирование отчета о

проведении информационной

кампании по поддержке и

продвижению регионального

проекта "Кадры для цифровой

экономики" за II полугодие 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

по поддержке и

продвижению

регионального проекта

"Кадры для цифровой

экономики" за II полугодие

2022 года

-

Абрамова М.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка

"Формирование плана

проведения информационной

кампании в рамках федерального

проекта "Кадры для цифровой

экономики" на 2023 год",

значение: 0.0000

Отчет Сформирован план

проведения

информационной кампании

в рамках федерального

проекта "Кадры для

цифровой экономики" на

2023 год

-

Абрамова М.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.8

Контрольная точка "Мониторинг

возможностей по обучению

различных групп населения

Ульяновской области по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным на

развитие востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с использованием

различных онлайн-сервисов",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о возможностях по

обучению различных групп

населения Ульяновской

области по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным

на развитие

востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с

использованием различных

онлайн-сервисов

-

Хайрутдинов

Т.А.

16.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.9

Контрольная точка

"Формирование отчета о

проведении информационной

кампании в рамках федерального

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

в рамках федерального

проекта "Кадры для

-

Абрамова М.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Кадры для цифровой

экономики" за I полугодие 2023

года", значение: 0.0000

цифровой экономики" за I

полугодие 2023 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка

"Формирование отчета о

проведении информационной

кампании в рамках федерального

проекта "Кадры для цифровой

экономики" за II полугодие 2023

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

в рамках федерального

проекта "Кадры для

цифровой экономики" за II

полугодие 2023 года

-

Абрамова М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.11

Контрольная точка

"Формирование плана

проведения информационной

кампании в рамках федерального

проекта "Кадры для цифровой

экономики" на 2024 год",

значение: 0.0000

Отчет Сформирован план

проведения

информационной кампании

в рамках федерального

проекта "Кадры для

цифровой экономики" на

2024 год

-

Абрамова М.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Мониторинг

возможностей по обучению

различных групп населения

Ульяновской области по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным на

развитие востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с использованием

различных онлайн-сервисов",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о возможностях по

обучению различных групп

населения Ульяновской

области по

дополнительным

профессиональным и

общеобразовательным

программам, направленным

на развитие

востребованных в

цифровой экономике

компетенций, с

использованием различных

онлайн-сервисов

-

Хайрутдинов

Т.А.

16.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.13

Контрольная точка

"Формирование отчета о

проведении информационной

кампании в рамках федерального

проекта "Кадры для цифровой

экономики" за I полугодие 2024

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

в рамках федерального

проекта "Кадры для

цифровой экономики" за I

полугодие 2024 года

-

Абрамова М.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.14

Контрольная точка

"Формирование отчета о

проведении информационной

кампании в рамках федерального

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

в рамках федерального

проекта "Кадры для

-

Абрамова М.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Кадры для цифровой

экономики" за II полугодие 2024

года", значение: 0.0000

цифровой экономики" за II

полугодие 2024 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Повышение

активности образовательных

организаций Ульяновской

области, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в части использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта"

1. До

организаций Ульяновской

области, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, доведена

информация в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых

в рамках реализации

федерального проекта 2.

Проведена

информационная кампания

в части использования

цифровых образовательных

ресурсов и сервисов,

предоставляемых в рамках

реализации федерального

проекта

Северинов

А.Д.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка

"Организовано участие

образовательных организаций

Ульяновской области в

апробации цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Образовательные

организации, реализующие

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, приняли

участие в апробации

цифровых образовательных

ресурсов и сервисов

-

Каширская

Ю.С.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.2

Контрольная точка "Обновление

сайта Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обновлён раздел сайта

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка

"Организовано совещание по

обсуждению педагогическими

работниками возможностей

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов ", значение: 0.0000

Протокол Организовано

обсуждение

педагогическими

работниками возможностей

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов в образовательной

деятельности

-

Каширская

Ю.С.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики

(Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации

государственного и муниципального управления, ежегодно

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Павловский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00002,0000город Димитровград 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Чердаклинский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 1,00001,0000Цильнинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Новоспасский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Новомалыклинский муниципальный

район

2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Николаевский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Мелекесский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Майнский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00002,0000Старомайнский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 1,00001,0000Кузоватовский муниципальный 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Карсунский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00002,0000Инзенский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Вешкаймский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00002,0000Барышский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Базарносызганский муниципальный

район

2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Ульяновский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 1,00001,0000Тереньгульский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 1,00001,0000Сурский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 1,00001,0000Старокулаткинский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00002,0000Сенгилеевский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Радищевский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000город Новоульяновск 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00002,0000город Ульяновск 1,00000,0000 - -



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников

учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и

муниципального управления

0 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов В. Е. Министр Ульяновской области Разумков В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Северинов А. Д. Заместитель Министра Семенова Н. В. 10

Проведена информационная кампания по поддержке и продвижению в Ульяновской области сформированной системы полной или частичной

компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие

востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике,

поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой

экономики

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Северинов А. Д. Заместитель Министра Семенова Н. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Абрамова М. В. Заместитель директора ОГАУ

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 10

Сформированы контрольные цифры приёма в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования,

расположенные на территории Ульяновской области, на специальности (программы) с ключевыми компетенциями цифровой экономики в соответствии с

потребностями экономики региона и федеральными государственными образовательными стандартами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Семенова Н. В. 10



Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

7 Участник регионального

проекта

Петрякова Т. Н. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т. А. 20

8 Участник регионального

проекта

Иванов Е. Н. Руководитель Русских А. Ю. 10

Повышение активности образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего

общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках

реализации федерального проекта

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Северинов А. Д. Заместитель Министра Семенова Н. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 20


