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Срок реализации

проекта
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Куратор регионального проекта Кучиц С.С.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Гашков А.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Ульяновской области

Минаева А.В.Администратор регионального проекта Заместитель Министра здравоохранения Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

50,7000 2017

0,0000 52,6000 54,2000 55,6000 58,1000 60,5000 63,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

54,8000 2017

0,0000 56,4000 57,2000 58,0000 58,9000 59,9000 60,9000

ПроцентФП -

--

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

26,7000 2017

0,0000 25,0000 23,8000 22,7000 21,5000 20,3000 20,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

55,60

00

55,85

00

56,10

00

56,35

00

56,60

00

57,85

00

Процент 58,1000

57,85

00

57,85

00

57,60

00

57,35

00

57,10

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

7,000

0

7,000

0

14,00

00

21,00

00

28,00

00

35,00

00

Процент 70,0000

63,00

00

63,00

00

56,00

00

49,00

00

42,00

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

58,40

00

58,45

00

58,50

00

58,55

00

58,60

00

58,65

00

Процент 58,9000

58,85

00

58,85

00

58,80

00

58,75

00

58,70

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

22,70

00

22,58

00

22,46

00

22,34

00

22,22

00

22,10

00

Процент 21,5000

21,62

00

21,62

00

21,74

00

21,86

00

21,98

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Участие медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями, в

переоснащении

медицинским

оборудованием

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2021 году

запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием, в

том числе

оборудованием для

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи ГУЗ

Областной

клинический

онкологический

диспансер, г.

Ульяновск:

1.

 Рентгенодиагност

ический комплекс

на 3 рабочих места;

2.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Специализирован

ный

мультиспиральный

компьютерный

томограф с

широкой

апертурой гентри

(не менее 16

срезов);

3.

 Роботизированная

система

гистологической и

иммуногистохимич

еской диагностики

с архивированием;

4.

 Эндовидеоскопиче

ский комплекс для

выполнения

урологических

операций;

5. Аппарат

ультразвуковой

диагностики с

интраоперационны

м датчиком для

открытой и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лапароскопической

хирургии.

В 2022 году так же

запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием

ГУЗ Областной

клинический

онкологический

диспансер, г.

Ульяновск:

1. Передвижной

рентгеновский

аппарат типа С-

дуга -1 ед.;

2. Аппарат

брахитерапии -1

ед.;

3. Маммограф

цифровой со

стереотаксической

пункционной

приставкой- 1 ед.;

4. Гамма-детектор

для

интраоперационны

х исследований -2
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ед.;

5. Генератор

электрохирургичес

кий с

универсальным

набором

комплектующих

для монополярной

и биполярной

коагуляции -1 ед.;

6. Шкаф вытяжной

с

просвинцованным

и поверхностями- 1

ед.;

7.

Эндовидеоскопиче

ский комплекс для

выполнения

гинекологических

операций -1 ед.;

8. Аргоно-

плазменный

коагулятор - 1 ед.;

9.

 Электрохирургиче

ский блок- 1 ед.;

10. Биохимический
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

анализатор - 1 ед.;

11.

 Видеоэндоскопиче

ский комплекс - 1

ед.;

1.2

Организация сети

центров

амбулаторной

онкологической

помощи в

Ульяновской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

4,0

000

В целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества на базе

многопрофильных

больниц и крупных

территориальных

поликлиник

созданы

функциональные

центры

амбулаторной

онкологической

помощи.

Созданные на базе

данных больниц

центры

располагают

полным спектром

оборудования и

специалистов иных

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -6,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специальностей,

необходимых для

комплексной и

быстрой

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности

путем поэтапного

перевода и

объединения

первичных

онкологических

кабинетов в

первичные

онкологические

отделения,

организацией

службы

психосоциальной

поддержки,

медицинской

реабилитации и

паллиативной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи Помимо

проведения

«онкопоиска»,

функциями данных

центров

амбулаторной

онкологической

помощи будут

являться:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

амбулаторных

условиях и

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения. В целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества будет

создано 8 центров

амбулаторной

онкологической

помощи: 1. На базе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ГУЗ Городская

поликлиника №5,

г. Ульяновск

2. На базе ГУЗ

Центральная

городская

клиническая

больница, г.

Ульяновск - 2022

3. На базе ГУЗ ЦК

МСЧ, г. Ульяновск

- 2021

4. На базе ГУЗ

Городская

поликлиника №4,

г. Ульяновск

5. На базе ГУЗ

Городская

поликлиника №1,

г. Ульяновск

6. На базе ГУЗ

Городская

больница №3, г.

Ульяновск - 2022

7. На базе ГУЗ

Барышская

районная

больница, г. Барыш
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

8. На базе ГУЗ

Новоспасская

районная

больница, пгт.

Новоспасское -

2021

1.3

Разработка

региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана

региональная

программа «Борьба

с онкологическими

заболеваниями в

Ульяновской

области»,

предусматривающа

я реализацию

комплекса мер,

направленных на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких и

комбинированных

хирургических

методов лечения с

использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологических

больных.

1.4

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В рамках

результата

осуществляется

финансирование

лечение больных с

онкологическими

заболеваниями за

счёт средств

ТФОМС

Ульяновской

области. С 2019 г. в

территориальной

программе

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи

гражданам установ

лены нормативы

объема и

финансовых затрат

на единицу объема

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи по

профилю

«онкология».

В 2022 году объем

финансовых

средств на

обеспечение

оказания

медицинской

помощи больным

сонкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами

лечения в части

проведения

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров в

общей сумме

составляет2 010

165,1 тыс.рублей.



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

Проведено

переоснащение

медицинским

оборудованием, в

том числе

оборудованием для

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи: 1. ГУЗ

Областной

клинический

онкологический

диспансер, г.

Ульяновск 2. ГУЗ

Ульяновская

областная детская

клиническая

больница, г.

Ульяновск.В 2021

году

запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием, в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

оборудованием для

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи ГУЗ

Областной

клинический

онкологический

диспансер, г.

Ульяновск:

1.

 Рентгенодиагност

ический комплекс

на 3 рабочих места;

2.

 Специализирован

ный

мультиспиральный

компьютерный

томограф с

широкой

апертурой гентри

(не менее 16

срезов);
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3.

 Роботизированная

система

гистологической и

иммуногистохимич

еской диагностики

с архивированием;

4.

 Эндовидеоскопиче

ский комплекс для

выполнения

урологических

операций;

5. Аппарат

ультразвуковой

диагностики с

интраоперационны

м датчиком для

открытой и

лапароскопической

хирургии.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

2 010 165,101 904 437,70 1 979 895,601 422 227,40 0,00 7 316 725,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 010 165,101 904 437,70 1 979 895,601 422 227,40 0,00 7 316 725,800,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

2 010 165,101 904 437,70 1 979 895,601 422 227,40 0,00 7 316 725,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Участие медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями, в

переоснащении медицинским

оборудованием

1.2

196 736,60464 837,30 164 436,50261 012,90 0,00 1 138 179,4051 156,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

196 736,60464 837,30 164 436,50261 012,90 0,00 1 138 179,4051 156,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

196 736,60464 837,30 164 436,50261 012,90 0,00 1 138 179,4051 156,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 683 240,30 2 369 275,00 2 144 332,10 2 206 901,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

51 156,10 0,00 8 454 905,20

1 683 240,30 2 206 901,702 369 275,00 2 144 332,10 51 156,10 0,00 8 454 905,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

1 422 227,40 1 904 437,70 1 979 895,60 2 010 165,10 0,00 0,00 7 316 725,80

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



23

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Участие медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями, в

переоснащении медицинским

оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

196 736,60

180 000,0

0

147 000,0

0

145 000,0

0

100 000,0

0

98 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

196 736,60

180 000,0

0

147 000,0

0

145 000,0

0

100 000,0

0

98 000,00
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7. Дополнительная информация

СОСТАВ

проектного комитета по реализации национального проекта

«Здравоохранение»

на территории Ульяновской области

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта) Кучиц Сергей Сергеевич - заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета (руководитель по направлению национального проекта) Гашков Александр Васильевич - Министр

здравоохранения Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета Филатова Надежда Александровна - главный советник департамента аналитического и методологического

сопровождения национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора

Ульяновской области

Члены проектного комитета:

1. Айнутдинов Роберт Радикович - начальник отдела стратегического развития и государственно-частного партнёрства Министерства здравоохранения

Ульяновской области

2. Ерёмина Елена Васильевна - начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента организации

медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области;

3. Ивах Алексей Иванович - директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр»;

4. Калинина Ольга Анатольевна - заместителя директора департамента организации медицинской помощи населения - начальника отдела организации

первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области;

5. Козлова Татьяна Александровна - начальник отдела кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Ульяновской области;

6. Минаева Анна Вячеславовна - заместитель Министра здравоохранения Ульяновской области;

7. Родина Анна Алексеевна - начальника отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области;

8. Степанова Валентина Анатольевна - директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области

Состав ведомственного проектного офиса национального проекта «Здравоохранение» на территории Ульяновской области.

Руководитель проекта:

Гашков Александр Васильевич - Министр здравоохранения Ульяновской области.

Проекты:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3. Борьба с онкологическими заболеваниями

4. Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

6. Цифровой контур здравоохранения

7. Развитие экспорта медицинских услуг

8. Модернизация первичного звена здравоохранения
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Проектный офис по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» создан на базе ГУЗ «Ульяновский областной

медицинский информационно-аналитический центр»

на основании распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 26.12.2018 № 4449-р «О создании

Проектного офиса по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» тел.42-29-03, г.Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а,

1. Айнутдинов Роберт Радикович - начальник отдела стратегического развития и ГЧП департамента развития здравоохранения Министерства

здравоохранения Ульяновской области, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а, 8 937 454-40-05

2. Шабашова Юлия Владимировна - заместитель начальника отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по

медицинской статистике г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07, 8 902 122 64 89;

3. Казначеева Наталья Валентиновна юрисконсульт отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по

медицинской статистике, тел. г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07;

4. Захарова Екатерина Валерьевна - менеджер отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской

статистике тел. 89603670782, г. Ульяновск,

ул. 12 Сентября, 112а
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Разработка

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Разработана региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями в

Ульяновской области»,

предусматривающая

реализацию комплекса мер,

направленных на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

Гашков А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных.

1.1.1

Контрольная точка "Разработан

проект региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями в Ульяновской

области""

Прочий тип документа

Проект региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями в

Ульяновской области"

-

Базюк В.Г.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждена

региональная программа «Борьба

с онкологическими

заболеваниями в Ульяновской

области»"

Прочий тип документа

Доклад Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Панченко С.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

03.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

18.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

03.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

17.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"", значение:

0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.06.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Распоряжение Проект

внесения изменений в

региональную программу

«Борьба с онкологическими

заболеваниями на 2022 год»

-

Минаева А.В.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Минаева А.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

ФГБУ «Национальный

медицинский

исследовательский центр

радиологии» о

согласовании изменений в

региональную программу

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Минаева А.В.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области об утверждении

-

Минаева А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2 квартал 2021

года", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Минаева А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 3 квартал 2021

года ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Минаева А.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 4 квартал 2021

года ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Минаева А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

В рамках результата

осуществляется

финансирование лечение

больных с

онкологическими

заболеваниями за счёт

средств ТФОМС

Ульяновской области. С

2019 г. в территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи

гражданам установлены

нормативы объема и

финансовых затрат на

единицу объема

медицинской помощи по

профилю «онкология».

В 2022 году объем

финансовых средств на

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным сонкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

Водкина Т.Я.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

протоколами лечения в

части проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров в

общей сумме составляет2

010 165,1 тыс.рублей.

1.2.1

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Смирнов В.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационара"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Смирнов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Смирнов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ульяновской области

-

Чигирёва И.Б.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационара"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

страхования Ульяновской

области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.03.2021

07 07 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.2.10

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.06.2021

09 13 --

1.2.11

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.2.14

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров.", значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального

(Территориального) фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2021 году ", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федерального

(Территориального) фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году

-

Водкина Т.Я.

31.03.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Отчет Отчет Отчёт

-

Водкина Т.Я.

20.05.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области за 1 квартал 2022 года ",

значение: 0.0000

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

об оплате лечения

онкологическим больным

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области за 2 квартал 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

об оплате лечения

онкологическим больным

-

Водкина Т.Я.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области за 3 квартал 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

об оплате лечения

онкологическим больным

-

Водкина Т.Я.

20.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) -

подтверждены сведения за 11

месяцев 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Отчёт от

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

об оплате лечения

онкологическим больным

-

Водкина Т.Я.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка

"Предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области за 2022 год", значение:

0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ульяновской области

-

Водкина Т.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

Отчет -

-

Мишарин В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.25

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационара"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2023 году по сравнению с

аналогичным периодом 2022 года

"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.33

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

период с 2019 по 2024 годы"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.40

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационара"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Чигирёва И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Организация сети

центров амбулаторной

онкологической помощи в

Ульяновской области"

В целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества на базе

многопрофильных больниц

и крупных

территориальных

поликлиник созданы

функциональные центры

амбулаторной

онкологической помощи.

Созданные на базе данных

больниц центры

располагают полным

спектром оборудования и

специалистов иных

специальностей,

необходимых для

Гашков А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексной и быстрой

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой преемственности

путем поэтапного перевода

и объединения первичных

онкологических кабинетов

в первичные

онкологические отделения,

организацией службы

психосоциальной

поддержки, медицинской

реабилитации и

паллиативной помощи

Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

данных центров

амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения. В

целях сокращения сроков
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

диагностики и повышения

ее качества будет создано 8

центров амбулаторной

онкологической помощи: 1.

На базе ГУЗ Городская

поликлиника №5, г.

Ульяновск

2. На базе ГУЗ Центральная

городская клиническая

больница, г. Ульяновск -

2022

3. На базе ГУЗ ЦК МСЧ, г.

Ульяновск - 2021

4. На базе ГУЗ Городская

поликлиника №4, г.

Ульяновск

5. На базе ГУЗ Городская

поликлиника №1, г.

Ульяновск

6. На базе ГУЗ Городская

больница №3, г. Ульяновск

- 2022

7. На базе ГУЗ Барышская

районная больница, г.

Барыш

8. На базе ГУЗ

Новоспасская районная

больница, пгт.

Новоспасское - 2021

1.3.1

Контрольная точка "Принято Отчет -

-

Колотик-

28.02.2021

Взаимо 12 https://ssl.bud-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году", значение: 0.0000

Каменева

О.Ю.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

getplan.minfin.

ru/

1.3.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.03.2021

11 08 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.10.2021

06 10 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.12.2021

04 10 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.3.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.12.2021

08 12 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год", значение: 0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.3.7

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия

-

Гашков А.В.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Издано

распоряжение об организации

Центра амбулаторной

онкологической помощи на базе

ГУЗ "Городская больница №3""

Распоряжение Об

организации Центра

амбулаторной

онкологической помощи на

базе ГУЗ "Городская

больница №3"

-

Гашков А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Издано

распоряжение об организации

Центра амбулаторной

онкологической помощи на базе

ГУЗ "Центральная городская

клиническая больница""

Распоряжение Об

организации Центра

амбулаторной

онкологической помощи на

базе ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница"

-

Гашков А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры) в ГУЗ

"Городская больница №3"",

значение: 0.0000

Приказ Об организации

деятельности Центра

амбулаторной

онкологической помощи

-

Борисов А.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

Приказ Об организации

деятельности Центра

амбулаторной

онкологической помощи

-

Мидленко

И.И.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управления и кадры) в ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница"",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Подготовлен

и утвержден документ,

учитывающий изменение

маршрутизации пациентов при

открытии ЦАОП в ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница"",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении схемы

изменения маршрутизации

пациентов

-

Мидленко

И.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Подготовлен

и утвержден документ,

учитывающий изменение

маршрутизации пациентов при

открытии ЦАОП в ГУЗ

"Городская больница №3""

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении изменения

схемы маршрутизации

пациентов

-

Борисов А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2023 году", значение: 0.0000

Отчет -

-

Мишарин В.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год", значение: 0.0000

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году", значение: 0.0000

Отчет -

-

Мишарин В.М.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

Отчет -

-

Мишарин В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 год", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Участие медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями,

в переоснащении медицинским

оборудованием"

В 2021 году запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи ГУЗ

Областной клинический

онкологический диспансер,

г. Ульяновск:

1.

 Рентгенодиагностический

комплекс на 3

рабочих места;

2. Специализированный

мультиспиральный

компьютерный томограф с

широкой апертурой гентри

(не менее 16 срезов);

3. Роботизированная

система гистологической и

Смирнов В.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иммуногистохимической

диагностики с

архивированием;

4. Эндовидеоскопический

комплекс для выполнения

урологических операций;

5. Аппарат ультразвуковой

диагностики с

интраоперационным

датчиком для открытой и

лапароскопической

хирургии.

В 2022 году так же

запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием ГУЗ

Областной клинический

онкологический диспансер,

г. Ульяновск:

1. Передвижной

рентгеновский аппарат

типа С-дуга -1 ед.;

2. Аппарат брахитерапии -1

ед.;

3. Маммограф цифровой со

стереотаксической

пункционной приставкой-

1 ед.;

4. Гамма-детектор для

интраоперационных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследований -2 ед.;

5. Генератор

электрохирургический с

универсальным набором

комплектующих для

монополярной и

биполярной коагуляции -1

ед.;

6. Шкаф вытяжной с

просвинцованными

поверхностями- 1 ед.;

7. Эндовидеоскопический

комплекс для выполнения

гинекологических

операций -1 ед.;

8. Аргоно-плазменный

коагулятор - 1 ед.;

9. Электрохирургический

блок- 1 ед.;

10. Биохимический

анализатор - 1 ед.;

11. Видеоэндоскопический

комплекс - 1 ед.;

1.4.1

Контрольная точка "Определены

медицинские организации,

оказывающие медицинскую

помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием в

Отчет Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Рохлина К.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2019 году" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

здравоохранения РФ о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими

заболеваниями"

Прочий тип документа

Соглашение с

Министерством

здравоохранения РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

-

Гаврилова

Е.М.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Рохлина К.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Закупка Отчет -

-

Рохлина К.В.

22.03.2021

Взаимо 02 https://ssl.bud-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

getplan.minfin.

ru

1.4.5

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

12.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.6

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

22.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

11.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.8

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

25.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Отчет -

-

Рохлина К.В.

31.05.2021

13 03 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

30.09.2021

02 04 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.11

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

10.11.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

29.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.13

Контрольная точка "Заключено Соглашение -

-

Рохлина К.В.

30.12.2021

14 06 https://ssl.bud-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

getplan.minfin.

ru

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Гашков А.В.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты переоснащения

медицинским оборудованием

региональных медицинских

организаций за счет иных

внебюджетных трансфертов

субъектам Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Дорожная карта

переоснащения

медицинским

оборудованием

региональных медицинских

организаций

-

Гашков А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Смирнов В.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на приобретение

оборудования", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Смирнов В.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на Госзакупки с

информацией об

объявлении закупки

-

Смирнов В.В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

об определении поставщика

-

Смирнов В.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.20

Контрольная точка "Контракты

заключены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контракта

-

Смирнов В.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Смирнов В.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Смирнов В.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Гашков А.В.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Смирнов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Смирнов В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Соглашение -

-

Смирнов В.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение -

-

Смирнов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Проведено переоснащение

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи: 1.

ГУЗ Областной

клинический

онкологический диспансер,

г. Ульяновск 2. ГУЗ

Ульяновская областная

детская клиническая

больница, г. Ульяновск.В

2021 году запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

Гашков А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи ГУЗ

Областной клинический

онкологический диспансер,

г. Ульяновск:

1.

 Рентгенодиагностический

комплекс на 3

рабочих места;

2. Специализированный

мультиспиральный

компьютерный томограф с

широкой апертурой гентри

(не менее 16 срезов);

3. Роботизированная

система гистологической и

иммуногистохимической

диагностики с

архивированием;

4. Эндовидеоскопический

комплекс для выполнения

урологических операций;

5. Аппарат ультразвуковой

диагностики с

интраоперационным

датчиком для открытой и

лапароскопической

хирургии.

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем

году из числа

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с

момента

установления

диагноза из числа

больных, впервые

взятых под

диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более из

общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Участие медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями, в

переоснащении медицинским оборудованием

1138179.4 30 30 30 30 120

2.Разработка региональной программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

0 25 25 25 25 100

3.Организация сети центров амбулаторной

онкологической помощи в Ульяновской области

0 25 25 25 25 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем

году из числа

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с

момента

установления

диагноза из числа

больных, впервые

взятых под

диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более из

общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

0 20 20 20 20 80

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1138179.4 100 100 100 100 400



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

2 Администратор регионального

проекта

Минаева А. В. Заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

Гашков А. В. 5

Разработка региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

4 Участник регионального

проекта

Минаева А. В. Заместитель Министра

здравоохранения Ульяновской

области

Гашков А. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Водкина Т. Я. Заместитель директора Буцкая Е. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Водкина Т. Я. Заместитель директора Буцкая Е. В. 100

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Ульяновской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

9 Участник регионального

проекта

Борисов А. В.  Главный врач Гашков А. В. 10



10 Участник регионального

проекта

Егорушин Ю. М.  Главный врач Гашков А. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Мидленко И. И.  Главный врач Гашков А. В. 10

Участие медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в переоснащении медицинским оборудованием

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смирнов В. В. Главный врач Гашков А. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

14 Участник регионального

проекта

Смирнов В. В. Главный врач Гашков А. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Кузин А. А. Главный врач Гашков А. В. 5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10


