
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Ульяновская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумков В.Н. Председатель Правительства Ульяновской области

Кузнецов В.Е.Руководитель регионального проекта Министр Ульяновской области

Ягфаров О.М.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

информационного общества и электронного правительства в

Ульяновской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

45,4300 2020

0,0000 0,0000 45,4300 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего и

среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии

Wi-Fi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,3800 100,000

0

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-Fi

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Оказано содействие

подключению к сети

Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов , в

том числе:

фельдшерско-

акушерских пунктов,

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления,

пожарных частей и

пожарных постов,

участковых пунктов

полиции,

территориальных

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

 Социально

значимые объекты ,

в том числе:

фельдшерско-

акушерские

пункты,

государственные и

муниципальные

образовательные

организации,

органы

государственной

власти, органы

местного

самоуправления,

пожарные части и

пожарные посты,

участковые пункты

полиции,

территориальные

органы Росгвардии

и подразделения

(органов) войск

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органов Росгвардии и

подразделений

(органов) войск

национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят

службу лица,

имеющие

специальные звания

полиции,

расположенных на

территории

Ульяновской области

национальной

гвардии, в том

числе в которых

проходят службу

лица, имеющие

специальные

звания полиции,

расположенные на

территории

Ульяновской

области,

подключены к сети

"Интернет":

2019 г. - 20 %

2020 г. - 40 %

2021 г. - 100 %

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В рамках

результата

планируется

предоставление и

распределение

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в целях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межведомственного

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи

.. Нарастающий итог

софинансирования

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов на

обеспечение

мероприятий по

формированию и

функционировани

ю необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

участках мировых

судей для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме видео-

конференц-связи.

В рамках

предоставленной

субсидии в 2021

году на 27

судебных участках

мировых судей

Ульяновской

области обеспечено

защищенное

подключение к

сети

Государственной

автоматизированно

й системы

Российской

Федерации

«Правосудие», а

также

организовано
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

их защищённое

межведомственное

электронное

взаимодействие;

В 2022 году -

 обеспечение

функционирования

и эксплуатации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия на

100% судебных

участков мировых

судей.

Формирование и

обеспечение

функционирования

 необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры дл

я организации

удаленного участия

в заседаниях

мировых судов в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

режиме видео-

 конференц-связи и

веб-конференции,

а также

обеспечение

аудиопротоколиро

вания

хода судебного

заседания на не

менее чем 65%

судебных участков

мировых судей;

в 2023 и 2024 годах

– обеспечение на

судебных

участках мировых

судей

эксплуатации

защищенного

межведомственног

о

электронного взаи

модействия,

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

удаленного участия

в заседаниях

мировых судов в

режиме видео-

конференц-связи и

веб-конференции,

а также

аудиопротоколиро

вания хода

судебного заседани

я.

1.3

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

Процен

т

- - - 0,0

000

0,0

000

 В рамках

результата

предусмотрено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

создания

инфраструктуры

для обеспечения

беспроводного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -10,

380

0

100

,00

00

-



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

нной сети

«Интернет» в

общеобразовательн

ых организациях

Российской

Федерации и

выполнения работ

по их оснащению

оборудованием в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

общеобразовательн

ых организаций.В

2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразовательн

ых организаций,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

утверждены

правила

предоставления

субсидий и

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

В соответствии с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Соглашением о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Ульяновской

области от

21.12.2020 № 071-

09-2021-205,

заключенного

между

Министерством

цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации и

Правительством

Ульяновской

области, субсидия

бюджету

Ульяновской

области будет

предоставлена в

2023 и 2024

годах.Субъект

обязуется:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1) обеспечить

формирование ИТ-

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы

общего образовани

я, для обеспечения

в помещениях

безопасного

доступа к

государственным,

 муниципальным и

иным

информационным

система, а также к

сети «Интернет»

в соответствии с

утвержденным

Министерством и

Минпросвещения

России стандартом

«Цифровая школа»

(далее – Стандарт),

а также
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническими

требованиями на

выполнение компл

ексных работ по

формированию

ИТ-

инфраструктуры

для обеспечения

в помещениях

образовательных

организаций

безопасного

доступа к

государственным,

 муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет и

обеспечения

базовой

безопасности

образовательного

процесса;

2) обеспечить

техническую

поддержку и

эксплуатацию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создаваемой за

счет Субсидии

инфраструктуры, а

также техническое

обслуживание

закупаемого

и устанавливаемог

о за счет Субсидии

оборудования в

соответствии со

Стандартом

"Цифровая школа".

1.4

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

Штука

- - - - 1,0

000

 В 2022 году в

Ульяновской

области будет

развернута 1

виртуальная

автоматическая

телефонная

станция с набором

функций

виртуальных

контакт-центров.

Количество

оборудованных

рабочих мест

операторов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Системы-122 - 46.

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

2.1

Обеспечение

широкополосного

доступа к сети

Интернет для

передачи данных

социально значимых

объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, а также

осуществление

координации

мероприятий по

оказанию

универсальных услуг

связи

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 Осуществляется

координация

работы по

заключению

контрактов для

обеспечения

широкополосного

доступа к сети

Интернет для

передачи данных

для фельдшерско-

акушерских

пунктов, органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации,

органов местного

самоуправления,

органов,

специально

уполномоченных

решать задачи

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданской

обороны и задачи

по

предупреждению и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении,

подключение

которых к сети

Интернет

осуществлено в

рамках

мероприятий

Минцифры России

в период 2019 –

2021 годов, В

рамках

координации

мероприятий по

оказанию

универсальных

услуг связи (далее -

УСС) необходимо

осуществить
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

назначение уполно

моченного лица

(далее –

Представитель

Субъекта),

 ответственного за

координацию

мероприятий по

оказанию УУС.Для

подтверждения

полномочий

представителя

Субъекта при

подписании акта

об организации

сети подвижной

радиотелефонной

связи (далее –

ПРТС) согласно

приложению № 1 к

Техническому

заданию

(Приложение № 8 к

Договору)

необходимо:

1. издать приказ о

назначении

сотрудника органа
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительной

власти Субъекта

ответственным за

координацию

мероприятий по

оказанию УУС;

2. оформить

доверенность

сотруднику органа

исполнительной

власти Субъекта,

ответственному за

координацию

мероприятий по

оказанию УУС, на

осуществление пол

номочий по

проведению

совместно с

оператором связи,

который оказывает

услуги связи в сети

связи общего

пользования и на

которого в

порядке,

предусмотренном

Федеральным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

законом от 7 июля

2003 г. № 126-ФЗ

«О связи»,

возложена

обязанность

по оказанию УУС

(далее – оператор

универсального

обслуживания)

испытаний

в соответствии с

Техническим

заданием

(Приложение № 8 к

Договору)».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

0,000,00 0,000,00 346 629,69 424 271,3477 641,65

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 346 629,69 424 271,3477 641,65

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 346 629,69 424 271,3477 641,65

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

56 725,050,00 16 433,510,00 9 152,37 91 463,309 152,37
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

56 725,050,00 16 433,510,00 9 152,37 91 463,309 152,37

бюджет субъекта1.2.1.1.

56 725,050,00 16 433,510,00 9 152,37 91 463,309 152,37

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

1.3

7 949,900,00 0,000,00 0,00 7 949,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 949,900,00 0,000,00 0,00 7 949,900,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

7 949,900,00 0,000,00 0,00 7 949,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 16 433,51 64 674,95

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

86 794,02 355 782,06 523 684,54

0,00 64 674,950,00 16 433,51 86 794,02 355 782,06 523 684,54

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 725,05

56 725,050,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.3. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 949,90

7 949,907 949,907 949,907 949,900,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 674,95

64 674,957 949,907 949,907 949,900,00
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на

территории Ульяновской области от 17.02.2022 № 73-П-01/2952вн:

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта):

Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской областиЗаместитель председателя проектного комитета (руководитель

региональных проектов):

Кузнецов Виталий Евгеньевич, Министр Ульяновской областиЧлены проектного комитета:

Выдрин Геннадий Петрович, руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;

Гашков Александр Васильевич, Министр здравоохранения Ульяновской области;

Зонтов Николай Васильевич, Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области;

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство

технологического развития Ульяновской области»;

Семенова Наталья Владимировна, исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области;

Терсаков Дмитрий Валерьевич, начальник управления специальной документальной связи, режима секретности и защиты информации администрации

Губернатора Ульяновской области;

Толстограев Сергей Витальевич, директор Ульяновского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»;

Чехунова Елена Викторовна, заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области – начальник управления по вопросам

государственной службы и кадров;

Щипанова Ольга Петровна, начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций администрации Губернатора

Ульяновской области;

Ягфаров Олег Модорисович, директор областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий –

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области».

  Состав ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" на территории

Ульяновской области:Руководитель проектного офиса:

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство

технологического развития Ульяновской области"Участники проектного офиса:

Карпова Ксения Дмитриевна, руководитель проекта департамента реализации национальной технологической инициативы автономной некоммерческой

организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. "

 В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации для создания

инфраструктуры для

обеспечения беспроводного

доступа к информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации и выполнения

работ по их оснащению

оборудованием в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения

общеобразовательных

Кузнецов В.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций.В 2021 году

утвержден стандарт

оснащения

общеобразовательных

организаций, утверждены

правила предоставления

субсидий и предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

В соответствии с

Соглашением о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ульяновской

области от 21.12.2020 № 071

-09-2021-205, заключенного

между Министерством

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительством

Ульяновской области,

субсидия бюджету

Ульяновской области будет

предоставлена в 2023 и

2024 годах.Субъект

обязуется:

1) обеспечить

формирование ИТ-

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях, реализующих

программы

общего образования, для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

 муниципальным и иным

информационным система,

а также к сети «Интернет»

в соответствии с

утвержденным

Министерством и

Минпросвещения России

стандартом «Цифровая

школа» (далее – Стандарт),

а также техническими

требованиями на

выполнение комплексных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ по формированию

ИТ-инфраструктуры для

обеспечения в помещениях

образовательных

организаций безопасного

доступа к государственным,

 муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного процесса;

2) обеспечить техническую

поддержку и эксплуатацию

создаваемой за

счет Субсидии

инфраструктуры, а также

техническое обслуживание

закупаемого

и устанавливаемого за счет

Субсидии оборудования в

соответствии со

Стандартом "Цифровая

школа".

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ульяновской

-

Павлов В.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областиконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Павлов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приёмка

товаров и услуг по

заключенным

государственным

контрактам

-

Павлов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Павлов В.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Отсутствует-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Произведена оплата по всем

выполненным

государственным

контрактам

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены

государственные контракты

-

Павлов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Павлов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены

государственные контракты

-

Павлов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приёмка

товаров и услуг по

заключенным

государственным

контрактам

-

Павлов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата по всем

выполненным

государственным

контрактам

-

Павлов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "На участках мировых

судей обеспечено формирование

и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи."

В рамках результата

планируется

предоставление и

распределение субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов на

обеспечение мероприятий

по формированию и

функционированию

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

участках мировых судей для

организации защищенного

межведомственного

Выдрин Г.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет!

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видео-конференц-

связи.

В рамках предоставленной

субсидии в 2021 году на 27

судебных участках мировых

судей Ульяновской области

обеспечено защищенное

подключение к сети

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации «Правосудие», а

также организовано

их защищённое

межведомственное

электронное

взаимодействие;

В 2022 году - обеспечение

функционирования

и эксплуатации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия на 100%
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 судебных участков

мировых судей.

Формирование и

обеспечение

функционирования необход

имой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации удаленного

участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видео- конференц-связи и

веб-конференции, а также

обеспечение

аудиопротоколирования

хода судебного заседания на

не менее чем 65% судебных

участков мировых судей;

в 2023 и 2024 годах –

обеспечение на судебных

участках мировых судей

эксплуатации защищенного

межведомственного

электронного взаимодейств

ия, информационно-

технологической и

телекоммуникационной ин

фраструктуры удаленного

участия в заседаниях

мировых судов в режиме
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

видео-конференц-связи и

веб-конференции, а также

аудиопротоколирования

хода судебного заседания.

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на 2021 год. "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ульяновской

области

-

Мельников

Д.Н.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Разработка

региональной схемы

подключения судебных участков

к ведомственной сети"

Прочий тип документа

Региональная схема

подключения судебных

участков к ведомственной

сети

-

Мельников

Д.Н.

05.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка

"Согласование региональной

схемы подключения судебных

Исходящее письмо

Исходящее письмо в ФГБУ

ИАЦ Судебного

-

Мельников

Д.Н.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участков к ведомственной сети" департаментарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Подготовка

технико-экономических заданий"

Прочий тип документа

Публикация

уполномоченным органом

документации об

электронном аукционе

-

Мельников

Д.Н.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Мельников

Д.Н.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур"

Прочий тип документа

Подписаны

государственные контракты

на поставку и монтаж

оборудования

-

Мельников

Д.Н.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт о приемке

оборудования

-

Мельников

Д.Н.

21.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021 году"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

субсидии в 2021 году

-

Мельников

Д.Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата по всем

государственным

контрактам

-

Мельников

Д.Н.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий по

субъектам Российской Федерации

на 2022 год", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Мельников

Д.Н.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка "Построение

защищенной инфраструктуры",

значение: 0.0000

Акт Акты о приемке работ

по монтажу и настройке

оборудования

-

Мельников

Д.Н.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Подключение участков мировых

судей к ведомственной сети",

значение: 0.0000

Акт Акты о приемке работ

по настройке оборудования

-

Мельников

Д.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о доле

подключенных судебных

участках", значение: 0.0000

Отчет Отчет в ФГБУ ИАЦ

Судебного департамента и

Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

-

Мельников

Д.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021 году",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет о

ходе реализации субсидии в

2021 году

-

Мельников

Д.Н.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Мельников

Д.Н.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022 году",

значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

субсидии в 2022 году

-

Мельников

Д.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Мельников

Д.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата по

заключенным

государственным

контрактам

-

Мельников

Д.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

Отчет Итоговый отчет о

ходе реализации субсидии в

2022 году

-

Мельников

Д.Н.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектами РФ в 2022 году",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Мельников

Д.Н.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023 году",

значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

субсидии в 2023 году

-

Мельников

Д.Н.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Мельников

Д.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата по

заключенным

государственным

контрактам

-

Мельников

Д.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023 году",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет о

ходе реализации субсидии в

2023 году

-

Мельников

Д.Н.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Мельников

Д.Н.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.26

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024 году",

значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

субсидии в 2024 году

-

Мельников

Д.Н.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Мельников

Д.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 оказанных услугрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

в 2024 году ", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

субсидии в 2024 году

-

Мельников

Д.Н.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата по

заключенным

государственным

контрактам

-

Мельников

Д.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Оказано содействие

подключению к сети Интернет (за

счет средств федерального

бюджета) социально значимых

объектов , в том числе:

фельдшерско-акушерских

пунктов, государственных и

муниципальных образовательных

организаций, органов

государственной власти, органов

местного самоуправления,

пожарных частей и пожарных

постов, участковых пунктов

полиции, территориальных

органов Росгвардии и

подразделений (органов) войск

национальной гвардии, в том

числе в которых проходят службу

лица, имеющие специальные

звания полиции, расположенных

на территории Ульяновской

области"

 Социально значимые

объекты , в том числе:

фельдшерско-акушерские

пункты, государственные и

муниципальные

образовательные

организации, органы

государственной власти,

органы местного

самоуправления, пожарные

части и пожарные посты,

участковые пункты

полиции, территориальные

органы Росгвардии и

подразделения (органов)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции, расположенные

на территории Ульяновской

области, подключены к сети

"Интернет":

2019 г. - 20 %

2020 г. - 40 %

2021 г. - 100 %

Опенышева

С.В.

03.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Исходящее письмо В

Министерство цифрового

развития, связи и массовых

-

Гаранин В.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

коммуникаций Российской

Федерации представлен

перечень социально-

значимых объектов

Ульяновской области, в

которых требуется

подключение к сети

"Интернет", согласованный

с оператором связи, с

которым заключен

государственный контракт

на подключение социально

- значимых объектов к сети

«Интернет» (далее –

Государственные

контракты, СЗО), план

поэтапного подключения

СЗО с указанием типа

подключения каждого СЗО

и (или) план подключения

узлов связи и

предоставление

обоснования по

контрактной скорости

доступа к сети "Интернет"

(для органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления,

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пунктов)

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Создание типовой формы

по организации

испытательной комиссии. В

состав комиссии

включается в обязательном

порядке входят:

уполномоченный

представитель

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций РФ,

оператора связи,

представителя органа

государственной власти

Ульяновской области и

(или) представителя органа

местного самоуправления,

по согласованию -

представителя

территориального органа

федерального органа

исполнительной власти,

осуществляющего контроль

в сфере связи.

-

Гаранин В.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Социально значимые

объекты , в том числе:

фельдшерско-акушерские

пункты, государственные и

-

Гаранин В.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальные

образовательные

организации, органы

государственной власти,

органы местного

самоуправления, пожарные

части и пожарные посты,

участковые пункты

полиции, территориальные

органы Росгвардии и

подразделения (органов)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции, расположенные

на территории Ульяновской

области, полностью

подключены к сети

"Интернет".

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Создание типовой формы

по организации

испытательной комиссии. В

состав комиссии

включается в обязательном

порядке входят:

уполномоченный

представитель

-

Гаранин В.И.

20.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций РФ,

оператора связи,

представителя органа

государственной власти

Ульяновской области и

(или) представителя органа

местного самоуправления,

по согласованию -

представителя

территориального органа

федерального органа

исполнительной власти,

осуществляющего контроль

в сфере связи.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гаранин В.И.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Социально значимые

объекты , в том числе:

фельдшерско-акушерские

-

Гаранин В.И.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пункты, государственные и

муниципальные

образовательные

организации, органы

государственной власти,

органы местного

самоуправления, пожарные

части и пожарные посты,

участковые пункты

полиции, территориальные

органы Росгвардии и

подразделения (органов)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции, расположенные

на территории Ульяновской

области, полностью

подключены к сети

"Интернет".

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Выверка

списков социально – значимых

объектов для поэтапного

подключения к Интернету по

ВОЛС на 2021 год в связи по

государственному контракту от

07.08.2019 №

0173100007519000083_144316."

Исходящее письмо

Направлено письмо в

Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций РФ с

обновлённым списков

социально – значимых

объектов для поэтапного

-

Бондаренко

А.Н.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подключения к Интернету

по ВОЛС в 2021 году.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Согласование состава

испытательной комиссии для

организации приёмки

результатов оказанной услуги,

состоящей из уполномоченных

представителей исполнительных

органов государственной власти

Ульяновской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ульяновской области, в

интересах которых подключается

СЗО"

Протокол О согласовании

состава испытательной

комиссии для организации

приёмки результатов

оказанной услуги,

состоящей из

уполномоченных

представителей

исполнительных органов

государственной власти

Ульяновской области и

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Ульяновской

области, в интересах

которых подключается СЗО

-

Бондаренко

А.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Организация

проведения испытаний по

подключению социально

значимых объектов Ульяновской

области к сети передачи данных

«Интернет» согласно плана

поэтапного подключения."

Прочий тип документа СЗО

Ульяновской области

подключены к сети

передачи данных

«Интернет» согласно плана

поэтапного подключения в

1 полугодье 2021 года.

-

Бондаренко

А.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.10

Контрольная точка "Организация

проведения испытаний по

подключению социально

значимых объектов Ульяновской

области к сети передачи данных

«Интернет» согласно плана

поэтапного подключения."

Прочий тип документа СЗО

Ульяновской области

подключены к сети

передачи данных

«Интернет» согласно плана

поэтапного подключения

по состоянию на 30.09.2021.

-

Бондаренко

А.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Социально значимые

объекты , в том числе:

фельдшерско-акушерские

пункты, государственные и

муниципальные

образовательные

организации, органы

государственной власти,

органы местного

самоуправления, пожарные

части и пожарные посты,

участковые пункты

полиции, территориальные

органы Росгвардии и

подразделения (органов)

войск национальной

гвардии, в том числе в

-

Золотарев В.О.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции, расположенные

на территории Ульяновской

области, полностью

подключены к сети

"Интернет".

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо В

Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации представлен

перечень социально-

значимых объектов

Ульяновской области, в

которых требуется

подключение к сети

"Интернет", согласованный

с оператором связи, с

которым заключен

государственный контракт

на подключение социально

- значимых объектов к сети

«Интернет» (далее –

Государственные

контракты, СЗО), план

поэтапного подключения

СЗО с указанием типа

подключения каждого СЗО

-

Опенышева

С.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и (или) план подключения

узлов связи и

предоставление

обоснования по

контрактной скорости

доступа к сети "Интернет"

(для органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления,

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов)

1.4

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

 В 2022 году в Ульяновской

области будет развернута 1

виртуальная автоматическая

телефонная станция с

набором функций

виртуальных контакт-

центров.

Количество оборудованных

рабочих мест операторов

Системы-122 - 46.

Опенышева

С.В.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия за I

квартал 2022 года ", значение:

0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия за

I квартал 2022 года

-

Крутилина

Л.А.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Крутилина

Л.А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.3

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия за II

квартал 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия за

II квартал 2022 года

-

Крутилина

Л.А.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюждет"

-

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акт выполненных

работ, оказанных услуг

-

Крутилина

Л.А.

29.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Единая

информацион

-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система в

сфере

закупок

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров и

выполненных услуг

-

Крутилина

Л.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия за III

квартал 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия за

III квартал 2022 года

-

Крутилина

Л.А.

04.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о настроенных

в Ульяновской области

виртуальных АТС и

организованных рабочих

местах операторов Службы-

122

-

Крутилина

Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

2.1

Результат "Обеспечение

широкополосного доступа к сети

Интернет для передачи данных

социально значимых объектов,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, а

также осуществление

координации мероприятий по

оказанию универсальных услуг

связи"

 Осуществляется

координация работы по

заключению контрактов для

обеспечения

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для фельдшерско-

акушерских пунктов,

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации,

органов местного

самоуправления, органов,

специально

уполномоченных решать

Кузнецов В.Е.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

задачи гражданской

обороны и задачи по

предупреждению и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций, находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

подключение которых к

сети Интернет

осуществлено в рамках

мероприятий Минцифры

России в период 2019 –

2021 годов, В рамках

координации мероприятий

по оказанию

универсальных услуг связи

(далее - УСС) необходимо

осуществить

назначение уполномоченно

го лица (далее –

Представитель Субъекта),

 ответственного за

координацию мероприятий

по оказанию УУС.Для

подтверждения полномочий

представителя Субъекта

при подписании акта об

организации сети

подвижной

радиотелефонной связи

(далее – ПРТС) согласно
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приложению № 1 к

Техническому заданию

(Приложение № 8 к

Договору) необходимо:

1. издать приказ о

назначении сотрудника

органа исполнительной

власти Субъекта

ответственным за

координацию мероприятий

по оказанию УУС;

2. оформить доверенность

сотруднику органа

исполнительной власти

Субъекта, ответственному

за координацию

мероприятий по оказанию

УУС, на

осуществление полномочий

по проведению совместно с

оператором связи, который

оказывает услуги связи в

сети связи общего

пользования и на которого

в порядке,

предусмотренном Федераль

ным законом от 7 июля

2003 г. № 126-ФЗ «О

связи», возложена

обязанность по оказанию

УУС (далее – оператор
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

универсального

обслуживания) испытаний

в соответствии с

Техническим заданием

(Приложение № 8 к

Договору)».

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечение

широкополосного доступа к сети

Интернет для передачи данных

для фельдшерско-акушерских

пунктов", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящее письмо от

Министерства

здравоохранения

Ульяновской области об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для фельдшерско-

акушерских пунктов,

находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

подключение которых к

сети Интернет

осуществлено в рамках

мероприятий Минцифры

России в период 2019 –

2021 годов

-

Золотарев В.О.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечение

широкополосного доступа к сети

Интернет для передачи данных

органов местного

самоуправления", значение:

Исходящее письмо

Исходящее письмо от

муниципальных

образований Ульяновской

области об обеспечении

-

Золотарев В.О.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для органов

местного самоуправления,

находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

подключение которых к

сети Интернет

осуществлено в рамках

мероприятий Минцифры

России в период 2019 –

2021 годов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечение

широкополосного доступа к сети

Интернет для передачи данных

для специально уполномоченных

решать задачи гражданской

обороны и задачи по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящее письмо от ОГКУ

"Служба гражданской

защиты и пожарной

безопасности Ульяновской

области" об обеспечении

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для специально

уполномоченных решать

задачи гражданской

обороны и задачи по

предупреждению и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций, находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

-

Золотарев В.О.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подключение которых к

сети Интернет

осуществлено в рамках

мероприятий Минцифры

России в период 2019 –

2021 годов

2.1.4

Контрольная точка "Назначение

сотрудника органа

исполнительной власти

Ульяновской области

ответственным за координацию

мероприятий по оказанию

универсальных услуг связи",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят ненормативный

правовой акт о назначении

сотрудника органа

исполнительной власти

Ульяновской области

ответственным за

координацию мероприятий

по оказанию

универсальных услуг связи

-

Кузнецов В.Е.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Оформление

доверенности сотруднику органа

исполнительной власти

Ульяновской области

ответственному за координацию

мероприятий по оказанию УУС",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Доверенность сотруднику

органа исполнительной

власти Ульяновской

области, ответственному за

координацию мероприятий

по оказанию

универсальных услуг связи

(УУС), на осуществление

полномочий по проведению

совместно с оператором

связи, который оказывает

услуги связи в сети связи

-

Кузнецов В.Е.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общего пользования и на

которого в порядке,

предусмотренном

Федеральным законом от 7

июля 2003 г. № 126-ФЗ «О

связи», возложена

обязанность по оказанию

УУС испытаний в

соответствии с

Техническим заданием

(Приложение № 8 к

Договору об условиях

оказания УУС от 13.04.2014

№УУС-01/2014)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммун

икационной сети

«Интернет» в соответствии

с утвержденными

требованиями ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммун

икационной сети

«Интернет» в соответствии

с утвержденными

требованиями ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств

федерального бюджета) социально значимых объектов , в том числе:

фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных

образовательных организаций, органов государственной власти, органов

местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов,

участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и

подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в

которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции,

расположенных на территории Ульяновской области

0 0,00 100 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммун

икационной сети

«Интернет» в соответствии

с утвержденными

требованиями ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.В государственных (муниципальных) образовательных организациях,

реализующих программы общего образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,

муниципальным и иным информационным системам, а также к сети

Интернет.

424271.34 100 0,00 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» по

технологии Wi-Fi",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммун

икационной сети

«Интернет» в соответствии

с утвержденными

требованиями ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

424271.34 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов В. Е. Министр Ульяновской области Разумков В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ягфаров О. М. Директор Кузнецов В. Е. 50

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов В. Е. Министр Ульяновской области Разумков В. Н. 10

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Выдрин Г. П. Руководитель Агентства Морозов С. И. 100

5 Участник регионального

проекта

Мельников Д. Н. Начальник службы

информатизации и

эксплуатации офисной

техники

Выдрин Г. П. 100

Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов , в том числе: фельдшерско-

акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного

самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов)

войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, расположенных на территории

Ульяновской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Опенышева С. В. Заместитель Директора ОГКУ

"Правительство для граждан"

Ягфаров О. М. 24



7 Участник регионального

проекта

Сидоров С. А. Старший специалист отдела

инфраструктуры

пространственных данных и

связи департамента по

технической поддержке

Бондаренко А. Н. 80

8 Участник регионального

проекта

Бондаренко А. Н. Начальник отдела

инфраструктуры

пространственных данных и

связи департамента по

технической поддержке

Гаранин В. И. 80

9 Участник регионального

проекта

Ширикова О. А. Заместитель директора

департамента развития

электронного правительства

Макаров С. П. 10

10 Участник регионального

проекта

Макаров С. П. Директор департамента Опенышева С. В. 40

11 Участник регионального

проекта

Димитриенко М. А. Исполняющий обязанности

директора

Мишарин В. М. 30

12 Участник регионального

проекта

Гаранин В. И. Директор департамента Золотарев В. О. 60

13 Участник регионального

проекта

Демина О. А. Начальник отдела

сопровождения

ведомственных поектов

Ширикова О. А. 80

14 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 5

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Опенышева С. В. Заместитель Директора ОГКУ

"Правительство для граждан"

Ягфаров О. М. 50



16 Участник регионального

проекта

Крутилина Л. А. Директор Департамента

Единой региональной службы

Ульяновской области "122"

Опенышева С. В. 100

Обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет для передачи данных социально значимых объектов, находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, а также осуществление координации мероприятий по оказанию универсальных услуг связи

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов В. Е. Министр Ульяновской области Разумков В. Н. 10

18 Участник регионального

проекта

Золотарев В. О. Заместитель директора по

цифровому развитию

Ягфаров О. М. 40


