
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий3.

Куратор регионального проекта Пушкарев В.Ю.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

4.

Чудайкин В.Н.Руководитель регионального проекта

Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и

строительства Ульяновской области - Директор департамента

городской среды

5.

Егоров А.Н.Администратор регионального проекта

Начальник отдела "Центр компетенций по вопросам городской

среды-Проектный офис"

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области

"Формирование комфортной городской среды в Ульяновской

области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Чудайкин В.Н.

Заместитель

Министра

жилищно-

коммунального

хозяйства и

строительства

Ульяновской

области -

Директор

департамента

городской среды

МИНИСТЕРСТВ

О ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

269,000047,0000 93,0000 137,0000 181,0000 225,0000 Да

1.2. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаФП, Указ

309

Чудайкин В.Н.

Заместитель

Министра

жилищно-

коммунального

хозяйства и

строительства

Ульяновской

области -

Директор

департамента

2,0000 5,0000 - - - Да
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

городской среды

МИНИСТЕРСТВ

О ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

СТРОИТЕЛЬСТВ

А

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 47,0000

47,00007,00004,00002,00000,0000

1.2. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Единица 2,0000

2,00002,00002,00002,00002,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 5,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. Конкурс

проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения

федерального и регионального значения.

В 2024 году были реализованы 2 проекта победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических

поселениях, который был организован в 2023 году:

1. ««И вас зову сюда…» (I этап) в р.п. Языково Карсунского района и «Душа Волги».

2. Благоустройство прибрежной территории в городе Сенгилей Ульяновской области.

В 2025 году будет осуществляться реализация 3 проектов победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и

исторических поселениях, которые был организован в 2024 году:

1. «Улица Советская. Разговор со временем» в р.п. Карсун.

2. «Старая Майна – отдых для души» в р.п. Старая Майна.

3.  «Инза – место роста» в г. Инза.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Единица

- 47,000

0

93,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

225,00

00

269,00

00

137,00

00

181,00

00

-

1.2

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Так же будут созданы новые возможности для развития предпринимательства и  туризма, созданы дополнительные условия развития общественных организаций,

 волонтерских, молодежных движений в муниципальном образовании.

 

 

                           Перечень объектов, благоустраиваемых в 2025 году

    Барышское городское поселение

1. Сквер "Здоровье" 

(1-й этап)

2. Сквер Строителей (2-й этап)

    Инзенское городское поселение

3. Сквер в микрорайоне «Китовка» (2-й этап)

4. Детская зона отдыха по ул. Мира (1-й этап)
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

    Город Димитровград

5.  Парк «Западный»

6. Парк «Прибрежный» (5-й этап)

    Город Новоульяновск

7.  Зона отдыха «Детство», пер. Коммунаров, д.2

    Сенгилеевское городское поселение

8. Сквер Памяти поколений

   Силикатненское городское поселение

9. Парк культуры и отдыха «Силикатный» (3-я очередь)   Город Ульяновск

10. Аллея Авиастроителей (5-й этап)

11. Сквер «Айболит»

12. Сквер Антонова (3-й этап)

13. Сквер «Мостовая слобода» (2-й этап)

14. Парк им. А. Матросова

15. Парк Юности

Итого: 15 общественных территорий
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00329 706,50 0,000,00 0,00 329 706,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00329 706,50 0,000,00 0,00 329 706,500,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-317 576,50 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-317 576,50 -0,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-317 576,50 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-329 706,50 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.2

322 503,63349 567,77 335 893,430,00 0,00 1 007 964,830,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

322 503,63349 567,77 335 893,430,00 0,00 1 007 964,830,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

306 378,45332 089,38 319 098,760,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

306 378,45332 089,38 319 098,760,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

306 378,45332 089,38 319 098,760,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

322 503,63349 567,77 335 893,430,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 679 274,27 335 893,43 322 503,63 0,00 0,00 1 337 671,330,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 322 503,63679 274,27 335 893,43 0,00 0,00 1 337 671,33

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00

317 576,50

317 576,5

0

249 000,0

0

163 000,0

0

77 000,0017 000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

332 089,38

332 089,3

8

260 000,0

0

160 000,0

0

100 000,0

0

40 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 17 000,00

649 665,88

649 665,8

8

509 000,0

0

323 000,0

0

177 000,0

0

57 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Конкурс проводится по

поручению Президента

России с 2018 года. В

нем участвуют города с

Чудайкин В.Н.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

численностью населения

до 100 тыс. человек, а

также исторические

поселения федерального

и регионального

значения.

В 2024 году были

реализованы 2

проекта победителей VIII

 Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических

поселениях, который

был организован в 2023

году:

1. ««И вас зову сюда…»

(I этап) в р.п. Языково

Карсунского района и

«Душа Волги».

2. Благоустройство

прибрежной территории

в городе Сенгилей

Ульяновской области.

В 2025 году будет

осуществляться реализац

ия 3

проектов победителей IX
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

 Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических

поселениях, которые был

организован в 2024 году:

1. «Улица Советская.

Разговор со временем»

в р.п. Карсун.

2. «Старая Майна –

отдых для души» в р.п.

Старая Майна.

3.  «Инза – место роста»

в г. Инза.

 

1.1.1.

Контрольная точка"Заключены

муниципальные контракты на

реализацию проектов"

Прочий тип документа

Ссылка с

Общероссийского

официального ресурса

государственных

закупок на

муниципальные

контракты на реализации

проектов победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

-

Егоров А.Н.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комфортной городской

среды, прямые договоры

(при наличии)

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по итогам

1 квартала "

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов

"Развитие

инфраструктуры и

населенных пунктов",

"Жильё", "Модернизация

коммунальной

инфраструктуры",

"Формирование

комфортной городской

среды", входящих в

состав национального

проекта

"Инфраструктура для

жизни", на территории

Ульяновской области.

-

Егоров А.Н.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по итогам

2 квартала "

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов

"Развитие

инфраструктуры и

населенных пунктов",

-

Егоров А.Н.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Жильё", "Модернизация

коммунальной

инфраструктуры",

"Формирование

комфортной городской

среды", входящих в

состав национального

проекта

"Инфраструктура для

жизни", на территории

Ульяновской области.

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по итогам

3 квартала "

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов

"Развитие

инфраструктуры и

населенных пунктов",

"Жильё", "Модернизация

коммунальной

инфраструктуры",

"Формирование

комфортной городской

среды", входящих в

состав национального

проекта

"Инфраструктура для

жизни", на территории

Ульяновской области.

-

Егоров А.Н.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Работы

выполнены"

Исходящее письмо

Письмо в Минстрой РФ

о завершении

реализации проекта

-

Егоров А.Н.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальным

контрактам"

Прочий тип документа

Ссылки с

Общероссийского

официального ресурса

государственных

закупок на сведения об

исполнении

муниципальных

контрактов по

реализации проектов

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях / Платёжные

поручения на оплату

муниципальных

контрактов, прямых

договоров (при наличии)

-

Егоров А.Н.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

25.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2025 году "

Акт Акты общественных

комиссий

-

Егоров А.Н.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

Ежегодно на территории

муниципальных

образований

будут улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Так же будут созданы

новые возможности для

развития

предпринимательства и

туризма, созданы

дополнительные условия

развития общественных

организаций,

 волонтерских,

Чудайкин В.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

молодежных движений в

муниципальном

образовании.

 

 

 

 Перечень объектов,

благоустраиваемых в

2025 году

    Барышское

городское поселение

1. Сквер "Здоровье" 

(1-й

этап)

2. Сквер Строителей (2-й

этап)

    Инзенское городское

поселение

3. Сквер в микрорайоне

«Китовка» (2-й этап)

4. Детская зона отдыха

по ул. Мира (1-й этап)

    Город Димитровград

5.  Парк «Западный»

6. Парк «Прибрежный»

(5-й этап)

    Город

Новоульяновск

7.  Зона отдыха

«Детство», пер.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Коммунаров, д.2

    Сенгилеевское

городское поселение

8. Сквер Памяти

поколений

   Силикатненское

городское поселение

9. Парк культуры и

отдыха «Силикатный»

(3-я очередь)   Город

Ульяновск

10. Аллея

Авиастроителей (5-й

этап)

11. Сквер «Айболит»

12. Сквер Антонова (3-й

этап)

13. Сквер «Мостовая

слобода» (2-й этап)

14. Парк им. А.

Матросова

15. Парк Юности

Итого: 15

общественных

территорий

1.2.1.

Контрольная точка"Заключены Прочий тип документа

-

Егоров А.Н.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальные контракты" Ссылка с

Общероссийского

официального ресурса

государственных

закупок на

муниципальные

контракты по

проведению

благоустроительных

работ в 2025 году,

прямые договоры на

благоустройство

территорий (при

наличии)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по итогам

1 квартала"

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов

"Развитие

инфраструктуры и

населенных пунктов",

"Жильё", "Модернизация

коммунальной

инфраструктуры",

"Формирование

комфортной городской

среды", входящих в

состав национального

проекта

-

Егоров А.Н.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



22

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Инфраструктура для

жизни", на территории

Ульяновской области.

1.2.3.

Контрольная точка"Утвержден

перечень территорий ТОС"

Протокол

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

проведению ежегодного

конкурсного отбора

-

Егоров А.Н.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по итогам

2 квартала "

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов

«Жильё»,

«Формирование

комфортной городской

среды» и «Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Ульяновской

области» национального

проекта

"Инфраструктура для

жизни" на территории

Ульяновской области

-

Егоров А.Н.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг выполнения работ

Справка

Информационная

-

Егоров А.Н.

03.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территорий ТОС" справка выполнения

работ территорий ТОС

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по итогам

3 квартала"

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов

"Развитие

инфраструктуры и

населенных пунктов",

"Жильё", "Модернизация

коммунальной

инфраструктуры",

"Формирование

комфортной городской

среды", входящих в

состав национального

проекта

"Инфраструктура для

жизни", на территории

Ульяновской области.

-

Егоров А.Н.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Выполнены

работы на территориях ТОС"

Акт Акт выполненных

работ

-

Егоров А.Н.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Выполнены

работы по благоустройству

скверов и парков"

Исходящее письмо

Письмо в Минстрой РФ

о завершении

реализации проекта

-

Егоров А.Н.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальным

контрактам"

Прочий тип документа

Ссылки с

Общероссийского

официального ресурса

государственных

закупок на сведения об

исполнении

муниципальных

контрактов по

проведению

благоустроительных

работ в 2025 году /

Платёжные поручения на

оплату муниципальных

контрактов, прямых

договоров (при наличии)

по проведению

благоустроительных

работ в 2025 году

-

Егоров А.Н.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

Акт Акты общественных

комиссий

-

Егоров А.Н.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Утверждено  

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хайрудинов Р.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



31

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чудайкин В.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025

г.)

1.

0,0000 0,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00001,0000

Единица1.1.

0,0000 0,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Инзенский муниципальный район 0,00001,0000

Единица1.2.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00001,0000

Единица1.3.

0,0000 0,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

0,00001,0000

Единица1.4.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Языковское 0,00001,0000

Единица1.5.

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)2.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000город Новоульяновск 0,00001,0000

Единица2.1.

0,0000 2,000020230,00 0,0000 0,00000,0000город Димитровград 0,00002,0000

Единица2.2.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Силикатненское 0,00001,0000

Единица2.3.

0,0000 6,000020230,00 0,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,00006,0000

Единица2.4.

0,0000 2,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00002,0000

Единица2.5.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 2,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Инзенский муниципальный район 0,00002,0000

Единица2.6.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00001,0000

Единица2.7.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

5,00 - -- 2,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 2,00 --- -5,001.1.2.

Инзенский муниципальный район Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.1.3.

Карсунский муниципальный район Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.1.4.

Сенгилеевский муниципальный

район

Единица 0

2024

1,00 - -- 1,00 --1.1.5.

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Языковское Единица 0

2024

1,00 - -- 1,00 --1.1.7.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

93,00 137,00 225,00- 47,00 269,00181,001.2.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 15,00 15,0015,0015,00 15,0015,001.2.2.

Барышский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.3.

город Димитровград Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.4.

город Новоульяновск Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.5.

город Ульяновск Единица 0

2023

6,00 6,00 6,00- 6,00 6,006,001.2.6.

Инзенский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.7.

Сенгилеевский муниципальный

район

Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.8.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Силикатненское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.9.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

100,00 0,00 100,00

2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,00 100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


