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регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

1. Основные положения

Жилье (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумков В.Н. Председатель Правительства Ульяновской области

Алексич К.В.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра строительства и

архитектуры Ульяновской области

Ефремов А.Д.Администратор регионального проекта

Начальник отдела жилищного строительства-

межведомственной проектный офис по реализации

национального проекта «Жильё и городская среда на

территории Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

строительства и архитектуры в Ульяновской области"

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного

строительства в Ульяновской области" государственной

программы Ульяновской области "Развитие строительства и

архитектуры в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,9800 2018

0,0000 1,0190 1,0250 0,8180 0,8000 0,7800 0,7950

Миллион

квадратны

х метров

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.2.

Объём ввода в

многоквартирных жилых

домах на территории

Ульяновской области

0,2810 2018

0,0000 0,2820 0,2830 0,2840 0,3198 0,2800 0,2810

Миллион

квадратны

х метров

РП Единая

информационн

ая система

жилищного

строительства

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,1400 2018

100,000

0

0,0530 0,0100 0,0979 0,3198 0,2705 0,2613

Миллион

квадратны

х метров

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,025

0

0,100

0

0,197

0

0,250

0

0,310

0

0,386

0

Миллион

квадратных

метров

0,8000

0,750

0

0,700

0

0,633

0

0,556

0

0,435

0

ФП

1.2. Объём ввода в многоквартирных жилых домах

на территории Ульяновской области

0,020

0

0,025

0

0,030

0

0,050

0

0,070

0

0,085

0

Миллион

квадратных

метров

0,3198

0,230

0

0,200

0

0,150

0

0,110

0

0,100

0

РП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,012

0

0,033

0

0,033

0

0,044

0

Миллион

квадратных

метров

0,3198

0,230

0

0,120

0

0,057

0

0,048

0

0,044

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населённых

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственную

программу

Ульяновской области

«Развитие

строительства и

архитектуры в

Ульяновской

области» на 2020-

2024

Единиц

а

- 2,0

000

1,0

000

5,0

000

6,0

000

 В рамках

реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

федеральная

поддержка

оказывается на

развитие

инфраструктуры в

рамках проектов

жилищного

строительства, а

также стимулирует

дополнительный

ввод жилья.

Средства

федерального

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -3,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета

направляются на

субсидирование

возмещения затрат

(части затрат) на

уплату процентов

по кредитам на

цели обеспечения

инженерной

инфраструктурой

земельных

участков,

предназначенных

для строительства

жилья;

субсидирование

строительства

(реконструкцию)

объектов

социальной

инфраструктуры;

субсидирование

строительства

(реконструкцию)

автомобильных

дорог.

Мероприятия, в

том числе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содержащиеся в

действующих

государственных

программах,

направленных на

достижение

заявленных в

проектах целей и

решение

соответствующих

задач:

В рамках

государственной

программы

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильём и

коммунальными

услугами граждан

Российской

Федерации",

утверждённой

постановлением

Правительства

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации от 30

декабря 2017 г. №

1710, реализуются

следующие

мероприятия:

- по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации;

- по оказанию

гражданам

поддержки в

улучшении

жилищных

условий, включая

обеспечение

жильём категорий

граждан,

установленных

федеральным

законодательством,

и молодых семей.

В 2019 году в

рамках программы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проходили

мероприятия по

строительству

объектов:

-

общеобразовательн

ая организация на

1000 ученических

мест в квартале

"Центральный"

Заволжского

района города

Ульяновска;

- строительство

бокового и

второстепенного

проездов по

проспекту Маршал

а Устинова в

квартале

«Центральный»

Заволжского

района города

Ульяновска;

- строительство

дошкольной

образовательной

организации на 160
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест по ул.

Ветеринарной

города Ульяновска.

В 2020 году

продолжены

мероприятия по

строительству дош

кольной

образовательной

организации на 160

мест по ул.

Ветеринарной

города Ульяновска.

В 2021 году начато

строительство детс

кого сада на 160

мест по ул.

Шигаева и

осуществлено

технологическое

подключение 10

объектов

инженерной

инфраструктуры

(водоснабжение,

водоотведение и

теплоснабжение) в

новых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строящихся

микрорайонах

Юго-Западный,

Центральный,

Волжские

кварталы, Свобода

и Аквамарин, на

которые из

федерального

бюджета

привлечено 73,5

млн рублей (92%

от стоимости

строительства).

В 2022 году будет

завершено

строительство

детского сада по

ул. Шигаева (с

предусмотренным

финансированием

215,184 млн

рублей),

автодороги по ул.

Аблукова (с

предусмотренным

финансированием
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

70,134 млн рублей)

 и осуществлено

технологическое

присоединение к

инженерным сетям

к 13

многоквартирным

жилым домам в

новых строящихся

микрорайонах

Аквамарин,

Центральный,

Юго-Западный,

Свобода,

Волжский

кварталы, Север-1

(с

предусмотренным

финансированием

 49,27 млн

рублей).

1.2

Принято решение о

выделении средств

областного бюджета

на финансирование

мероприятий по

стимулированию

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Выделены средства

областного

бюджета на

финансирование

соответствующих

мероприятий

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ развития

жилищного

строительства

Ульяновской области

(правово

го) акта

1.3

Приведение

государственной

программы

Ульяновской области

в соответствие с

федеральным

законодательством

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Внесены

изменения в

государственную

программу

«Развитие

строительства и

архитектуры в

Ульяновской

области»

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

- -

- -- -

-

1.4

Направление заявки в

Министерство

строительства и

жилищно –

коммунального

хозяйства Российской

Федерации для

участия в конкурсном

отборе проектов по

развитию территорий

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Утверждено

федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

очередной год и на

плановый период

распределение

средств между

проектами на

территории

Ульяновской

области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

2.1

Обеспечен ввод

жилья в Ульяновской

области

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 1,0

190

1,0

250

0,8

180

0,8

000

 Указом

Президента №474

расширен горизонт

реализации

установленной

ранее аналогичной

национальной цели

до 2030 года. На ее

достижение была

направлена

реализация

национального

проекта «Жилье и

городская среда».

Согласно

вышеназванному

Указу перед

регионом стоит

задача построить

9,625 млн кв.м

ежегодно порядка 1

млн кв.м.

2020

2021

2022

2023

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

0,8

070

1,0

120

0,7

800

0,7

950

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1,025

0,818

0,8

0,78

0,795

0,807

0,812

0,826

0,938

1,012

1,012

 По итогам 2020

года достигнут

показатель по

вводу жилья в

объёме 1,034 млн

кв. м, а это около

10 тысяч квартир и

индивидуальных

жилых домов.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Обеспеченность

населения

Ульяновской

области жильём

составила 29,9 кв.

метров на 1

человека, что

почти достигло

задачи,

поставленной

Президентом

Российской

Федерации, по

обеспеченности 30

кв. метров на 1

человека к 2030

году.

По итогам 2021

года ввод жилья в

эксплуатацию

составил 856,2

тыс. кв.м.

Обеспеченность

населения

Ульяновской

области жильём

составила 30,6 кв.

метров на 1
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

человека, что уже

достигло задачи,

поставленной

Президентом

Российской

Федерации, по

обеспеченности 30

кв. метров на 1

человека к 2030

году.

В 2022 году

необходимо ввести

в эксплуатацию

800 тыс. кв.м., из

них 285 тыс кв.м.

многоквартирных

жилых домов и 515

тыс. кв.м.

индивидуальных

жилых домов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населённых пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственную программу Ульяновской

области «Развитие строительства и

архитектуры в Ульяновской области» на

2020-2024

1.1

334 363,7436 601,32 76 747,87309 399,75 993 382,89 2 327 678,26577 182,69

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

334 363,7436 601,32 76 747,87309 399,75 993 382,89 2 327 678,26577 182,69

бюджет субъекта1.1.1.1.

333 088,3636 546,50 75 953,99309 399,75 983 961,49 2 315 319,80576 369,71

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

333 088,3636 546,50 75 953,99309 399,75 983 961,49 2 315 319,80576 369,71

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

333 088,3636 546,50 75 953,99309 399,75 983 961,49 2 315 319,80576 369,71

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

334 363,7436 601,32 76 747,87309 399,75 993 382,89 2 327 678,26577 182,69

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

309 399,75 36 601,32 76 747,87 334 363,74 577 182,69 993 382,89 2 327 678,26
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

309 399,75 334 363,7436 601,32 76 747,87 577 182,69 993 382,89 2 327 678,26

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населённых пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Ульяновской области «Развитие

строительства и архитектуры в

Ульяновской области» на 2020-2024

0,00 20 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 61 000,00

333 088,36

232 763,2

0

126 000,0

0

126 000,0

0

91 000,0076 000,00

ИТОГО:

0,00 20 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 61 000,00

333 088,36

232 763,2

0

126 000,0

0

126 000,0

0

91 000,0076 000,00
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской

области

(утвержден Губернатором Ульяновской области А.Ю.Русских от 16.02.2022 № 73-Г-01/2842вн)Председатель проектного комитета (куратор по

направлению национального проекта):

Разумков Владимир Николаевич - Председатель Правительства Ульяновской области

Заместители председателя проектного комитета (руководители по направлению национального проекта):

Черепан Александр Яковлевич - Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

Алексич Константин Викторович - Исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета:

Телепенина Надежда Сергеевна - старший аналитик департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления проектного

развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Брюханова Наталья Геннадьевна - Министр финансов Ульяновской области

Золотова Елена Александровна - начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого

предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)

Куварин Дмитрий Николаевич - Заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

Полежаев Дмитрий Андреевич - заместитель генерального директора ОГАУ «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов

Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)

Седов Андрей Николаевич - депутат Законодательного собрания Ульяновской области, председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской

области по жилищной политики и коммунального хозяйству (по согласованию)

Чупахина Елена Юрьевна - директор департамента городской среды Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды

Ульяновской области

Шканов Сергей Александрович - Заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской области по проектному развитию
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в Ульяновской области"

 Указом Президента №474

расширен горизонт

реализации установленной

ранее аналогичной

национальной цели до 2030

года. На ее достижение

была направлена

реализация национального

проекта «Жилье и городская

среда». Согласно

вышеназванному Указу

перед регионом стоит

задача построить 9,625 млн

кв.м ежегодно порядка 1

млн кв.м.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Полежаев Д.А.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

жилищного

строительств

а

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2028

2029

2030

1,025

0,818

0,8

0,78

0,795

0,807

0,812

0,826

0,938

1,012

1,012

 По итогам 2020 года

достигнут показатель по

вводу жилья в объёме 1,034

млн кв. м, а это около 10

тысяч квартир и

индивидуальных жилых

домов. Обеспеченность

населения Ульяновской

области жильём

составила 29,9 кв. метров на

1 человека, что почти

достигло задачи,

поставленной Президентом

Российской Федерации, по

обеспеченности 30 кв.

метров на 1 человека к 2030
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году.

По итогам 2021 года ввод

жилья в эксплуатацию

составил 856,2 тыс. кв.м.

Обеспеченность населения

Ульяновской области

жильём составила 30,6 кв.

метров на 1 человека, что

уже достигло задачи,

поставленной Президентом

Российской Федерации, по

обеспеченности 30 кв.

метров на 1 человека к 2030

году.

В 2022 году необходимо

ввести в эксплуатацию 800

тыс. кв.м., из них 285 тыс

кв.м. многоквартирных

жилых домов и 515 тыс.

кв.м. индивидуальных

жилых домов.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждение

директивного плана по вводу в

эксплуатацию жилых

помещений"

Прочий тип документа

Директивный план

утвержден Губернатором

Ульяновской области

18.02.2019 № 27-ПЛ от

22.02.2019

-

Шканов С.А.

18.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области", значение: 0.0000

Протокол Исполнено.

Протокол №19-ПС от

17.04.2019

-

Полежаев Д.А.

17.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол Исполнено.

Протокол заседания

17.06.2019 №41-ПС от

25.06.2019

-

Полежаев Д.А.

17.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

Протокол в работе

-

Полежаев Д.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства Ульяновской

области"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол В работе

-

Полежаев Д.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Оказание Протокол Протокол

-

Полежаев Д.А.

09.01.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

застройщикам содействия при

получении проектного

финансирования для реализации

проектов в течении 30 дней после

получения заявления"

(поручения) совещаниясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Прочий тип документа

Директивный план

-

Полежаев Д.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта "Жилье и

городская среда" на территории

муниципальных образований

Ульяновской области"

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

администрациями

муниципальных

образований Ульяновской

области

-

Шканов С.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол

-

Полежаев Д.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол

-

Полежаев Д.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

Протокол

-

Полежаев Д.А.

01.10.2020

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства Ульяновской

области"

1.1.13

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол

-

Полежаев Д.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Взаимодействие с

администрациями

муниципальных образований

Ульяновской области в части

исполнения ими ежегодных

индикативных показателей по

вводу в эксплуатацию жилых

помещений"

Прочий тип документа

Индикативные показатели

по вводу жилья

исполняются

-

Шканов С.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Полежаев Д.А.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработан проект

директивного плана по

вводу жилья по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области

-

Полежаев Д.А.

01.02.2021

02 19 Не требуется-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден директивный

план по вводу жилья

-

Полежаев Д.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта "Жилье и

городская среда" на территории

муниципальных образований

Соглашение Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории

-

Садретдинова

А.М.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

15 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновской области" муниципальных

образований Ульяновской

области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Протокол Риски

отсутствуют

-

Полежаев Д.А.

15.04.2021

19 11 не требуется-

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Протокол Проведение

совещаний с

администрациями

муниципальных

образований по вопросу

выполнения индикативных

показателей по вводу в

эксплуатацию жилых

помещений

-

Ефремов А.Д.

15.07.2021

08 13 не требуется-

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Протокол Риски

отсутствуют

-

Полежаев Д.А.

15.10.2021

11 15 не требуется-

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Индикативные показатели

по вводу жилья

-

Полежаев Д.А.

31.12.2021

13 16 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполняются

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Протокол Риски

отстутствуют

-

Ефремов А.Д.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.24

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

руководителя

регионального проекта в

адрес куратора

национального проекта "О

направлении проекта

Директивного плана по

вводу жилья на 2022 год по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области"

-

Ефремов А.Д.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Директивный план по

вводу жилья на 2022 год по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области утверждён

-

Ефремов А.Д.

15.02.2022

08 17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

куратором национального

проекта А.С.Тюриным

1.1.26

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта «Жилье»

на территории муниципальных

образований Ульяновской

области", значение: 0.0000

Соглашение В системе

ГИИС «Электронный

бюджет» заключены 4

дополнительных

соглашения о реализации

регионального проекта

«Жилье и городская среда»

на территории

муниципальных

образований Ульяновской

области (город Ульяновск,

город Димитровград,

Майнский район,

Радищевский район)

-

Ефремов А.Д.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда»

на территории Ульяновской

области

-

Калашникова

Р.М.

15.04.2022

17 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда»

на территории Ульяновской

-

Калашникова

Р.М.

15.07.2022

10 12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда»

на территории Ульяновской

области

-

Калашникова

Р.М.

15.10.2022

11 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт руководителя

регионального проекта о

предварительных итогах и

рисках реализации

регионального проекта

«Жильё» национального

проекта "Жильё и городская

среда" в 2022 году

-

Калашникова

Р.М.

15.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

исполнение показателей по

вводу жилья / Отчёт

руководителя

регионального проекта о

предварительных итогах и

рисках реализации

регионального проекта

-

Ефремов А.Д.

31.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Жильё» национального

проекта "Жильё и городская

среда" куратору

регионального проекта

вует

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Принято решение о

выделении средств областного

бюджета на финансирование

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства Ульяновской

области"

Выделены средства

областного бюджета на

финансирование

соответствующих

мероприятий

Алексич К.В.

- 24.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

риски

отсутсвуют

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

закон о бюджете

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

24.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

Объем средств утвержден

законом об областном

бюджете Ульяновской

области на очередной

финансовый год и

плановый период

-

Шканов С.А.

24.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Приведение

государственной программы

Ульяновской области в

соответствие с федеральным

законодательством"

Внесены изменения в

государственную

программу «Развитие

строительства и

архитектуры в Ульяновской

области»

Шканов С.А.

- 25.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

2.2.1

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Постановление 20.02.2019

утверждены изменения в

Постановление от 11

сентября 2013 г.№ 37/412-П

об утверждении

государственной

программы Ульяновской

области "Развитие

-

Елисеева Е.В.

20.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства и

архитектуры в Ульяновской

области" на 2014 - 2021

годы

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Постановление внесение

изменений в

государственную

программу Ульяновской

области

-

Елисеева Е.В.

25.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.3

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Елисеева Е.В.

25.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

 В рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

Шканов С.А.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населённых пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственную

программу Ульяновской области

«Развитие строительства и

архитектуры в Ульяновской

области» на 2020-2024"

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

федеральная поддержка

оказывается на развитие

инфраструктуры в рамках

проектов жилищного

строительства, а также

стимулирует

дополнительный ввод

жилья. Средства

федерального бюджета

направляются на

субсидирование

возмещения затрат (части

затрат) на уплату процентов

по кредитам на цели

обеспечения инженерной

инфраструктурой

земельных участков,

предназначенных для

строительства жилья;

субсидирование

строительства

(реконструкцию) объектов

социальной

инфраструктуры;

субсидирование

строительства

(реконструкцию)

автомобильных дорог.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Мероприятия, в том

числе содержащиеся в

действующих

государственных

программах,

направленных на

достижение заявленных в

проектах целей и решение

соответствующих задач:

В рамках государственной

программы Российской

Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным

жильём и коммунальными

услугами граждан

Российской Федерации",

утверждённой

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря

2017 г. № 1710, реализуются

следующие мероприятия:

- по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации;

- по оказанию гражданам

поддержки в улучшении

жилищных условий,

включая обеспечение
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жильём категорий граждан,

установленных

федеральным

законодательством, и

молодых семей.

В 2019 году в рамках

программы проходили

мероприятия по

строительству объектов:

- общеобразовательная

организация на 1000

ученических мест в

квартале "Центральный"

Заволжского района города

Ульяновска;

- строительство бокового и

второстепенного проездов

по проспекту Маршала

Устинова в квартале

«Центральный»

Заволжского района города

Ульяновска;

- строительство

дошкольной

образовательной

организации на 160 мест по

ул. Ветеринарной города

Ульяновска.

В 2020 году продолжены

мероприятия по

строительству дошкольной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной

организации на 160 мест по

ул. Ветеринарной города

Ульяновска.

В 2021 году начато

строительство детского

сада на 160 мест по ул.

Шигаева и осуществлено

технологическое

подключение 10 объектов

инженерной

инфраструктуры

(водоснабжение,

водоотведение и

теплоснабжение) в новых

строящихся

микрорайонах  Юго-

Западный, Центральный,

Волжские кварталы,

Свобода и Аквамарин, на

которые из федерального

бюджета привлечено 73,5

млн рублей (92% от

стоимости строительства).

В 2022 году будет

завершено строительство

детского сада по ул.

Шигаева (с

предусмотренным

финансированием 215,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

184 млн рублей),

автодороги по ул. Аблукова

(с предусмотренным

финансированием 70,

134 млн рублей) и

осуществлено

технологическое

присоединение к

инженерным сетям к 13

многоквартирным жилым

домам в новых строящихся

микрорайонах Аквамарин,

Центральный, Юго-

Западный, Свобода,

Волжский кварталы, Север-

1 (с предусмотренным

финансированием 49,

27 млн рублей).

2.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации №

069-09-2019-083 от

12.02.2019

-

Алексич К.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка ОтчетАлексич К.В.

20.01.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Ульяновской

областью с Минстроем РФ

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

области межбюджетных

трансфертов

-

Жигалова С.М.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 не требуется-

2.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет в

Минстрой РФ об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Жигалова С.М.

01.02.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Риски

отсутствуют

-

Жигалова С.М.

25.02.2021

15 29 не требуется-

2.3.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство детского сада

-

Лукьянов

И.Ю.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Не требуется-

2.3.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство детского сада

-

Лукьянов

И.Ю.

15.09.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.8

Контрольная точка "Акт о

подключении (технологическом

присоединении) к инженерным

сетям "

Акт Акт о подключении

(технологическом

присоединение) к

инженерным сетям

-

Лукьянов

И.Ю.

01.12.2021

30 31 не требуется-

2.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Лукьянов

И.Ю.

25.12.2021

33 32 не требется-

2.3.10

Контрольная точка "Заключение

контракта на проведение работ по

строительству", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на проведение

работ по строительству

детского сада по ул.

Шигаева

-

Лукьянов

И.Ю.

28.01.2022

03 28 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

2.3.11

Контрольная точка "Заключение

договоров (соглашений) о

предоставлении из бюджета

субъекта Российской Федерации

субсидий юридическим лицам ",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении из бюджета

субъекта Российской

Федерации субсидий

юридическим лицам

-

Лукьянов

И.Ю.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.12

Контрольная точка "Акт о

подключении (технологическом

присоединении) к инженерным

сетям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов о

подключении

(технологическом

присоединении) к

инженерным сетям,

утвержденный

муниципальным

образованием город

Ульяновск.

-

Лукьянов

И.Ю.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет, утвержденный

муниципальным

образованием город

Ульяновск, в котором

указаны реквизиты

соглашения, юридическое

лицо, сумма субсидии,

отметка о выполнении

соглашения

-

Лукьянов

И.Ю.

01.12.2022

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.4

Результат "Направление заявки в

Министерство строительства и

жилищно – коммунального

хозяйства Российской Федерации

для участия в конкурсном отборе

проектов по развитию

территорий"

Утверждено федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период

распределение средств

между проектами на

территории Ульяновской

области

Тюрин А.С.

- 01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Риски

отсутствуют

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Заявка

направлена в адрес

Министерства

строительства и жилищно -

коммунального хозяйства

Российской Федерации

письмом 73-П-01/15084исх

от 19 июня 2019 года.

-

Алексич К.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявка направлена в

адрес Министерства

строительства и жилищно -

коммунального хозяйства

Российской Федерации

письмом 73-П-01/15084исх

от 19 июня 2019 года.

-

Алексич К.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Тюрин А.С.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Направлена

заявка в Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации для

участия в конкурсном отборе

проектов по развитию

территорий"

Заявка Заявка направлена

-

Алексич К.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

- 0,000020180,00 0,0161 0,01720,0000город Димитровград 0,02590,0000 - -

- 0,053020180,00 0,3037 0,25330,0979город Ульяновск 0,23540,0100 - -

Объём ввода в многоквартирных жилых домах на территории Ульяновской области

- 0,000120180,00 0,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный район 0,00000,0020 - -

- 0,001020180,00 0,0000 0,00000,0010Инзенский муниципальный район 0,00000,0006 - -

- 0,002020180,00 0,0161 0,00000,0020город Димитровград 0,00000,0260 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0003 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0013Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0010 - -

- 0,000420180,00 0,0000 0,00000,0006Новоспасский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,276420180,00 0,3037 0,00000,2703город Ульяновск 0,00000,2531 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0010Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,002020180,00 0,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000120180,00 0,0000 0,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0017Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0010Цильнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0011Ульяновский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0040город Новоульяновск 0,00000,0000 - -

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

- 0,020820180,00 0,0130 0,01300,0130Николаевский муниципальный район 0,01300,0166 - -

- 0,012020180,00 0,0060 0,00600,0060Новомалыклинский муниципальный

район

0,00600,0139 - -

- 0,015020180,00 0,0100 0,01000,0107Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0162 - -

- 0,014520180,00 0,0100 0,01000,0105Сурский муниципальный район 0,01000,0162 - -

- 0,031720180,00 0,0230 0,02200,0240Ульяновский муниципальный район 0,02300,0373 - -

- 0,005620180,00 0,0030 0,00300,0036Базарносызганский муниципальный

район

0,00300,0058 - -

- 0,012020180,00 0,0160 0,01500,0168Барышский муниципальный район 0,01600,0264 - -

- 0,035220180,00 0,0270 0,02500,0292Чердаклинский муниципальный

район

0,02700,0429 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,018520180,00 0,0090 0,00900,0092Сенгилеевский муниципальный

район

0,00900,0144 - -

- 0,011420180,00 0,0100 0,01000,0100Новоспасский муниципальный район 0,01000,0079 - -

- 0,017020180,00 0,0120 0,01200,0126Кузоватовский муниципальный

район

0,01200,0196 - -

- 0,029520180,00 0,0220 0,02150,0226Мелекесский муниципальный район 0,02200,0351 - -

- 0,004020180,00 0,0050 0,00500,0050город Новоульяновск 0,00500,0040 - -

- 0,004020180,00 0,0040 0,00400,0040Старокулаткинский муниципальный

район

0,00400,0040 - -

- 0,099320180,00 0,0700 0,06500,0750город Димитровград 0,07000,0777 - -

- 0,006020180,00 0,0040 0,00300,0035Радищевский муниципальный район 0,00300,0033 - -

- 0,013020180,00 0,0125 0,01350,0144Майнский муниципальный район 0,01350,0138 - -

- 0,580520180,00 0,4750 0,46500,4763город Ульяновск 0,47000,5732 - -

- 0,019220180,00 0,0135 0,01350,0144Карсунский муниципальный район 0,01350,0219 - -

- 0,022120180,00 0,0160 0,01550,0161Цильнинский муниципальный район 0,01600,0221 - -

- 0,015420180,00 0,0150 0,01500,0166Инзенский муниципальный район 0,01500,0172 - -

- 0,002620180,00 0,0030 0,00300,0030Павловский муниципальный район 0,00300,0023 - -

- 0,015020180,00 0,0110 0,01100,0110Тереньгульский муниципальный

район

0,01100,0169 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,014720180,00 0,0100 0,01000,0105Вешкаймский муниципальный район 0,01000,0163 - -



52

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 1,02 1,03 0,82 0,78 0,80 0,81 1,010,80

Миллион

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 0,80 0,81 1,010,780,82 0,801,02 1,03

Базарносызганский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010,00

Чердаклинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,040,03

Цильнинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,02

Ульяновский муниципальный район Миллион 0

2018

- 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,030,02
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

квадратны

х метров

Тереньгульский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,020,01

Сурский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,020,01

Старомайнский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,020,01

Старокулаткинский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Сенгилеевский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01

Радищевский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Павловский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Новоспасский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Новомалыклинский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01

Николаевский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,020,01

Мелекесский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,030,02

Майнский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,020,01

Кузоватовский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,020,01

Карсунский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,020,01

Инзенский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,02

город Ульяновск

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,58 0,57 0,48 0,47 0,47 0,48 0,580,48

город Новоульяновск

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Димитровград

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,100,08

Вешкаймский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01

Барышский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,02

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2020-2024

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 2,00 1,00 5,00 3,00 6,00 - -6,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 6,00 - -3,004,00 6,002,00 1,00

город Димитровград Единица 0

2019

- - - - 1,00 1,00 - --

город Ульяновск Единица 0

2019

- 2,00 1,00 6,00 2,00 5,00 - -4,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём ввода в

многоквартирных жилых

домах на территории

Ульяновской области",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн. кв.

м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населённых пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в

государственную программу Ульяновской области «Развитие

строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2020-

2024

2315319.8 100 0,00 0,00 100

2.Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области 0 0,00 100 100 200

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

2315319.8 100 100 100 300

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

2 Администратор регионального

проекта

Ефремов А. Д. Начальник отдела жилищного

строительства-

межведомственной проектный

офис по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда на

территории Ульяновской

области

- 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Жигалова С. М. заместитель директора

департамента строительства

Ульяновской области

- 20

4 Участник проекта Клевогина О. Н. Референт департамента

строительства

- 20

5 Участник Калашникова Р. М. главный специалист отдела

жилищного строительства-

межведомственной проектный

офис по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда на

территории Ульяновской

области

- 80

Принято решение о выделении средств областного бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного

строительства Ульяновской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

Русских А. Ю. 30



проекта архитектуры Ульяновской

области

7 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

8 Участник регионального

проекта

Сычёва И. Н. Директор департамента

правового, финансового и

административного

обеспечения - главный

бухгалтер

- 10

9 Участник регионального

проекта

Панчин С. С. Глава города Ульяновска Морозов С. И. 1

10 Участник регионального

проекта

Челокиди Н. Н. Начальник отдела

планирования расходов

производственной сферы

- 1

Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Алексич К. В. 60

12 Участник регионального

проекта

Елисеева Е. В. Заместитель директора

департамента

Сычева И. Н. 10

13 Участник регионального

проекта

Клевогина О. Н. Референт департамента

строительства

- 10

14 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2020-2024

15 Ответственный за достижение

результата регионального

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

Алексич К. В. 60



проекта управлению

16 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

17 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Алексич К. В. 60

18 Участник регионального

проекта

Лукьянов И. Ю. Директор департамента

строительства Министерства

строительства и архитектуры

Ульяновской области

- 10

Направление заявки в Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсном отборе

проектов по развитию территорий

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тюрин А. С. Первый заместитель

Председателя Правительства

Ульяновской области

Морозов С. И. 1

20 Участник регионального

проекта

Жигалова С. М. заместитель директора

департамента строительства

Ульяновской области

- 20

21 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

22 Участник регионального

проекта

Клевогина О. Н. Референт департамента

строительства

- 20

Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полежаев Д. А. Исполняющий обязанности

генерального директора

- 60

24 Участник регионального

проекта

Калашникова Р. М. главный специалист отдела

жилищного строительства-

- 50



межведомственной проектный

офис по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда на

территории Ульяновской

области

25 Участник регионального

проекта

Полежаев Д. А. Исполняющий обязанности

генерального директора

- 60

26 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Алексич К. В. 60

27 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

28 Участник регионального

проекта

Ефремов А. Д. Начальник отдела жилищного

строительства-

межведомственной проектный

офис по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда на

территории Ульяновской

области

- 50


