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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской

области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда в Ульяновской области

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумков В.Н. Председатель Правительства Ульяновской области

Алексич К.В.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра строительства и

архитектуры Ульяновской области

Лукьянов И.Ю.Администратор регионального проекта

Директор департамента строительства Министерства

строительства и архитектуры Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

строительства и архитектуры в Ульяновской области"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы" государственной программы Ульяновской

области "Развитие строительства и архитектуры в

Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0400 0,3500 0,8000 1,7000 2,4600 2,4600

Тысяча

человек

ФП АИС

«Реформа

ЖКХ»

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,6500 6,1800 14,3900 30,8200 44,1600 44,1600

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС

«Реформа

ЖКХ»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

1,570

0

1,580

0

1,590

0

1,610

0

1,620

0

1,630

0

Тысяча

человек

1,7000

1,690

0

1,680

0

1,670

0

1,660

0

1,640

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

22,58

00

22,70

00

22,90

00

23,20

00

24,00

00

24,50

00

Тысяча

квадратных

метров

30,8200

29,00

00

28,00

00

26,50

00

25,80

00

25,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Утверждена

региональная

программа

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда на

2019 – 2024 годы в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

формированию

региональных

программ

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Постановление

Правительства

Ульяновской

области об

утверждении

(принятии)

региональной

программы

переселения

граждан из

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2018

- -- -

-

1.2

Государственной

корпорацией –

Фондом содействия

реформированию

жилищно-

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Государственной

корпорацией –

Фондом

содействия

реформированию

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коммунального

хозяйства (далее –

Фонд ЖКХ)

заключено

соглашение с

Ульяновской

областью на оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда на

2019 – 2024

жилищно-

коммунального

хозяйства (далее –

Фонд ЖКХ)

заключено

соглашение с

Ульяновской

областью на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

на 2019 – 2024

1.3

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,6

500

6,1

800

14,

390

0

30,

820

0

Результат

направлен на

обеспечение на

территории

Ульяновской

области

устойчивого

сокращения

непригодного для

проживания

жилищного фонда.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

0,0000 2017

- -44,

160

0

44,

160

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Мероприятия по

переселению

граждан

осуществляются на

территории

муниципальных

образований

Ульяновской

области, в которых

имеется аварийный

жилищный фонд..

Проектом

предусмотрено до

2024 года

расселение

аварийного жилья

в объеме 44,16 тыс.

кв. м и улучшение

жилищных

условий 2,46 тыс.

человек.По итогам

2021 года

расселено 17,

92 тыс. кв. м

аварийного жилья

и переселено 1,

04 тыс. человека. С

учётом

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

перевыполнения

целевых

показателей 2019 и

2020 годов

достижение

показателей 2021

года составило:

- по расселяемой

площади – 22,

57 тыс. кв.м.

(выполнение

125,95 %)

- по количеству

переселённых

граждан – 1,57 тыс.

 человек

(выполнение

156,77 %).

В 2022 году

проектом

предусмотрено

расселение

аварийного жилья

в объеме 30,82 тыс.

кв. м и переселение

1,7 тыс. человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

1 093 068,47274 139,86 604 369,570,00 0,00 2 134 369,92162 792,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 093 068,47274 139,86 604 369,570,00 0,00 2 134 369,92162 792,02

бюджет субъекта1.1.1.1.

990 293,82261 187,47 530 278,100,00 0,00 1 930 045,09148 285,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

990 293,82261 187,47 530 278,100,00 0,00 1 930 045,09148 285,70

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

990 293,82261 187,47 530 278,100,00 0,00 1 930 045,09148 285,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 093 068,47274 139,86 604 369,570,00 0,00 2 134 369,92162 792,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 274 139,86 604 369,57 1 093 068,47

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

162 792,02 0,00 2 134 369,92

0,00 1 093 068,47274 139,86 604 369,57 162 792,02 0,00 2 134 369,92

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 15 000,00 50 000,00 85 000,00 120 000,0

0

185 000,0

0

990 293,82

836 700,0

0

661 700,0

0

491 700,0

0

386 700,0

0

281 700,0

0

ИТОГО:

0,00 15 000,00 50 000,00 85 000,00 120 000,0

0

185 000,0

0

990 293,82

836 700,0

0

661 700,0

0

491 700,0

0

386 700,0

0

281 700,0

0
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7. Дополнительная информация

 Состав проектного комитета по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской

области

(утверждён от 16.06.2022 № 73-П-01/2842вн)Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта)

Разумков Владимир Николаевич – Председатель Правительства Ульяновской области

Заместители председателя проектного комитета (руководители по направлению национального проекта)

Алексич Константин Викторович  - исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры Ульяновской области

Черепан Александр Яковлевич – Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета

Телепенина Надежда Сергеевна     –       старший аналитик департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления

проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Брюханова Наталья Геннадьевна  – исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

Золотова Елена Александровна   –  начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного

казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)

Полежаев Дмитрий Андреевич  –  заместитель генерального директора ОГАУ «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов

Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)

Седов Андрей Николаевич – депутат Законодательного собрания Ульяновской области, председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской

области по жилищной политике и коммунальному хозяйству (по согласованию)

Ципровский Сергей Викторович   –  заместитель Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

Чупахина Елена Юрьевна     –     директор департамента городской среды Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской

среды Ульяновской области

Шканов Сергей Александрович     –   заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской области по проектному развитию
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда в Ульяновской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Результат направлен на

обеспечение на территории

Ульяновской области

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда.

Мероприятия по

переселению граждан

осуществляются на

территории

муниципальных

образований Ульяновской

области, в которых имеется

аварийный жилищный

фонд..

Проектом предусмотрено до

2024 года расселение

аварийного жилья в

объеме 44,16 тыс. кв. м и

улучшение жилищных

условий 2,46 тыс.

Алексич К.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

«Реформа

ЖКХ»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек.По итогам 2021

года расселено 17,92 тыс.

 кв. м аварийного жилья и

переселено 1,04 тыс.

 человека. С учётом

перевыполнения целевых

показателей 2019 и 2020

годов достижение

показателей 2021 года

составило:

- по расселяемой площади –

 22,57 тыс. кв.м.

(выполнение 125,95 %)

- по количеству

переселённых граждан – 1,

57 тыс. человек

(выполнение 156,77 %).

В 2022 году проектом

предусмотрено расселение

аварийного жилья в объеме

30,82 тыс. кв. м и

переселение 1,7 тыс.

человек.

1.1.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

Соглашение Риски

отсутствуют

-

Шканов С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включено в реестр соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Шканов С.А.

05.04.2021

14 10 не требуется-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Шканов С.А.

05.07.2021

09 08 не требуется-

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Не

требуется

-

Шканов С.А.

05.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Шканов С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Шканов С.А.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реформа

ЖКХ

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

Отчет Отчёт о заключении

соглашений о реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного

-

Алексич К.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживания жилищного фонда"

на территории муниципальных

образований Ульяновской

области", значение: 0.0000

для проживания

жилищного фонда"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской области

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

постоянного проживания

жилищного фонда" ", значение:

0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга по

исполнению финансовых

соглашений на территории

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга о реализации

регионального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Шканов С.А.

05.04.2022

09 12 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской области

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга по

исполнению финансовых

соглашений на территории

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

05.07.2022

09 13 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сокращения непригодного для

постоянного проживания

жилищного фонда"", значение:

0.0000

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга о реализации

регионального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Шканов С.А.

05.07.2022

10 14 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ульяновской области

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

постоянного проживания

жилищного фонда"", значение:

0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга по

исполнению финансовых

соглашений на территории

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

05.10.2022

11 03 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о проведении

промежуточного

мониторинга о реализации

регионального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Шканов С.А.

05.10.2022

12 03 АИС

«Реформа

ЖКХ»

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Соглашение Соглашение

(дополнительное

-

Алексич К.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

соглашение) о реализации

регионального проекта на

территории Ульяновской

области в 2023 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2

Результат "Утверждена

региональная программа

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 – 2024

годы в соответствии с

методическими рекомендациями

по формированию региональных

программ переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда"

Постановление

Правительства Ульяновской

области об утверждении

(принятии) региональной

программы переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Алексич К.В.

31.12.2018 01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

проект НПА

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа лист

согласования

-

Елисеева Е.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа

заключения на проект

программы

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Исходящее письмо

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Постановление

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Постановление

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Прочий тип документа

публикация на сайте

Правительства Ульяновской

области

-

Алексич К.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Приведение

паспорта проекта в соответствии

с утвержденной региональной

программой переселения граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 - 2024

годы"

Паспорт проекта

-

Хуртин Д.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3

Результат "Государственной

корпорацией – Фондом

содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

заключено соглашение с

Ульяновской областью на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на

2019 – 2024"

Государственной

корпорацией – Фондом

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд

ЖКХ) заключено

соглашение с Ульяновской

областью на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда на 2019 –

2024

Садретдинова

А.М.

31.12.2018 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Решение Правления Фонда

содействия

реформированию ЖКХ

-

Сычёва И.Н.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение о

предоставлении и

использовании финансовой

-

Алексич К.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки за счёт средств

государственной

корпорации-Фонда

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства на переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда в Ульяновской области

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,000020170,00 0,2170 0,21700,0320Языковское 0,21700,0320 - -

- 0,000020170,00 0,0150 0,01500,0000Сурское 0,01500,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0910 0,22900,0910Сенгилеевский муниципальный

район

0,22900,0320 - -

- 0,000020170,00 0,0850 0,10800,0000Новомалыклинский муниципальный

район

0,10800,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0250 0,09200,0000Мелекесский муниципальный район 0,09200,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0120 0,01200,0000Карсунский муниципальный район 0,01200,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0100 0,01000,0000Чуфаровское 0,01000,0000 - -

- 0,000020170,00 0,4060 0,59500,4080город Ульяновск 0,59500,2790 - -

- 0,000020170,00 0,2250 0,48900,1250город Димитровград 0,48900,0430 - -

- 0,000020170,00 0,0950 0,09500,0360Барышское 0,09500,0360 - -

- 0,000020170,00 0,1400 0,14000,1250Инзенский муниципальный район 0,14000,1250 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 0,2270 0,22700,1270город Новоульяновск 0,22700,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1520 0,23100,0820Ишеевское 0,23100,0820 - -

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,000020170,00 3,4970 3,49700,5400Языковское 3,49700,3400 - -

- 0,000020170,00 0,1200 0,12000,0000Чуфаровское 0,12000,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1580 0,15800,0000Сурское 0,15800,0000 - -

- 0,000020170,00 1,6200 5,82601,6200Сенгилеевский муниципальный

район

5,82600,5100 - -

- 0,000020170,00 1,5590 2,06400,0000Новомалыклинский муниципальный

район

2,06400,0000 - -

- 0,000020170,00 2,2780 2,27801,8000Инзенский муниципальный район 2,27801,8000 - -

- 0,000020170,00 1,7500 2,94001,1200Ишеевское 2,94001,1200 - -

- 0,000020170,00 3,9650 3,96502,0700город Новоульяновск 3,96500,0000 - -

- 0,000020170,00 3,8100 5,54101,2300город Димитровград 5,54100,2700 - -

- 0,000020170,00 1,3760 1,37600,4800Барышское 1,37600,2800 - -

- 0,000020170,00 10,1200 14,16805,5300город Ульяновск 14,16803,6800 - -

- 0,000020170,00 0,4150 2,07500,0000Мелекесский муниципальный район 2,07500,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 0,1520 0,15200,0000Карсунский муниципальный район 0,15200,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда в Ульяновской области

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,65 6,18 14,39 44,16 44,16 - -30,82

Тысяча

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- 44,16 - -44,1614,39 30,82- 8,00

Барышское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 0,28 1,38 1,38 1,38 - -0,48

город Димитровград

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 0,27 3,81 5,54 5,54 - -1,23

город Новоульяновск

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 3,97 3,97 3,97 - -2,07
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Ульяновск

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 3,68 10,12 14,17 14,17 - -5,53

Инзенский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 1,80 2,28 2,28 2,28 - -1,80

Ишеевское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 1,12 1,75 2,94 2,94 - -1,12

Карсунский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,15 0,15 0,15 - --

Мелекесский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,42 2,08 2,08 - --

Новомалыклинский муниципальный

район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,56 2,06 2,06 - --

Сенгилеевский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 0,51 1,62 5,83 5,83 - -1,62

Сурское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,16 0,16 0,16 - --

Чуфаровское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,12 0,12 0,12 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Языковское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - 0,34 3,50 3,50 3,50 - -0,54



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда

1930045.09 100 100 200

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1930045.09 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

2 Администратор регионального

проекта

Лукьянов И. Ю. Директор департамента

строительства Министерства

строительства и архитектуры

Ульяновской области

- 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Воронина Ю. С. Главный специалист отдела

переселения из аварийного

жилья

- 60

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

5 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30

6 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Алексич К. В. 30

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы в соответствии с

методическими рекомендациями по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

Русских А. Ю. 30



проекта архитектуры Ульяновской

области

Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) заключено соглашение с

Ульяновской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садретдинова А. М. Заместитель Председателя

Правительства Ульяновской

области-Министр

строительства и архитектуры

Ульяновской области

Морозов С. И. 0

9 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 30


